

ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE 50 DU : 10 décembre 2018 au 16 décembre 2018

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0055	10+510	10+555	Rouessé-Fontaine	72254	Pose réseau d'eau potable et branchements	Alternat	11/10/2018	11/02/2018	48.31939, 00.15564
72 D0310	10+695	11+015	Rouessé-Fontaine	72254	Pose réseau d'eau potable et branchements	Alternat	11/10/2018	11/02/2018	48.31907, 00.15697
72 D0019	20+842	23+725	Marolles-les-Braults	72189	Relevé de chambres orange	Alternat	10/10/2018	31/12/2018	48.27211, 00.30919
72 D0019	23+725	25+399	Courgains	72104	Relevé de chambres orange	Alternat	10/10/2018	31/12/2018	48.28730, 00.29171
72 D0038	40+345	43+455	Conlie	72089	Fouille plus pose de fourreaux et chambres en micro tranchées	Alternat	22/10/2018	21/12/2018	48.12851, 00.02440
72 D0310	7+345	8+137	Thoiré-sous-Contensor	72355	Relevés de chambres orange	Alternat	22/10/2018	15/12/2018	48.32382, 00.19271
72 D0310	8+137	8+807	Grandchamp	72142	Relevés de chambres orange	Alternat	22/10/2018	15/12/2018	48.32210, 00.18657
72 D0310	8+807	11+940	Rouessé-Fontaine	72254	Relevés de chambres orange	Alternat	22/10/2018	15/12/2018	48.31743, 00.16512
72 D0055	10+424	10+875	Rouessé-Fontaine	72254	Relevés de chambres orange	Alternat	22/10/2018	15/12/2018	48.31671, 00.15707
72 D0056B	1+835	2+285	Rouessé-Fontaine	72254	Relevés de chambres orange	Alternat	22/10/2018	15/12/2018	48.32273, 00.12544
72 D0055	3+665	5+730	Chérancé	72078	Relevés de chambres orange	Alternat	22/10/2018	15/12/2018	48.26912, 00.17288
72 D0130	3+243	4+197	Grandchamp	72142	Relevés de chambres orange	Alternat	22/10/2018	15/12/2018	48.30574, 00.18620
72 D0130	4+197	4+524	Thoiré-sous-Contensor	72355	Relevés de chambres orange	Alternat	22/10/2018	15/12/2018	48.30918, 00.19638
72 D0120	0+220	0+240	Ségrie	72332	Modification ouvrage d'art	Alternat	25/10/2018	20/12/2018	48.20031, 00.00855
72 D0039	3+670	3+710	Moitron-sur-Sarthe	72199	Entretien d'ouvrage	Alternat	15/11/2018	17/12/2018	48.25410, 00.05178
72 D0027	13+256	14+642	Marolles-les-Braults	72189	Recherche et rehausse de 18 chambres de tirage	Alternat	12/11/2018	14/12/2018	48.26809, 00.35470
72 D0027	14+642	16+604	Avesnes-en-Saosnois	72018	Recherche et rehausse de 18 chambres de tirage	Alternat	12/11/2018	14/12/2018	48.27488, 00.37573

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0027	16+604	20+729	Moncé-en-Saosnois	72201	Recherche et rehausse de 18 chambres de tirage	Alternat	12/11/2018	14/12/2018	48.27488 , 00.37573
72 D0038	42+190	42+350	Conlie	72089	Pose d'un regard pour la mise en place d'un stabilisateur de pression sur le réseau d'eau potable	Alternat	12/11/2018	12/12/2018	48.12389 , 00.01219
72 D0304	60+850	60+950	Conlie	72089	Pose d'un regard pour la mise en place d'un stabilisateur de pression sur le réseau d'eau potable	Alternat	12/11/2018	12/12/2018	48.11039 , 00.01375
72 D0075	5+328	5+825	Mézières-sous-Lavardin	72197	implantation, remplacement, renforcement ou recalage de poteaux télécom fibre optique	Alternat	26/11/2018	21/12/2018	48.15962 , 00.03277
72 D0046	7+080	11+030	Lavardin	72157	Remplacement, renforcement ou recalage de poteaux télécom fibre optique	Alternat	26/11/2018	21/12/2018	48.07990 , 00.05617
72 D0304	54+215	55+540	Lavardin	72157	Remplacement, renforcement ou recalage de poteaux télécom fibre optique	Alternat	26/11/2018	21/12/2018	48.08982 , 00.07728
72 D0311	2+1785	4+965	Saint-Longis	72295	Recherche et rehausse de 5 chambres de tirage	Alternat	26/11/2018	14/12/2018	48.35358 , 00.35280
72 D0304	53+000	53+745	Aigné	72001	Elagage mécanique	Alternat	10/12/2018	21/12/2018	48.08515 , 00.09167
72 D0304	53+745	56+637	Lavardin	72157	Elagage mécanique	Alternat	10/12/2018	21/12/2018	48.08623 , 00.08960
72 D0304	56+637	56+885	Domfront-en-Champagne	72119	Elagage mécanique	Alternat	10/12/2018	21/12/2018	48.09646 , 00.05548
72 D0103	4+510	4+540	Parennes	72229	Pose de garde corps sur O.A	Alternat	03/12/2018	15/01/2019	48.12484 , -00.19534
72 D0005	14+560	14+960	Ségrie	72332	Terrassement pour la mise en service de câble	Alternat	05/12/2018	14/12/2018	48.19683 , 00.00340
72 D0005	14+105	14+190	Ségrie	72332	Maintenance sur une ligne moyenne tension	Alternat	07/12/2018	07/12/2018	48.19589 , -00.00003
72 D0130	6+785	7+970	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33428 , 00.19666
72 D0271	3+465	5+113	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33578 , 00.18980
72 D0019	32+350	35+500	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33698 , 00.20662
72 D0019	29+260	31+855	Les Mées	72192	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.31255 , 00.23197
72 D0067	0+000	1+665	Les Mées	72192	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.30367 , 00.22875
72 D0310	0+485	4+350	Saint-Rémy-du-Val	72317	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.35427 , 00.26229

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0117	11+685	14+625	Saint-Rémy-du-Val	72317	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.35276, 00.25743
72 D0234	5+435	7+685	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.43751, 00.26232
72 D0236	4+145	6+414	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.42946, 00.25087
72 D0016	9+675	13+940	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.44435, 00.23890
72 D0017	0+439	2+000	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.45410, 00.25134
72 D0038	40+280	41+950	Conlie	72089	Terrassement pour pose de fourreaux fibre optique	Alternat	10/12/2018	21/12/2018	48.12826, 00.02288
72 D0056B	2+135	2+230	Rouessé-Fontaine	72254	Entretien sur ouvrage d'art situé au dessus de l'autoroute A 28	Déviation 2 sens tous véhicules	10/12/2018	20/12/2018	48.32326, 00.12282
72 D0004	19+800	27+420	Brûlon	72050	Déploiement fibre optique	Alternat	24/08/2018	24/12/2018	47.9930, -00.22413
72 D0088	2+1000	2+1140	Coulans-sur-Gée	72096	Déploiement fibre optique	Alternat	12/11/2018	12/01/2018	47.9963, -00.02039
72 D0277	4+140	4+870	Souigné-Flacé	72339	Renforcement Réseau Electrique	Alternat	16/11/2018	21/12/2018	47.99437, -0.00026
72 D0239	2+479	2+663	Juigné-sur-Sarthe	72151	Remplacement du poteau n° 234671	Alternat	19/11/2018	17/12/2018	47.88339, -00.28509
72 D0004	10+516	11,000	Poillé-sur-Vègre	72239	Travaux BRED	Alternat	05/12/2018	12/12/2018	47.91888, -00.25367
72 D0219	0+300	0+350	Pirmil	72237	Travaux Ouvrage d'art	Déviation 2 sens tous véhicules	03/12/2018	15/01/2019	47.90521, -00.10535
72 D0069	11+790	11+900	Pirmil	72237	Travaux Ouvrage d'art	Déviation 2 sens tous véhicules	03/12/2018	15/01/2019	47.90825, -00.10014
72 D0309	43+950	44+050	Louplande	72169	Travaux Ouvrage d'art	Alternat	03/12/2018	15/01/2019	47.95008, 00.05804
72 D0302	27+555	29+947	Thorigné-sur-Dué	72358	Renouvellement réseau HTA	Alternat	19/11/2018	14/12/2018	48.04474 , 00.52732
72 D0007	13+035	14+140	Saint-Aubin-des-Coudrais	72267	Aménagement urbain	Déviation 2 sens tous véhicules	03/10/2018	14/12/2018	48.16995 , 00.57862
72 D0036	7+490	7+750	Saint-Jean-des-Échelles	72292	Sécurisation réseau électrique BT	Alternat	12/11/2018	05/01/2019	48.13426 , 00.74425
72 D0125	3+840	4+040	Saint-Jean-des-Échelles	72292	Sécurisation réseau électrique BT	Alternat	12/11/2018	05/01/2019	48.13711 , 00.74139

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0357	4+1665	4+4884	Saint-Calais	72269	Tirages et raccordements fibre optique	Alternat	23/11/2018	21/12/2018	47.93364 , 00.74895
72 D0357	7+0126	9+590	Saint-Calais	72269	Tirages et raccordements fibre optique	Alternat	20/11/2018	21/12/2018	47.92647 , 00.72728
72 D0357	7+0126	9+590	Montaillé	72204	Tirages et raccordements fibre optique	Alternat	20/11/2018	21/12/2018	47.93035 , 00.71319
72 D0097	16+000	22+000	La Chapelle-Saint-Rémy	72067	Curage de fossés	Alternat	26/11/2018	14/12/2018	48.10048 , 00.44118
72 D0097	16+000	22+000	Lombron	72165	Curage de fossés	Alternat	16/11/2018	14/12/2018	48.06538 , 00.41952
72 D0001	4+455	4+890	Cormes	72093	Restructuration réseau électrique HT	Alternat	26/11/2018	28/12/2018	48.14829 , 00.68580
72 D0001	4+455	4+890	Cherré	72080	Restructuration réseau électrique HT	Alternat	26/11/2018	28/12/2018	48.15008 , 00.68405
72 D0261	1+720	3+950	Cherré	72080	Restructuration réseau électrique HT	Alternat	26/11/2018	28/12/2018	48.15259 , 00.71354
72 D0261	1+720	3+950	Cormes	72093	Restructuration réseau électrique HT	Alternat	26/11/2018	28/12/2018	48.14866 , 00.68529
72 D0001	4+430	4+500	Cherré	72080	Travaux préparation dalles pour pose de poste de transformation	Alternat	26/11/2018	28/12/2018	48.13684 , 00.69463
72 D0001	5+865	6+000	Cormes	72093	Travaux préparation dalles pour pose de poste de transformation	Alternat	26/11/2018	28/12/2018	48.13721 , 00.69433
72 D0261	1+770	1+920	Courgenard	72105	Travaux préparation dalles pour pose de poste de transformation	Alternat	26/11/2018	28/12/2018	48.15242 , 00.71417
72 D0261	2+770	3+000	Cormes	72093	Travaux préparation dalles pour pose de poste de transformation	Alternat	26/11/2018	28/12/2018	48.16200 , 00.67525
72 D0059	17+865	18+000	Préval	72245	Renouvellement réseau assainissement communal	Déviation 2 sens tous véhicules	26/11/2018	21/12/2018	48.23386 , 00.62759
72 D0090	20+640	21+820	Écorpain	72125	Renforcement réseau AEP	Déviation 2 sens tous véhicules	28/11/2018	11/01/2019	47.93301 , 00.62043
72 D0059	20+000	22+000	Avezé	72020	Reprofilage de chaussée	Déviation 2 sens tous véhicules	10/12/2018	11/12/2018	48.23260 , 00.65062
72 D0089	1+160	2+760	Torcé-en-Vallée	72359	Curage de fossés	Alternat	10/12/2018	14/12/2018	48.13549 , 00.41307
72 D0323	15+280	15+480	Villaines-la-Gonais	72375	Inspection ouvrage d'art autoroutier	Alternat	10/12/2018	14/12/2018	48.12086 , 00.60038
72 D0011	10+050	11+320	Dissay-sous-Courcillon	72115	Renouvellement ligne à haute tendion	Alternat	10/12/2018	01/02/2019	47.67004 , 00.44042
72 D0305	23+605	24+050	Dissay-sous-Courcillon	72115	Renouvellement ligne à haute tendion	Alternat	10/12/2018	01/02/2019	47.67804 , 00.45631
72 D0338	5+000	5+515	Dissay-sous-Courcillon	72115	Renouvellement ligne à haute tendion	Alternat	10/12/2018	01/02/2019	47.67540 , 00.45298

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0011	0+039	0+700	Vaas	72364	Renouvellement réseau HTA	Alternat	30/11/2018	08/02/2018	47.65484 , 00.32217
72 D0306	22+050	22+750	La Flèche	72154	Travaux d'étude de raccordement réseau Haut Débit	Alternat	30/11/2018	28/12/2018	47.68913 , -00.04479
72 D0076	5+840	6+925	Coulongé	72098	Réalisation Forage dirigé	Déviation 2 sens tous véhicules	13/11/2018	31/12/2018	47.70693 , 00.17837