

Etat des chantiers du 20 mai 2019 au 26 mai 2019



RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0044	5+695	6+040	Sarcé	72327	Pose de réseaux ENEDIS	Alternat	09/05/2019	24/06/2019	47.72037, 00.23162
72 D0078	10+418	10+545	Sarcé	72327	Pose de réseaux ENEDIS	Alternat	09/05/2019	24/06/2019	47.71946, 00.22715
72 D0044B	0+239	3+000	Sarcé	72327	Déploiement Fibre Optique	Déviation 2 sens tous véhicules	20/05/2019	19/06/2019	47.71775, 00.21582
72 D0021	27+700	28+150	Conlie	72089	Busage -Terrassement	Alternat	04/03/2019	28/06/2019	48.13824, -00.01156
72 D0082	3+320	7+800	La Chapelle-Saint-Fray	72066	Tirage fibre optique	Alternat	18/03/2019	28/06/2019	48.10740, 00.09184
72 D0120	6+358	7+124	Douillet	72121	Pose fibre optique	Alternat	01/04/2019	30/05/2019	48.26488, -00.01190
72 D0310	23+140	25+687	Saint-Aubin-de-Locquenay	72266	Pose fibre optique	Alternat	01/04/2019	30/05/2019	48.27030, 00.00442
72 D0173	7+200	10+630	Montreuil-le-Chétif	72209	Pose fibre optique	Alternat	01/04/2019	30/05/2019	48.25464, -00.04916
72 D0338	83+315	83+430	Saint-Germain-sur-Sarthe	72284	Création d'un giratoire à l'intersection formée avec la RD 310 au lieudit aggloméré de La Hutte	Alternat	01/09/2018	29/05/2019	48.30039, 00.09592
72 D0234	1+034	7+676	Aillières-Beauvoir	72002	Réhausse chambres FT	Alternat	15/04/2019	24/05/2019	48.42383, 00.27923
72 D0019	20+892	23+700	Marolles-les-Braults	72189	Réhausse chambres FT	Alternat	23/04/2019	29/05/2019	48.27266, 00.30889
72 D0019	23+700	25+399	Courgains	72104	Réhausse chambres FT	Alternat	23/04/2019	29/05/2019	48.28705, 00.29357
72 D0300	9+630	11+602	Courgains	72104	Réhausse chambres FT	Alternat	23/04/2019	29/05/2019	48.29980, 00.29309
72 D0109	6+399	8+322	Saint-Vincent-des-Prés	72324	Remplacement poteaux téléphone	Alternat	29/04/2019	14/06/2019	48.28567, 00.38413
72 D0260	3+285	3+469	Commerveil	72086	Remplacement poteaux téléphone	Alternat	29/04/2019	14/06/2019	48.31844, 00.35051
72 D0038	33+616	34+537	Sainte-Sabine-sur-Longève	72319	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.14635, 00.10720
72 D0038	35+380	37+881	Sainte-Sabine-sur-Longève	72319	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13620, 00.07304
72 D0038	37+881	38+941	Mézières-sous-Lavardin	72197	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13541, 00.05811
72 D0038	38+941	42+505	Conlie	72089	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13173, 00.02881
72 D0304	65+186	66+447	Tennie	72351	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.14101, -00.04700
72 D0304	66+447	68+569	Rouez	72256	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.15013, -00.06442
72 D0304	68+569	69+806	Crissé	72109	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.16017, -00.08333
72 D0304	69+806	72+855	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17072, -00.10321
72 D0004	42+244	42+585	Sillé-le-Guillaume	72334	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17742, -00.13621
72 D0004	42+585	43+504	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17862, -00.12602
72 D0310	40+735	40+995	Sillé-le-Guillaume	72334	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17362, -00.14906
72 D0311	1+800	2+1630	Mamers	72180	Pose réseau AEP	Alternat	13/05/2019	29/06/2019	48.36048, 00.37109
72 D0238	0+000	0+100	Saint-Longis	72295	Pose réseau AEP	Alternat	13/05/2019	29/06/2019	48.35239, 00.35484
72 D0151	1+510	2+044	Louzes	72171	Sécurisation réseau électrique	Alternat	13/05/2019	31/05/2019	48.42728, 00.30741
72 D0173	11+090	11+110	Montreuil-le-Chétif	72209	Pose débimètre	Alternat	13/05/2019	27/07/2019	48.27596, -00.03959
72 D0226B	0+400	0+450	Montreuil-le-Chétif	72209	Pose débimètre	Alternat	13/05/2019	27/07/2019	48.24475, -00.02787
72 D0028	2+300	2+400	Degré	72113	Branchement ENEDIS	Alternat	23/05/2019	31/05/2019	48.03721, 00.07171

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0132	1+280	1,300	Monhoudou	72202	Réparation OA	Alternat	22/05/2019	31/07/2019	48.28679, 00.31018
72 D0310	2+617	4+953	Saint-Rémy-du-Val	72317	Relevé Chambres Télécom	Alternat	10/05/2019	28/06/2019	48.34302, 00.24922
72 D0310	4+953	6+785	Louvigny	72170	Relevé Chambres Télécom	Alternat	10/05/2019	28/06/2019	48.33279, 00.23063
72 D0310	6+785	8+135	Thoiré-sous-Contensor	72355	Relevé Chambres Télécom	Alternat	10/05/2019	28/06/2019	48.32505, 00.19870
72 D0310	8+135	8+810	Grandchamp	72142	Relevé Chambres Télécom	Alternat	10/05/2019	28/06/2019	48.32298, 00.18833
72 D0310	8+810	10+224	Rouessé-Fontaine	72254	Relevé Chambres Télécom	Alternat	10/05/2019	28/06/2019	48.31778, 00.16744
72 D0108	14+550	14+800	Saint-Ouen-de-Mimbré	72305	Création Réseau EU	Déviation 2 sens tous véhicules	10/05/2019	28/06/2019	48.29155, 00.04221
72 D0167	0+550	0+650	Rouez	72256	Travaux ENEDIS	Alternat	20/05/2019	31/05/2019	48.13782, -00.10099
72 D0310	8+808	9+240	Rouessé-Fontaine	72254	Point blocage sur Fibre optique	Alternat	20/05/2019	19/06/2019	48.32065, 00.17981
72 D0002	25+884	29+527	Saint-Rémy-des-Monts	72316	Tirage fibre optique	Alternat	20/05/2019	31/05/2019	48.32372, 00.38969
72 D0069	11+744	15+380	Noyen-sur-Sarthe	72223	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	11/03/2019	14/06/2019	47.88222, -00.09768
72 D0004	21+000	21+500	Joué-en-Charnie	72149	Travaux de déploiement de fibre optique	Alternat	17/04/2019	18/05/2019	48.00562, -00.21951
72 D0004	10+396	14+410	Poillé-sur-Vègre	72239	Travaux de déploiement de fibre optique	Alternat	22/04/2019	24/05/2019	47.92902, -00.26164
72 D0041	17+120	17+296	Noyen-sur-Sarthe	72223	Renouvellement Réseaux AEP	Alternat	13/05/2019	31/05/2019	47.85886, -00.10300
72 D0053	11+725	12+650	Précigné	72244	Renouvellement réseau AEP	Alternat	06/05/2019	19/07/2019	47.77113, -0.30587
72 D0004	1+100	1+600	Juigné-sur-Sarthe	72151	Travaux BRED	Alternat	09/05/2019	17/05/2019	47.85093, -00.32673
72 D0206	5+670	6+680	Saint-Cosme-en-Vairais	72276	Pose réseau Free	Alternat	22/04/2019	29/05/2019	48.25961, 00.44797
72 D0002	17+070	17+220	Saint-Cosme-en-Vairais	72276	Renouvellement réseau AEP	Alternat	02/05/2019	29/05/2019	48.27105, 00.48717
72 D0097	4+685	4+860	Saint-Martin-des-Monts	72302	Remplacement d'une clôture	Alternat	23/04/2019	31/05/2019	48.14388, 00.58592
72 D0052	20+070	20+119	Soullitré	72341	Mise en place d'une résine	Alternat	29/04/2019	24/05/2019	48.00986, 00.44986
72 D0323	31+984	33+297	Montfort-le-Gesnois	72241	Remplacement de poteaux	Alternat	29/04/2019	24/05/2019	48.03730, 00.43028
72 D0001	11+650	13+414	Lamnay	72156	Pose réseau Free et recherche de chambres	Alternat	29/04/2019	29/05/2019	48.08855, 00.72372
72 D0001	13+414	13+871	Champrond	72057	Pose réseau Free et recherche de chambres	Alternat	29/04/2019	29/05/2019	48.07593, 00.72825
72 D0001	13+871	14+000	Vibraye	72373	Pose réseau Free et recherche de chambres	Alternat	29/04/2019	29/05/2019	48.07321, 00.72945
72 D0074b	1+600	1+650	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Affaissement de chaussée	Déviation 2 sens tous véhicules	06/05/2019	31/05/2019	47.88285, 00.72093
72 D0019	10+750	10+905	Terrehault	72352	Aménagement de trottoirs	Alternat	06/05/2019	24/05/2019	48.20853, 00.40047
72 D0119	0+000	0+267	Beillé	72031	Construction d'un giratoire	Déviation 2 sens tous véhicules	09/05/2019	05/07/2019	48.07368, 00.48335
72 D0074	23+270	25+590	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Travaux de tirage et raccordement fibre	Alternat	13/05/2019	14/06/2019	47.86522, 00.72198
72 D0074	23+270	23+590	La Chapelle-Huon	72064	Travaux de tirage et raccordement fibre	Alternat	13/05/2019	14/06/2019	47.86066, 00.72968
72 D0074b	0+400	2+860	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Travaux de tirage et raccordement fibre	Alternat	13/05/2019	14/06/2019	47.88292, 00.71661
72 D0303	4+015	7+280	La Chapelle-Huon	72064	Travaux de tirage et raccordement fibre	Alternat	13/05/2019	14/06/2019	47.85971, 00.74518

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0303	4+015	7+280	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Travaux de tirage et raccordement fibre	Alternat	13/05/2019	14/06/2019	47.86911, 00.74486
72 D0002	17+567	17+965	Saint-Cosme-en-Vairais	72276	Travaux de renouvellement AEP	Alternat	13/05/2019	14/06/2019	48.27046, 00.47905
72 D0145c	4+450	4+600	Sillé-le-Philippe	72335	Pose chambre Free	Alternat	13/05/2019	14/06/2019	48.10025, 00.34973
72 D0089	10+202	10+684	La Chapelle-Saint-Rémy	72067	Construction d'un giratoire	Alternat	06/05/2019	05/07/2019	48.07825, 00.48080
72 D0089	10+202	10+684	Beillé	72031	Construction d'un giratoire	Alternat	06/05/2019	05/07/2019	48.07580, 00.48289
72 D0119	0+000	0+267	Beillé	72031	Construction d'un giratoire	Déviation 2 sens tous véhicules	06/05/2019	05/07/2019	48.07294, 00.48338
72 D0001	5+650	6+230	Cormes	72093	Travaux renforcement réseau électrique	Alternat	20/05/2019	21/06/2019	48.13770, 00.69410
72 D0034	0+000	0+500	Thorigné-sur-Dué	72358	Travaux de reprofilage	Alternat	20/05/2019	21/05/2019	48.03877, 00.53973
72 D0034	9+600	10+864	Bouloire	72042	Travaux de reprofilage	Alternat	20/05/2019	24/05/2019	47.95656, 00.55778
72 D0034	10+864	12+800	Maisoncelles	72178	Travaux de reprofilage	Alternat	20/05/2019	24/05/2019	47.94541, 00.56446
72 D0072	3+500	3+800	Coudrecieux	72094	Travaux de reprofilage	Alternat	20/05/2019	24/05/2019	47.98212, 00.60396
72 D0074	0+000	2+000	Saint-Michel-de-Chavaignes	72303	Travaux de reprofilage	Alternat	20/05/2019	24/05/2019	48.02384, 00.55994