

ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE 24 du : 10 juin 2019 au 16 juin 2019



RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0021	27+700	28+150	Conlie	72089	Busage -Terrassement	Alternat	04/03/2019	28/06/2019	48.13824, -00.01156
72 D0082	3+320	7+800	La Chapelle-Saint-Fray	72066	Tirage fibre optique	Alternat	18/03/2019	28/06/2019	48.10740, 00.09184
72 D0109	6+399	8+322	Saint-Vincent-des-Prés	72324	Remplacement poteaux téléphone	Alternat	29/04/2019	14/06/2019	48.28567, 00.38413
72 D0260	3+285	3+469	Commerveil	72086	Remplacement poteaux téléphone	Alternat	29/04/2019	14/06/2019	48.31844, 00.35051
72 D0038	33+616	34+537	Sainte-Sabine-sur-Longève	72319	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.14635, 00.10720
72 D0038	35+380	37+881	Sainte-Sabine-sur-Longève	72319	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13620, 00.07304
72 D0038	37+881	38+941	Mézières-sous-Lavardin	72197	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13541, 00.05811
72 D0038	38+941	42+505	Conlie	72089	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13173, 00.02881
72 D0304	65+186	66+447	Tennie	72351	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.14101, -00.04700
72 D0304	66+447	68+569	Rouez	72256	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.15013, -00.06442
72 D0304	68+569	69+806	Crissé	72109	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.16017, -00.08333
72 D0304	69+806	72+855	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17072, -00.10321
72 D0004	42+244	42+585	Sillé-le-Guillaume	72334	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17742, -00.13621
72 D0004	42+585	43+504	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17862, -00.12602
72 D0310	40+735	40+995	Sillé-le-Guillaume	72334	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17362, -00.14906
72 D0311	1+800	2+1630	Mamers	72180	Pose réseau AEP	Alternat	13/05/2019	29/06/2019	48.36048, 00.37109
72 D0238	0+000	0+100	Saint-Longis	72295	Pose réseau AEP	Alternat	13/05/2019	29/06/2019	48.35239, 00.35484
72 D0173	11+090	11+110	Montreuil-le-Chétif	72209	Pose débitmètre	Alternat	13/05/2019	27/07/2019	48.27596, -00.03959
72 D0226B	0+400	0+450	Montreuil-le-Chétif	72209	Pose débitmètre	Alternat	13/05/2019	27/07/2019	48.24475, -00.02787
72 D0132	1+280	1,300	Monhoudou	72202	Réparation OA	Alternat	22/05/2019	31/07/2019	48.28679, 00.31018
72 D0310	2+617	4+953	Saint-Rémy-du-Val	72317	Relevé Chambres Télécom	Alternat	10/05/2019	28/06/2019	48.34302, 00.24922
72 D0310	4+953	6+785	Louvigny	72170	Relevé Chambres Télécom	Alternat	10/05/2019	28/06/2019	48.33279, 00.23063
72 D0310	6+785	8+135	Thoiré-sous-Contensor	72355	Relevé Chambres Télécom	Alternat	10/05/2019	28/06/2019	48.32505, 00.19870

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0310	8+135	8+810	Grandchamp	72142	Relevé Chambres Télécom	Alternat	10/05/2019	28/06/2019	48.32298, 00.18833
72 D0310	8+810	10+224	Rouessé-Fontaine	72254	Relevé Chambres Télécom	Alternat	10/05/2019	28/06/2019	48.31778, 00.16744
72 D0108	14+550	14+800	Saint-Ouen-de-Mimbré	72305	Création Réseau EU	Déviation 2 sens tous véhicules	10/05/2019	28/06/2019	48.29155, 00.04221
72 D0310	8+808	9+240	Rouessé-Fontaine	72254	Point blocage sur Fibre optique	Alternat	20/05/2019	19/06/2019	48.32065, 00.17981
72 D0005	7+417	8+668	Crissé	72109	Pose réseau AEP	Alternat	27/05/2019	14/06/2019	48.19490, -00.07773
72 D0005	8+668	9+419	Pezé-le-Robert	72234	Pose réseau AEP	Alternat	27/05/2019	14/06/2019	48.19773, -00.06509
72 D0005	12+122	12+630	Pezé-le-Robert	72234	Pose réseau AEP	Alternat	27/05/2019	14/06/2019	48.19329, -00.02266
72 D0026	9+608	9+648	René	72251	Réfection Garde Corps OA	Alternat	27/05/2019	31/07/2019	48.27665, 00.21532
72 D0109	2+305	4+250	Peray	72233	Déploiement Fibre optique	Alternat	20/05/2019	21/06/2019	48.25425, 00.37030
72 D0019	16+166	16+749	Peray	72233	Déploiement Fibre optique	Alternat	20/05/2019	21/06/2019	48.24522, 00.35741
72 D0075	5+328	6,000	Mézières-sous-Lavardin	72197	Déploiement Fibre optique	Alternat	11/03/2019	08/06/2019	48.15974, 00.03320
72 D0055	4+500	5+529	Chérancé	72078	Déploiement Fibre optique	Alternat	25/03/2019	30/06/2019	48.27386, 00.17609
72 D0055	5+816	5+951	Chérancé	72078	Déploiement Fibre optique	Alternat	25/03/2019	30/06/2019	48.28003, 00.17829
72 D0055	10+423	10+875	Rouessé-Fontaine	72254	Déploiement Fibre optique	Alternat	25/03/2019	30/06/2019	48.31978, 00.15529
72 D0130	3+243	4+524	Rouessé-Fontaine	72254	Déploiement Fibre optique	Alternat	25/03/2019	30/06/2019	48.30590, 00.18715
72 D0130	3+243	4+524	Grandchamp	72142	Déploiement Fibre optique	Alternat	25/03/2019	30/06/2019	48.30590, 00.18715
72 D0310	6+350	12,000	Thoiré-sous-Contensor	72355	Déploiement Fibre optique	Alternat	25/03/2019	30/06/2019	48.31942, 00.17376
72 D0109	6+399	8+323	Saint-Vincent-des-Prés	72324	Déploiement Fibre optique	Alternat	29/04/2019	14/06/2019	48.28277, 00.38519
72 D0300	5+200	5+600	Saosnes	72326	construction reservoir eau 1000m3	Limitation de vitesse	13/05/2019	09/05/2020	48.33629, 00.33609
72 D0056	12+830	13+350	Moulins-le-Carbonnel	72212	manifestation locale	Déviation 2 sens tous véhicules	08/06/2019	10/06/2019	48.37819, -00.04826
72 D0056	8+923	10+630	Moulins-le-Carbonnel	72212	Déploiement Fibre optique	Alternat	03/06/2019	14/06/2019	48.36419, -00.01026
72 D0027	17+360	17+770	Marolles-les-Braults	72189	Déploiement Fibre optique	Alternat	27/05/2019	27/06/2019	48.27378, 00.36937
72 D0117	0+650	0+870	Marolles-les-Braults	72189	Déploiement Fibre optique	Alternat	27/05/2019	27/06/2019	48.26764, 00.32016
72 D0109	5+425	5+690	Moncé-en-Saosnois	72201	Déploiement Fibre optique	Alternat	27/05/2019	27/06/2019	48.26612, 00.38499
72 D0171	1,000	1+116	Moncé-en-Saosnois	72201	Déploiement Fibre optique	Alternat	27/05/2019	27/06/2019	48.27794, 00.35940
72 D0234	6+470	7+685	Villeneuve en Perseigne	72137	Déploiement Fibre optique	Alternat	03/06/2019	31/07/2019	48.43650, 00.26307

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0027	10+502	10+504	Marolles-les-Braults	72189	branchement électrique	Alternat	11/06/2019	14/06/2019	48.24864, 00.29472
72 D0027	3,000	5,000	Meurcé	72194	ESU	Déviation 2 sens tous véhicules	17/06/2019	24/06/2019	48.23589, 00.20574
72 D0027	5,000	7,000	Nouans	72222	ESU	Déviation 2 sens tous véhicules	17/06/2019	24/06/2019	48.23934, 00.23066
72 D0027	7,000	8+070	Dangeul	72112	ESU	Déviation 2 sens tous véhicules	17/06/2019	24/06/2019	48.24266, 00.24832
72 D0005	16+407	18+546	Ségrie	72332	ESU	Déviation 2 sens tous véhicules	11/06/2019	21/06/2019	48.20232, 00.03528
72 D0005	18+546	21+718	Assé-le-Riboul	72012	ESU	Déviation 2 sens tous véhicules	11/06/2019	21/06/2019	48.21032, 00.07244
72 D0005	21+718	24+355	Beaumont-sur-Sarthe	72029	ESU	Déviation 2 sens tous véhicules	11/06/2019	21/06/2019	48.21764, 00.09695
72 D0311	2+771	2+1563	Mamers	72180	courses hippiques	Limitation de vitesse	10/06/2019	10/06/2019	48.35578, 00.35708
72 D0016	13+030	13+050	Villeneuve en Perseigne	72137	branchement AEP	Alternat	10/06/2019	12/07/2019	48.44465, 00.27228
72 D0075	13+089	14,000	Assé-le-Riboul	72012	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	31/08/2019	48.20906, 00.10555
72 D0114	6+195	7+276	Assé-le-Riboul	72012	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	31/08/2019	48.17670, 00.10689
72 D0162	2+080	4+245	Assé-le-Riboul	72012	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	31/08/2019	48.18563, 00.09415
72 D0004	40+602	41+277	Sillé-le-Guillaume	72334	aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	12/06/2019	30/08/2019	48.16759, -00.14818
72 D0004	38+762	40+602	Rouessé-Vassé	72255	aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	12/06/2019	30/08/2019	48.15064, -00.15856
72 D0004	36+344	38+762	Rouez	72256	aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	12/06/2019	30/08/2019	48.13572, -00.17092
72 D0004	35+385	36+344	Parennes	72229	aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	12/06/2019	30/08/2019	48.12549, -00.17585
72 D0119	0+000	0+267	Beillé	72031	Construction d'un giratoire	Déviation 2 sens tous véhicules	09/05/2019	05/07/2019	48.07368, 00.48335
72 D0074	23+270	25+590	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Travaux de tirage et raccordement fibre	Alternat	13/05/2019	14/06/2019	47.86522, 00.72198
72 D0074	23+270	23+590	La Chapelle-Huon	72064	Travaux de tirage et raccordement fibre	Alternat	13/05/2019	14/06/2019	47.86066, 00.72968
72 D0074b	0+400	2+860	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Travaux de tirage et raccordement fibre	Alternat	13/05/2019	14/06/2019	47.88292, 00.71661
72 D0303	4+015	7+280	La Chapelle-Huon	72064	Travaux de tirage et raccordement fibre	Alternat	13/05/2019	14/06/2019	47.85971, 00.74518
72 D0303	4+015	7+280	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Travaux de tirage et raccordement fibre	Alternat	13/05/2019	14/06/2019	47.86911, 00.74486
72 D0002	17+567	17+965	Saint-Cosme-en-Vairais	72276	Travaux de renouvellement AEP	Alternat	13/05/2019	14/06/2019	48.27046, 00.47905
72 D0145c	4+450	4+600	Sillé-le-Philippe	72335	Pose chambre Free	Alternat	13/05/2019	14/06/2019	48.10025, 00.34973
72 D0089	10+202	10+684	La Chapelle-Saint-Rémy	72067	Construction d'un giratoire	Alternat	06/05/2019	05/07/2019	48.07825, 00.48080
72 D0089	10+202	10+684	Beillé	72031	Construction d'un giratoire	Alternat	06/05/2019	05/07/2019	48.07580, 00.48289

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0119	0+000	0+267	Beillé	72031	Construction d'un giratoire	Déviaton 2 sens tous véhicules	06/05/2019	05/07/2019	48.07294, 00.48338
72 D0001	5+650	6+230	Cormes	72093	Travaux renforcement réseau électrique	Alternat	20/05/2019	21/06/2019	48.13770, 00.69410
72 D0001	1+230	4+300	Cherré	72080	Travaux pour pose fibre optique	Alternat	03/06/2019	30/06/2019	48.16278, 00.67490
72 D0002	17+573	17+970	Saint-Cosme-en-Vairais	72276	Renouvellement réseau AEP	Alternat	13/05/2019	14/06/2019	48.27038, 00.47871
72 D301	32+000	34+800	Rouperroux le Coquet	72259	Travaux de reprofilage	Alternat	10/06/2019	16/06/2019	48.22084, 00.43018
72 D0301	35+000	38+000	Saint-Cosme-en-Vairais	72276	Travaux de reprofilage	Alternat	10/06/2019	16/06/2019	48.25641, 00.44893
72 D0069	11+744	15+380	Noyen-sur-Sarthe	72223	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	11/03/2019	14/06/2019	47.88840, -00.10162
72 D0041	17+150	17+296	Noyen-sur-Sarthe	72223	Dissimulation réseaux	Alternat	20/05/2019	02/08/2019	47.85918, -00.10289
72 D0309	25+490	25+630	Noyen-sur-Sarthe	72223	Dissimulation réseaux	Alternat	20/05/2019	02/08/2019	47.86116, -00,10587
72 D0053	11+725	12+650	Précigné	72244	Renouvellement réseau AEP	Alternat	06/05/2019	19/07/2019	47.77113, -0.30587
72 D0004	3+000	15+847	Sablé-sur-Sarthe	72264	Relevé de chambres pour déploiement fibre	Alternat	27/05/2019	31/07/2019	47.90013, -00.28302
72 D0044	5+695	6+040	Sarcé	72327	Pose de réseaux ENEDIS	Alternat	09/05/2019	24/06/2019	47.72037, 00.23162
72 D0078	10+418	10+545	Sarcé	72327	Pose de réseaux ENEDIS	Alternat	09/05/2019	24/06/2019	47.71946, 00.22715
72 D0044B	0+239	3+000	Sarcé	72327	Déploiement Fibre Optique	Déviaton 2 sens tous véhicules	20/05/2019	19/06/2019	47.71775, 00.21582
72 D0011	10+500	11+100	Dissay-sous-Courcillon	72115	Dépose de bordures béton	Alternat	11/06/2019	13/06/2019	47.67589, 00.44698