

### Etat des chantiers du 3 au 9 septembre 2018

RD	PR début	PR fin	Commune	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle
72 D0338	4+800	6+274	Montval-sur-Loir	Relevé de chambres télécom pour fibre	Alternat	27/08/2018	07/09/2018
72 D0010	4+530	4+660	Nogent-sur-Loir	Réparation d'ouvrage	Alternat	03/09/2018	14/09/2018
72 D0061	3+380	3+380	Thoiré-sur-Dinan	Broyage de bois	Alternat	23/07/2018	21/09/2018
72 D0011	2+200	2+317	La Bruère-sur-Loir	Renouvellement éclairage public	Alternat	03/09/2018	07/09/2018
72 D0028	11+874	12+306	Bernay-en-Champagne	construction d'une ligne électrique haute et basse tension	Alternat	09/07/2018	09/10/2018
72 D0310	2+617	4+953	Saint-Rémy-du-Val	Relevés de chambres Orange	Alternat	23/07/2018	26/10/2018
72 D0310	4+953	7+342	Louvigny	Relevés de chambres Orange	Alternat	23/07/2018	26/10/2018
72 D0310	7+342	8+138	Thoiré-sous-Contensor	Relevés de chambres Orange	Alternat	23/07/2018	26/10/2018
72 D0310	8+138	8+807	Grandchamp	Relevés de chambres Orange	Alternat	23/07/2018	26/10/2018

### Etat des chantiers du 3 au 9 septembre 2018

RD	PR début	PR fin	Commune	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle
72 D0310	8+807	10+630	Rouessé-Fontaine	Relevés de chambres Orange	Alternat	23/07/2018	26/10/2018
72 D0103	9+350	12+570	Rouez	Fossés, Arasement, traversée Route	Déviation 2 sens tous véhicules	23/08/2018	12/09/2018
72 D0300	9+220	9+270	Saint-Calez-en-Saosnois	Remplacement poteaux télécom	Alternat	03/09/2018	07/09/2018
72 D0026	8+665	8+670	René	Remplacement poteaux télécom	Alternat	03/09/2018	07/09/2018
72 D0038	11+360	11+525	Dissé-sous-Ballon	Remplacement poteaux télécom	Alternat	03/09/2018	14/09/2018
72 D0300	16+210	16+440	Dangeul	Remplacement poteaux télécom	Alternat	03/09/2018	14/09/2018
72 D0103	16+350	17+900	Pezé-le-Robert	Fossés, Arasement,	Déviation 2 sens tous véhicules	03/09/2018	07/09/2018
72 D0103	15+000	16+350	Crissé	Fossés, Arasement,	Déviation 2 sens tous véhicules	05/09/2018	14/09/2018
72 D0021	8+565	8+565	Loué	Branchement GRDF	Alternat	03/09/2018	07/09/2018

### Etat des chantiers du 3 au 9 septembre 2018

RD	PR début	PR fin	Commune	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle
72 D0338	51+125	51+172	Le Mans	Purges de chaussée	Neutralisation de voie	05/09/2018	06/09/2018
72 D0147S	10+000	11+000	Le Mans	Purges de chaussée	Alternat	03/09/2018	04/09/2018
72 D0145	14+356	14+883	Fatines	Fatines	Déviation 2 sens tous véhicules	05/09/2018	05/09/2018
72 D0145	14+756	14+883	Fatines	Mise à niveau accotements	Alternat	06/09/2018	07/09/2018
72 D0357	2+300	3+480	Marolles-lès-Saint-Calais	Remplacement, renforcement ou recalage poteaux	Alternat	20/08/2018	21/09/2018
72 D0266	9+375	13+532	Vancé - Bessé sur Braye	Enduits	Déviation 2 sens tous véhicules	03/09/2018	07/09/2018
72 D0098	18+950	27+288	Semur en Vallon - Conflans sur Anille	Enduits	Déviation 2 sens tous véhicules	05/09/2018	11/09/2018
72 D0210	0+000	8+580	Saint Calais - Valennes	Enduits	Déviation 2 sens tous véhicules	07/09/2018	14/09/2018