

ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE 16 DU : 15 avril 2019 au 21 avril 2019



RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0103B	3+670	4+800	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.16635, 00.20097
72 D0103	0+467	1+100	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.15385, 00.19798
72 D0310	41+175	41+577	Sillé-le-Guillaume	72334	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.17153, 00.15523
72 D0310	41+577	47+425	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.16136, 00.18891
72 D0105	2+550	6+743	Mont-Saint-Jean	72211	Tirage fibre optique	Alternat	25/02/2019	03/05/2019	48.22358, -00.11130
72 D0021	27+700	28+150	Conlie	72089	Busage -Terrassement	Alternat	04/03/2019	28/06/2019	48.13824, -00.01156
72 D0026	8+660	9+630	René	72251	remplacement poteau FT pour fibre	Alternat	20/03/2019	19/04/2019	48.27731, 00.20710
72 D0304	55+000	56+583	Lavardin	72157	Tirage fibre optique	Alternat	25/03/2019	19/04/2019	48.09400, 00.06344
72 D0304	56+583	58+000	Domfront-en-Champagne	72119	Tirage fibre optique	Alternat	25/03/2019	19/04/2019	48.09788, 00.05149
72 D0082	3+320	7+800	La Chapelle-Saint-Fray	72066	Tirage fibre optique	Alternat	18/03/2019	28/06/2019	48.10740, 00.09184
72 D0120	6+358	7+124	Douillet	72121	Pose fibre optique	Alternat	01/04/2019	30/05/2019	48.26488, -00.01190
72 D0310	23+140	25+687	Saint-Aubin-de- Locquenay	72266	Pose fibre optique	Alternat	01/04/2019	30/05/2019	48.27030, 00.00442
72 D0173	7+200	10+630	Montreuil-le-Chétif	72209	Pose fibre optique	Alternat	01/04/2019	30/05/2019	48.25464, -00.04916
72 D0103B	1+300	1+400	Rouessé-Vassé	72255	Modification réseau ENEDIS	Alternat	02/04/2019	20/04/2019	48.14857, -00.17998
72 D0027	13+256	21+350	Marolles-les-Braults	72189	Nettoyage conduite Téléphone	Alternat	28/03/2019	30/04/2019	48.27220, 00.36571
72 D0338	83+315	83+430	Saint-Germain-sur-Sarthe	72284	Création d'un giratoire à l'intersection formée avec la RD 310 au lieudit	Alternat	01/09/2018	29/05/2019	48.30039, 00.09592
72 D0234	1+034	7+676	Aillières-Beauvoir	72002	Réhausse chambres FT	Alternat	15/04/2019	24/05/2019	48.42383, 00.27923

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0028	2+300	2+400	Degré	72113	Déchargement d'un pylône	Alternat	15/04/2019	15/04/2019	48.03729, 00.07162
72 D0074	23+270	25+590	La Chapelle-Huon	72064	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.87051, 00.71645
72 D0074	23+270	25+590	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.86050, 00.73002
72 D0074B	0+400	2+860	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.88385, 00.70539
72 D0303	4+015	7+280	La Chapelle-Huon	72064	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.85558, 00.74786
72 D0303	4+015	7+280	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.86767, 00.74516
72 D0029	13+500	13+675	Bouër	72041	travaux d'enfouissement de réseaux.	Alternat	11/03/2019	10/05/2019	48.01945, 00.81334
72 D0090	18+225	18+900	Maisoncelles	72178	Travaux de renforcement réseau AEP	Déviation 2 sens tous véhicules	18/03/2019	19/04/2019	48.06441, 00.65305
72 D0090	18+550	18+750	Maisoncelles	72178	Travaux renforcement réseau HTA	Alternat	01/04/2019	19/04/2019	47.93253, 00.58890
72 D0098	1+345	5+090	Cherré	72080	Reprofilage de chaussée	Déviation 2 sens tous véhicules	15/04/2019	18/04/2019	48.15574, 00.66929
72 D0098	5+090	11+000	Saint-Maixent	72296	Reprofilage de chaussée	Déviation 2 sens tous véhicules	15/04/2018	18/04/2019	48.11102, 00.65835
72 D0302	14+705	14+720	Lavaré	72158	Déplacement de poteaux	Alternat	15/04/2019	19/04/2019	48.05204, 00.68258
72 D0323	32+100	32+300	Soulitré	72341	Travaux de raccordement réseau électrique	Alternat	15/04/2019	26/04/2019	48.03616, 00.42326
72 D0035	19+850	20+450	Noyen-sur-Sarthe	72223	Ouverture de tranchées pour réseaux HTA-BTA Enedis	Alternat	11/03/2019	19/04/2019	48.33428, 00.19666
72 D0041	14+475	14+675	Noyen-sur-Sarthe	72223	Ouverture de tranchées pour réseaux BTA Enedis	Alternat	08/04/2019	12/04/2019	47.83747, -00.09880
72 D0069	11+744	15+380	Noyen-sur-Sarthe	72223	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	11/03/2019	14/06/2019	48.33578, 00.18980
72 D0035	6+1317	8+390	Brûlon	72050	Travaux de déploiement de fibre optique	Alternat	08/04/2019	15/04/2019	47.95618, -00.23160
72 D0069	11+943	15+376	Noyen-sur-Sarthe	72223	Travaux de déploiement de fibre optique	Déviation 2 sens tous véhicules	08/04/2019	23/04/2019	47.88755, -00.10204
72 D0069	11+806	11+943	Pirmil	72237	Travaux de fibre optique	Alternat	01/04/2019	08/04/2019	47.90829, -00.09995