

ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE 26 du : 24 Juin 2019 au 30 juin 2019



RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0021	27+700	28+150	Conlie	72089	Busage -Terrassement	Alternat	04/03/2019	28/06/2019	48.13824, -00.01156
72 D0082	3+320	7+800	La Chapelle-Saint-Fray	72066	Tirage fibre optique	Alternat	18/03/2019	28/06/2019	48.10740, 00.09184
72 D0038	33+616	34+537	Sainte-Sabine-sur-Longève	72319	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.14635, 00.10720
72 D0038	35+380	37+881	Sainte-Sabine-sur-Longève	72319	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13620, 00.07304
72 D0038	37+881	38+941	Mézières-sous-Lavardin	72197	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13541, 00.05811
72 D0038	38+941	42+505	Conlie	72089	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13173, 00.02881
72 D0304	65+186	66+447	Tennie	72351	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.14101, -00.04700
72 D0304	66+447	68+569	Rouez	72256	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.15013, -00.06442
72 D0304	68+569	69+806	Crissé	72109	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.16017, -00.08333
72 D0304	69+806	72+855	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17072, -00.10321
72 D0004	42+244	42+585	Sillé-le-Guillaume	72334	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17742, -00.13621
72 D0004	42+585	43+504	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17862, -00.12602
72 D0310	40+735	40+995	Sillé-le-Guillaume	72334	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17362, -00.14906
72 D0311	1+800	2+1630	Mamers	72180	Pose réseau AEP	Alternat	13/05/2019	29/06/2019	48.36048, 00.37109
72 D0238	0+000	0+100	Saint-Longis	72295	Pose réseau AEP	Alternat	13/05/2019	29/06/2019	48.35239, 00.35484
72 D0173	11+090	11+110	Montreuil-le-Chétif	72209	Pose débimètre	Alternat	13/05/2019	27/07/2019	48.27596, -00.03959
72 D0226B	0+400	0+450	Montreuil-le-Chétif	72209	Pose débimètre	Alternat	13/05/2019	27/07/2019	48.24475, -00.02787
72 D0132	1+280	1,300	Monhoudou	72202	Réparation OA	Alternat	22/05/2019	31/07/2019	48.28679, 00.31018
72 D0310	2+617	4+953	Saint-Rémy-du-Val	72317	Relevé Chambres Télécom	Alternat	10/05/2019	28/06/2019	48.34302, 00.24922

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0310	4+953	6+785	Louvigny	72170	Relevé Chambres Télécom	Alternat	10/05/2019	28/06/2019	48.33279, 00.23063
72 D0310	6+785	8+135	Thoiré-sous-Contensor	72355	Relevé Chambres Télécom	Alternat	10/05/2019	28/06/2019	48.32505, 00.19870
72 D0310	8+135	8+810	Grandchamp	72142	Relevé Chambres Télécom	Alternat	10/05/2019	28/06/2019	48.32298, 00.18833
72 D0310	8+810	10+224	Rouessé-Fontaine	72254	Relevé Chambres Télécom	Alternat	10/05/2019	28/06/2019	48.31778, 00.16744
72 D0108	14+550	14+800	Saint-Ouen-de-Mimbré	72305	Création Réseau EU	Déviation 2 sens tous véhicules	10/05/2019	28/06/2019	48.29155, 00.04221
72 D0026	9+608	9+648	René	72251	Réfection Garde Corps OA	Alternat	27/05/2019	31/07/2019	48.27665, 00.21532
72 D0055	4+500	5+529	Chérancé	72078	Déploiement Fibre optique	Alternat	25/03/2019	30/06/2019	48.27386, 00.17609
72 D0055	5+816	5+951	Chérancé	72078	Déploiement Fibre optique	Alternat	25/03/2019	30/06/2019	48.28003, 00.17829
72 D0055	10+423	10+875	Rouessé-Fontaine	72254	Déploiement Fibre optique	Alternat	25/03/2019	30/06/2019	48.31978, 00.15529
72 D0130	3+243	4+524	Rouessé-Fontaine	72254	Déploiement Fibre optique	Alternat	25/03/2019	30/06/2019	48.30590, 00.18715
72 D0130	3+243	4+524	Grandchamp	72142	Déploiement Fibre optique	Alternat	25/03/2019	30/06/2019	48.30590, 00.18715
72 D0310	6+350	12,000	Thoiré-sous-Contensor	72355	Déploiement Fibre optique	Alternat	25/03/2019	30/06/2019	48.31942, 00.17376
72 D0027	17+360	17+770	Marolles-les-Braults	72189	Déploiement Fibre optique	Alternat	27/05/2019	27/06/2019	48.27378, 00.36937
72 D0117	0+650	0+870	Marolles-les-Braults	72189	Déploiement Fibre optique	Alternat	27/05/2019	27/06/2019	48.26764, 00.32016
72 D0109	5+425	5+690	Moncé-en-Saosnois	72201	Déploiement Fibre optique	Alternat	27/05/2019	27/06/2019	48.26612, 00.38499
72 D0171	1,000	1+116	Moncé-en-Saosnois	72201	Déploiement Fibre optique	Alternat	27/05/2019	27/06/2019	48.27794, 00.35940
72 D0234	6+470	7+685	Villeneuve en Perseigne	72137	Déploiement Fibre optique	Alternat	03/06/2019	31/07/2019	48.43650, 00.26307
72 D0027	3,000	5,000	Meurcé	72194	ESU	Déviations 2 sens tous véhicules	17/06/2019	24/06/2019	48.23589, 00.20574
72 D0027	5,000	7,000	Nouans	72222	ESU	Déviations 2 sens tous véhicules	17/06/2019	24/06/2019	48.23934, 00.23066
72 D0027	7,000	8+070	Dangeul	72112	ESU	Déviations 2 sens tous véhicules	17/06/2019	24/06/2019	48.24266, 00.24832
72 D0016	13+030	13+050	Villeneuve en Perseigne	72137	branchement AEP	Alternat	10/06/2019	12/07/2019	48.44465, 00.27228
72 D0075	13+089	14,000	Assé-le-Riboul	72012	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	31/08/2019	48.20906, 00.10555

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0114	6+195	7+276	Assé-le-Riboul	72012	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	31/08/2019	48.17670, 00.10689
72 D0162	2+080	4+245	Assé-le-Riboul	72012	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	31/08/2019	48.18563, 00.09415
72 D0004	40+602	41+277	Sillé-le-Guillaume	72334	Aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	12/06/2019	30/08/2019	48.16759, -00.14818
72 D0004	38+762	40+602	Rouessé-Vassé	72255	Aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	12/06/2019	30/08/2019	48.15064, -00.15856
72 D0004	36+344	38+762	Rouez	72256	Aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	12/06/2019	30/08/2019	48.13572, -00.17092
72 D0004	35+385	36+344	Parennes	72229	Aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	12/06/2019	30/08/2019	48.12549, -00.17585
72 D0027	19+073	19+093	Moncé-en-Saosnois	72201	Rehausse chambre de tirage	Alternat	11/06/2019	28/06/2019	48.27513, 00.39210
72 D0019	20+892	25+399	Marolles-les-Braults	72189	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	11/09/2019	48.27684, 00.30509
72 D0112B	2+486	2+520	Sougé-le-Ganelon	72337	Branchement enedis	Alternat	19/06/2019	28/06/2019	48.30221, -00.04997
72 D0120	6+000	6+050	Montreuil-le-Chétif	72209	Implantation poteau fibre	Alternat	17/06/2019	20/07/2019	48.24305, -00.03251
72 D0120	12+120	12+170	Douillet	72121	Implantation poteau fibre	Alternat	17/06/2019	20/07/2019	48.28626, -00.06513
72 D0173	7+780	7+810	Montreuil-le-Chétif	72209	Implantation poteau fibre	Alternat	17/06/2019	20/07/2019	48.24954, -00.04318
72 D0173	5+200	5+240	Montreuil-le-Chétif	72209	Implantation poteau fibre	Alternat	17/06/2019	20/07/2019	48.22860, -00.04386
72 D0173B	0+000	0+020	Montreuil-le-Chétif	72209	Implantation poteau fibre	Alternat	17/06/2019	20/07/2019	48.25082, -00.04551
72 D0173B	0+295	0+310	Montreuil-le-Chétif	72209	Implantation poteau fibre	Alternat	17/06/2019	20/07/2019	48.25071, -00.04955
72 D0226B	0+110	0+135	Montreuil-le-Chétif	72209	Implantation poteau fibre	Alternat	17/06/2019	20/07/2019	48.24619, -00.03121
72 D0028	0+675	2+351	Chaufour-Notre-Dame	72073	Deploiement fibre	Alternat	24/06/2019	10/08/2019	48.03315, 00.07952
72 D0028	2+351	2+697	Degré	72113	Deploiement fibre	Alternat	24/06/2019	10/08/2019	48.03822, 00.06996
72 D0028	0+675	2+357	Chaufour-Notre-Dame	72073	Deploiement fibre	Alternat	28/06/2019	31/07/2019	48.03315, 00.07952
72 D0028	2+351	2+700	Degré	72113	Deploiement fibre	Alternat	28/06/2019	31/07/2019	48.03822, 00.06996
72 D0038	40+455	43+225	Conlie	72089	Fibre optique tirage	Alternat	17/06/2019	19/07/2019	48.12299, 00.01315
72 D0015	4,000	4+645	Assé-le-Boisne	72011	Relevé Chambres Télécom	Alternat	24/06/2019	31/08/2019	48.30913, -00.00398

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0055	19+688	21+880	Arçonnay	72006	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	01/08/2019	48.39000, 00.11437
72 D0019	47+044	47+392	Saint Paterne-Le Chevain	72308	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	01/08/2019	48.41263, 00.10546
72 D0338	88+250	89+250	Oisseau-le-Petit	72225	Aménagement agglomération	Alternat	24/06/2019	25/10/2019	48.34884, 00.09092
72 D0016	13+000	13+176	Villeneuve en Perseigne	72137	Branchement enedis	Alternat	21/06/2019	28/06/2019	48.44483, 00.27200
72 D0258	1+000	2+753	Saint-Léonard-des-Bois	72294	Changement poteaux FT	Alternat	24/06/2019	26/07/2019	48.35297, -00.06333
72 D0146	6,000	8,000	Saint-Léonard-des-Bois	72294	Changement poteaux FT	Alternat	24/06/2019	26/07/2019	48.36601, -00.06020
72 D0146	0+168	0+384	Saint-Paul-le-Gaultier	72309	Changement poteaux FT	Alternat	24/06/2019	26/07/2019	48.32159, -00.10243
72 D0112	6+301	8+539	Saint-Léonard-des-Bois	72294	Changement poteaux FT	Alternat	24/06/2019	26/07/2019	48.35689, -00.08833
72 D0270	0+261	0+668	Saint-Léonard-des-Bois	72294	Changement poteaux FT	Alternat	24/06/2019	26/07/2019	48.35956, -00.08522
72 D0105	11+495	16+556	Saint-Paul-le-Gaultier	72309	Changement poteaux FT	Alternat	24/06/2019	26/07/2019	48.32425, -00.12049
72 D0105	13+000	15+609	Saint-Georges-le-Gaultier	72282	Changement poteaux FT	Alternat	24/06/2019	26/07/2019	48.30040, -00.10384
72 D0106	0+616	0+875	Saint-Georges-le-Gaultier	72282	Changement poteaux FT	Alternat	24/06/2019	26/07/2019	48.30206, -00.09770
72 D0120	16+940	17+534	Saint-Georges-le-Gaultier	72282	Changement poteaux FT	Alternat	24/06/2019	26/07/2019	48.29876, -00.12194
72 D0119	0+000	0+267	Beillé	72031	Construction d'un giratoire	Déviation 2 sens tous véhicules	09/05/2019	05/07/2019	48.07368, 00.48335
72 D0089	10+202	10+684	La Chapelle-Saint-Rémy	72067	Construction d'un giratoire	Alternat	06/05/2019	05/07/2019	48.07825, 00.48080
72 D0089	10+202	10+684	Beillé	72031	Construction d'un giratoire	Alternat	06/05/2019	05/07/2019	48.07580, 00.48289
72 D0119	0+000	0+267	Beillé	72031	Construction d'un giratoire	Déviation 2 sens tous véhicules	06/05/2019	05/07/2019	48.07294, 00.48338
72 D0001	1+230	4+300	Cherré	72080	Travaux pour pose fibre optique	Alternat	03/06/2019	30/06/2019	48.16278, 00.67490
72 D0085	22+235	22+405	Sceaux-sur-Huisne	72331	Construction d'une ligne électrique	Alternat	11/06/2019	05/07/2019	48.11214, 00.57912
72 D0135	1+000	1+500	Saint-Calais	72269	Travaux d'élagage	Alternat	24/06/2019	26/06/2019	47.93135, 00.76371
72 D0058	9+306	9+380	Vancé	72368	Réfection ouvrage d'art	Déviation 2 sens tous véhicules	17/06/2019	12/07/2019	47.84204, 00.65602
72 D0014	0+000	0+091	Melleray	72193	Rabotage + réfection de chaussée	Déviation 2 sens tous véhicules	25/06/2019	26/06/2019	48.10123, 00.80256

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0302	2+870	3+125	Montmirail	72208	Rabotage + réfection de chaussée	Alternat	25/06/2019	26/06/2019	48.10033, 00.80762
72 D0074	8+300	10+450	Coudrecieux	72094	Reprofilage de chaussée	Déviation 2 sens tous véhicules	24/06/2019	28/06/2019	47.97836, 00.63659
72 D0074	10+450	13+560	Ecorpain	72125	Reprofilage de chaussée	Déviation 2 sens tous véhicules	24/06/2019	28/06/2019	47.95234, 00.65371
72 D0044	5+695	6+040	Sarcé	72327	Pose de réseaux ENEDIS	Alternat	09/05/2019	24/06/2019	47.72037, 00.23162
72 D0078	10+418	10+545	Sarcé	72327	Pose de réseaux ENEDIS	Alternat	09/05/2019	24/06/2019	47.71946, 00.22715
72 D0044B	0+239	3+000	Sarcé	72327	Déploiement Fibre Optique	Déviation 2 sens tous véhicules	20/05/2019	19/06/2019	47.71775, 00.21582
72 D0102	2+580	3+200	Crosnières	72110	Réparation conduite Orange	Alternat	24/06/2019	05/08/2019	47.76212, -00.13396
72 D0041	17+150	17+296	Noyen-sur-Sarthe	72223	Dissimulation réseaux	Alternat	20/05/2019	02/08/2019	47.85918, -00.10289
72 D0309	25+490	25+630	Noyen-sur-Sarthe	72223	Dissimulation réseaux	Alternat	20/05/2019	02/08/2019	47.86116, -00,10587
72 D0053	11+725	12+650	Précigné	72244	Renouvellement réseau AEP	Alternat	06/05/2019	19/07/2019	47.77113, -0.30587
72 D0004	3+000	15+847	Sablé-sur-Sarthe	72264	Relevé de chambres pour déploiement fibre	Alternat	27/05/2019	31/07/2019	47.90013, -00.28302
72 D0069	11+744	15+380	Noyen-sur-Sarthe	72223	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	17/06/2019	02/08/2019	47.89065 - 00.10323
72 D0107	0+500	1+000	Viré-en-Champagne	72379	Broyage et évacuation de bois	Alternat	27/06/2019	12/07/2019	47.97886, -00.29754