

Etat des chantiers pour la semaine du 2 au 8 septembre 2019



RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY	Commentaire
72 D0054	8+0	8+625	Saint-Jean-de-la-Motte	72291	Renforcement du réseau électrique basse tension aérien et souterrain	Alternat	01/07/2019	28/09/2019	47.74439, 00.04996	
72 D0157	6+425	6+955	Saint-Jean-de-la-Motte	72291	Renforcement du réseau électrique basse tension aérien et souterrain	Alternat	01/07/2019	28/09/2019	47.74394, 00.05921	
72 D0013	20+580	20+850	Pontvallain	72243	Travaux d'aménagement d'un giratoire à l'intersection formée par la RD 13 et la RD 307	Déviatio n 2 sens poids lourds	04/07/2019	18/10/2019	47.75319, 00.19579	Interdiction générale de la circulation RD 13 du PR 20+580 au PR 20+850, alternat de 7 h 30 à 17 h et déviations jour et nuit du 04/07 au 18/10/2019.
72 D0307	20+190	20+720	Pontvallain	72243	Travaux d'aménagement d'un giratoire à l'intersection formée par la RD 13 et la RD 307	Alternat	04/07/2019	18/10/2019	47.75319, 00.19579	Alternat réglé par feux de chantier de 7 h 30 à 17 h et déviations jour et nuit du 04/07 au 18/10/2019.
72 D0110	0+133	9+299	Pontvallain	72243	Travaux d'aménagement d'un giratoire à l'intersection formée par la RD 13 et la RD 307		04/07/2019	18/10/2019	47.78503, 00.23523	Les véhicules de + de 7,5 t sont autorisés à circuler sur la section départementale n° 110 .
72 D0013	15+050	15+227	Mansigné	72182	Travaux d'enfouissement de réseaux	Alternat	27/07/2019	25/10/2019	47.74475, 00.12926	
72 D0338	12+350	12+790	Luceau	72173	Travaux d'élagage	Alternat	26/08/2019	02/09/2019	47.72720, 00.39650	

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY	Commentaire
73 D0338	13+900	15+900	Beaumont-Pied-de-Bœuf	72028	Travaux d'élagage	Alternat	26/08/2019	02/09/2019	47.74440, 00.37972	
72 D0253	1+000	1+750	Arthezé	72009	Travaux sur réseau haute et basse tension	Alternat	06/09/2019	20/09/2019	47.78009, 00.11063	
72 D0095	2+626	2+888	Amné	72004	Renouvellement réseau AEP	Alternat	26/08/2019	23/09/2019	48.03748, 00.05208	
72 D0038	33+616	34+537	Sainte-Sabine-sur-Longève	72319	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.14635, 00.10720	
72 D0038	35+380	37+881	Sainte-Sabine-sur-Longève	72319	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13620, 00.07304	
72 D0038	37+881	38+941	Mézières-sous-Lavardin	72197	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13541, 00.05811	
72 D0038	38+941	42+505	Conlie	72089	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13173, 00.02881	
72 D0304	65+186	66+447	Tennie	72351	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.14101, -00.04700	
72 D0304	66+447	68+569	Rouez	72256	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.15013, -00.06442	
72 D0304	68+569	69+806	Crissé	72109	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.16017, -00.08333	
72 D0304	69+806	72+855	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17072, -00.10321	
72 D0004	42+244	42+585	Sillé-le-Guillaume	72334	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17742, -00.13621	
72 D0004	42+585	43+504	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17862, -00.12602	
72 D0310	40+735	40+995	Sillé-le-Guillaume	72334	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17362, -00.14906	
72 D0109	4+590	6+091	Moncé-en-Saosnois	72201	Remplacement poteau France Telecom	Alternat	29/07/2019	28/09/2019	48.26312, 00.38093	
72 D0143	10+318	11+331	Nauvay	72214	Remplacement poteau France Telecom	Alternat	29/07/2019	28/09/2019	48.25587, 00.39120	
72 D0143	11+331	12+264	Avesnes-en-Saosnois	72018	Remplacement poteau France Telecom	Alternat	29/07/2019	28/09/2019	48.26502, 00.37419	
72 D0117	0+290	1+549	Marolles-les-Braults	72189	Remplacement poteau France Telecom	Alternat	29/07/2019	28/09/2019	48.26974, 00.31943	
72 D0003	1+160	16+918	Mamers	72180	Dépolement fibre- tirage de cable	Alternat	02/09/2019	02/11/2019	48.36217, 00.35734	
72 D0310	45+260	46+600	Rouessé-Vassé	72255	Travaux de Voirie	Alternat	02/09/2019	02/02/2020	48.15646, -00.21324	
72 D0304	62+790	63+760	Conlie	72089	Stabilisation accotement pour parc Eolien	Alternat	27/08/2019	20/09/2019	48.12788, -00.01319	

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY	Commentaire
72 D0038	43+665	43+953	Conlie	72089	Stabilisation accotement pour parc Eolien	Alternat	27/08/2019	20/09/2019	48.12517, -00.00804	
72 D0004	29+369	29+369	Neuville-en-Charnie	72218	Branchement Enedis	Alternat	03/09/2019	05/09/2019	48.07334, -00.19887	
72 D0300	12+309	13+600	Courgains	72104	Entretien ligne haute tension	Alternat	04/09/2019	04/09/2019	48.10307, -00.11121	
72 D0038	52+390	52+606	Tennie	72351	Raccordement électrique	Alternat	02/06/2019	06/06/2019	48.10304, -00.11215	
72 D0019	20+892	25+399	Marolles-les-Braults	72189	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	11/09/2019	48.27684, 00.30509	
72 D0039	4+923	5+000	Moitron-sur-Sarthe	72199	Busage	Alternat	10/09/2019	20/09/2019	48.18355, -00.11086	
72 D0338	88+250	89+250	Oisseau-le-Petit	72225	aménagement agglomération	Alternat	24/06/2019	25/10/2019	48.34884, 00.09092	
72 D0016	16+765	16+849	Villeneuve en Perseigne	72137	Déploiement fibre optique	Alternat	02/09/2019	16/09/2019	48.46341, 00.30646	
72 D0088	16+444	17+075	Cures	72111	Déploiement fibre optique	Alternat	22/07/2019	21/09/2019	48.08336, -00.00778	
72 D0088	17+075	18+430	Conlie	72089	Déploiement fibre optique	Alternat	22/07/2019	21/09/2019	48.09218, -00.00551	
72 D0038	6+394	10+361	Commerveil	72086	Aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	30/07/2019	30/09/2019	48.29641, 00.35368	
72 D0258	1,000	2+753	Saint-Léonard-des-Bois	72294	Changement poteaux FT	Alternat	12/08/2019	13/09/2019	48.35297, -00.06333	
72 D0146	6,000	8,000	Saint-Léonard-des-Bois	72294	Changement poteaux FT	Alternat	12/08/2019	13/09/2019	48.36601, -00.06020	
72 D0146	0+168	0+384	Saint-Paul-le-Gaultier	72309	Changement poteaux FT	Alternat	12/08/2019	13/09/2019	48.32159, -00.10243	
72 D0112	6+301	8+539	Saint-Léonard-des-Bois	72294	Changement poteaux FT	Alternat	12/08/2019	13/09/2019	48.35689, -00.08833	
72 D0270	0+261	0+668	Saint-Léonard-des-Bois	72294	Changement poteaux FT	Alternat	12/08/2019	13/09/2019	48.35956, -00.08522	
72 D0105	11+495	16+556	Saint-Paul-le-Gaultier	72309	Changement poteaux FT	Alternat	12/08/2019	13/09/2019	48.32425, -00.12049	
72 D0105	13,000	15+609	Saint-Georges-le-Gaultier	72282	Changement poteaux FT	Alternat	12/08/2019	13/09/2019	48.30040, -00.10384	
72 D0106	0+616	0+875	Saint-Georges-le-Gaultier	72282	Changement poteaux FT	Alternat	12/08/2019	13/09/2019	48.30206, -00.09770	
72 D0003	7,000	11+780	Blèves	72037	Pose poteaux pour fibre	Alternat	19/08/2019	23/11/2019	48.42747, 00.32769	
72 D0120	16+940	17+534	Saint-Georges-le-Gaultier	72282	Changement poteaux FT	Alternat	12/08/2019	13/09/2019	48.29876, -00.12194	

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY	Commentaire
72 D0038	41+250	41+300	Conlie	72089	Desserte BT	Alternat	19/08/2019	19/09/2019	48.12771, 00.02017	
72 D0046	7+480	7+880	Degré	72113	Calage poteau orange	Alternat	19/08/2019	21/09/2019	48.07387, 00.07403	
72 D0016	12+360	14+230	Villeneuve en Perseigne	72137	Déploiement fibre optique	Alternat	19/08/2019	02/11/2019	48.44522, 00.26918	
72 D0016	17+338	18+077	Villeneuve en Perseigne	72137	Déploiement fibre optique	Alternat	19/08/2019	02/11/2019	48.46428, 00.31617	
72 D0038	1,000	10+879	Commerveil	72086	Déploiement fibre optique	Alternat	16/08/2019	15/10/2019	48.28231, 00.34496	
72 D0260	1+838	6+886	Commerveil	72086	Déploiement fibre optique	Alternat	16/08/2019	15/10/2019	48.31777, 00.35688	
72 D0075	15+073	15+185	Beaumont-sur-Sarthe	72029	Forage dirigé	Alternat	09/09/2019	09/09/2019	48.21970, 00.11916	
72 D0045	0,000	3+294	Sillé-le-Guillaume	72334	Remplacement poteau France Telecom	Alternat	19/08/2019	21/09/2019	48.16720, -00.12149	
72 D0304	69+303	72+884	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Remplacement poteau France Telecom	Alternat	19/08/2019	21/09/2019	48.16507, -00.09282	
72 D0304	74+475	76,000	Le Grez	72145	Remplacement poteau France Telecom	Alternat	19/08/2019	21/09/2019	48.19000, -00.14307	
72 D0310	42,000	43,000	Sillé-le-Guillaume	72334	Remplacement poteau France Telecom	Alternat	19/08/2019	21/09/2019	48.16713, -00.16906	
72 D0310	35+277	37+308	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Remplacement poteau France Telecom	Alternat	19/08/2019	21/09/2019	48.19905, -00.10910	
72 D0004	40+575	41+260	Sillé-le-Guillaume	72334	Remplacement poteau France Telecom	Alternat	19/08/2019	21/09/2019	48.16729, -00.14826	
72 D0087	0,000	0+684	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Remplacement poteau France Telecom	Alternat	19/08/2019	21/09/2019	48.18255, -00.10902	
72 D0114B	7+258	7+507	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Remplacement poteau France Telecom	Alternat	19/08/2019	21/09/2019	48.18384, -00.07861	
72 D0005	1+780	2+211	Sillé-le-Guillaume	72334	Remplacement poteau France Telecom	Alternat	19/08/2019	21/09/2019	48.19605, -00.13971	
72 D0005	7+560	7+947	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Remplacement poteau France Telecom	Alternat	19/08/2019	21/09/2019	48.19331, -00.08154	
72 D0038	45+930	46+055	Conlie	72089	Mise en service réseau électrique	Alternat	09/09/2019	10/09/2019	48.11816, -00.03368	
72 D0016	12+335	16+562	Villeneuve en Perseigne	72137	Elagage pour fibre	Alternat	26/08/2019	06/09/2019	48.44734, 00.28569	
72 D0234	7,000	7+685	Villeneuve en Perseigne	72137	Elagage pour fibre	Alternat	26/08/2019	06/09/2019	48.43851, 00.26151	
72 D0016	5,000	11+128	Villeneuve en Perseigne	72137	Elagage pour fibre	Alternat	26/08/2019	06/09/2019	48.44455, 00.21971	



RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY	Commentaire
72 D0017	0+439	2+278	Villeneuve en Perseigne	72137	Elagage pour fibre	Alternat	26/08/2019	06/09/2019	48.46037, 00.24978	
72 D0172	0+198	2+100	Villeneuve en Perseigne	72137	Elagage pour fibre	Alternat	26/08/2019	06/09/2019	48.46031, 00.20094	
72 D0258	3+196	5+307	Moulins-le-Carbonnel	72212	Pose canalisation AEP	Déviatio n 2 sens tous	26/08/2019	25/10/2019	48.36171, -00.04786	
72 D0016	12+360	19,000	Villeneuve en Perseigne	72137	Remplacement poteau France Telecom	Alternat	19/08/2019	23/11/2019	48.44812, 00.18851	
72 D0236	6+220	6+414	Villeneuve en Perseigne	72137	Remplacement poteau France Telecom	Alternat	19/08/2019	23/11/2019	48.45329, 00.29649	
72 D0038	52+390	52+606	Tennie	72351	Branchement électrique	Alternat	02/09/2019	13/09/2019	48.10396, -00.12251	
72 D0019	20,000	24,000	Marolles-les-Braults	72189	Tirage de câble	Alternat	26/08/2019	27/09/2019	48.27084, 00.31006	
72 D0027	5+911	7+000	Nouans	72222	Construction d'une ligne haute tension	Alternat	03/09/2019	29/09/2019	48.23912, 00.22877	
72 D0005	2+110	2+150	Le Grez	72145	Raccordement électrique	Alternat	30/08/2019	04/10/2019	48.19391, -00.13693	
72 D0021	27+773	27+936	Neuvillalais	72216	Déploiement fibre optique	Alternat	20/08/2019	01/09/2019	48.13723, -00.01173	
72 D0007	32+379	34+601	Saint-Ulphace	72322	Travaux de génie civil	Alternat	19/08/2019	20/09/2019	48,15125,00,78690	
72 D0013	73+440	73+540	Saint-Calais	72269	Tapis d'enrobés	Alternat	02/09/2019	03/09/2019	47.91775, 00.74571	
72 D0040	0+000	0+100	Saint-Calais	72269	Tapis d'enrobés	Alternat	02/09/2019	03/09/2018	47.91580, 00.75722	
72 D0074bis	0+500	2+410	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Renouvellement réseau AEP	Alternat	26/08/2019	13/09/2019	47.88395, 00.70598	
72 D0080p	2+825	3+025	Saint Georges-du-Rosay	72281	Sécurisation du réseau BT	Alternat	26/08/2019	27/09/2019	48.19080, 00.50550	
72 D0089	10+000	10+360	Beillé	72031	Construction échangeur autoroute A11	Alternat	15/07/2019	15/10/2019	48.07701, 00.48204	
72 D0089	10+360	10+500	La Chapelle-Saint-Rémy	72067	Construction échangeur autoroute A11	Alternat	15/07/2019	15/10/2019	48.07630, 00.48258	
72 D0098	1+345	1+550	Cherré	72080	Travaux tirage et raccordement fibre optique	Alternat	02/09/2019	07/10/2019	48.16558, 00.65852	
72 D0357	24+020	24+185	Bouloire	72402	Construction PRCS et réseau BT	Alternat	05/09/2019	04/10/2019	47.98107, 00.51688	