

Etat des chantiers pour la semaine du 6 au 12 mai 2019



RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0105	2+550	6+743	Mont-Saint-Jean	72211	Tirage fibre optique	Alternat	25/02/2019	03/05/2019	48.22358, -00.11130
72 D0021	27+700	28+150	Conlie	72089	Busage -Terrassement	Alternat	04/03/2019	28/06/2019	48.13824, -00.01156
72 D0082	3+320	7+800	La Chapelle-Saint-Fray	72066	Tirage fibre optique	Alternat	18/03/2019	28/06/2019	48.10740, 00.09184
72 D0120	6+358	7+124	Douillet	72121	Pose fibre optique	Alternat	01/04/2019	30/05/2019	48.26488, -00.01190
72 D0310	23+140	25+687	Saint-Aubin-de-Locquenay	72266	Pose fibre optique	Alternat	01/04/2019	30/05/2019	48.27030, 00.00442
72 D0173	7+200	10+630	Montreuil-le-Chétif	72209	Pose fibre optique	Alternat	01/04/2019	30/05/2019	48.25464, -00.04916
72 D0027	13+256	21+350	Marolles-les-Braults	72189	Nettoyage conduite Téléphone	Alternat	28/03/2019	30/04/2019	48.27220, 00.36571
72 D0338	83+315	83+430	Saint-Germain-sur-Sarthe	72284	Création d'un giratoire à l'intersection avec la RD 310 au lieudit aggloméré de La Hutte	Alternat	01/09/2018	29/05/2019	48.30039, 00.09592
72 D0234	1+034	7+676	Aillières-Beauvoir	72002	Réhausse chambres FT	Alternat	15/04/2019	24/05/2019	48.42383, 00.27923
72 D0028	13+800	13+900	Bernay-en-Champagne	72033	Réparation sur Fourreau	Alternat	22/04/2019	04/05/2019	48.07085, -00.05211
72 D0112	8+790	9+207	Saint-Léonard-des-Bois	72294	Desserte BT pour raccordement	Alternat	23/04/2019	26/04/2019	48.36387, -00.10942
72 D0357	49+379	49+290	Chaufour-Notre-Dame	72073	Tapis enrobé	Alternat	23/04/2019	23/04/2019	48.02467, 00.08059
72 D0028	0+000	0+050	Chaufour-Notre-Dame	72073	Tapis enrobé	Déviation 2 sens tous véhicules	23/04/2019	23/04/2019	48.02296, 00.09408
72 D0029	13+500	13+675	Bouër	72041	travaux d'enfouissement de réseaux.	Alternat	11/03/2019	10/05/2019	48.01945, 00.81334
72 D0090	18+550	18+750	Maisoncelles	72178	Travaux renforcement réseau HTA	Alternat	01/04/2019	15/05/2019	47.93253, 00.58890
72 D0206	5+670	6+680	Saint-Cosme-en-Vairais	72276	Pose réseau Free	Alternat	22/04/2019	29/05/2019	48.25961, 00.44797
72 D0002	17+070	17+220	Saint-Cosme-en-Vairais	72276	Renouvellement réseau AEP	Alternat	02/05/2019	29/05/2019	48.27105, 00.48717

72 D0097	4+685	4+860	Saint-Martin-des-Monts	72302	Remplacement d'une clôture	Alternat	23/04/2019	07/05/2019	48.14388, 00.58592
72 D0052	20+070	20+119	Soulitré	72341	Mise en place d'une résine	Alternat	29/04/2019	24/05/2019	48.00986, 00.44986
72 D0323	31+984	33+297	Montfort-le-Gesnois	72241	Remplacement de poteaux	Alternat	29/04/2019	24/05/2019	48.03730, 00.43028
72 D0013	70+537	70+567	Sainte-Cérotte	72272	Travaux d'enlèvement de bois	Alternat	06/05/2019	13/05/2019	47.90952, 00.71274
72 D0001	11+650	13+414	Lamnay	72156	Pose réseau Free et recherche de chambres	Alternat	29/04/2019	29/05/2019	48.08855, 00.72372
72 D0001	13+414	13+871	Champrond	72057	Pose réseau Free et recherche de chambres	Alternat	29/04/2019	29/05/2019	48.07593, 00.72825
72 D0001	13+871	14+000	Vibraye	72373	Pose réseau Free et recherche de chambres	Alternat	29/04/2019	29/05/2019	48.07321, 00.72945
72 D0074b	1+600	1+650	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Affaissement de chaussée	Déviat	06/05/2019	12/05/2019	47.88285, 00.72093
72 D0019	10+750	10+905	Terrehault	72352	Aménagement de trottoirs	Alternat	06/05/2019	24/05/2019	48.20853, 00.40047
72 D0119	0+000	0+267	Beillé	72031	Construction d'un giratoire	Déviat	09/05/2019	05/07/2019	48.07368, 00.48335
72 D0021	27+700	28+150	Conlie	72089	Busage -Terrassement	Alternat	04/03/2019	28/06/2019	48.13824, -00.01156
72 D0082	3+320	7+800	La Chapelle-Saint-Fray	72066	Tirage fibre optique	Alternat	18/03/2019	28/06/2019	48.10740, 00.09184
72 D0120	6+358	7+124	Douillet	72121	Pose fibre optique	Alternat	01/04/2019	30/05/2019	48.26488, -00.01190
72 D0310	23+140	25+687	Saint-Aubin-de-Locquenay	72266	Pose fibre optique	Alternat	01/04/2019	30/05/2019	48.27030, 00.00442
72 D0173	7+200	10+630	Montreuil-le-Chétif	72209	Pose fibre optique	Alternat	01/04/2019	30/05/2019	48.25464, -00.04916
72 D0338	83+315	83+430	Saint-Germain-sur-Sarthe	72284	Création d'un giratoire à l'intersection formée avec la RD 310 au lieudit aggloméré de La Hutte	Alternat	01/09/2018	29/05/2019	48.30039, 00.09592
72 D0234	1+034	7+676	Aillières-Beauvoir	72002	Réhausse chambres FT	Alternat	15/04/2019	24/05/2019	48.42383, 00.27923
72 D0019	20+892	23+700	Marolles-les-Braults	72189	Réhausse chambres FT	Alternat	23/04/2019	29/05/2019	48.27266, 00.30889

72 D0019	23+700	25+399	Courgains	72104	Réhausse chambres FT	Alternat	23/04/2019	29/05/2019	48.28705, 00.29357
72 D0300	9+630	11+602	Courgains	72104	Réhausse chambres FT	Alternat	23/04/2019	29/05/2019	48.29980, 00.29309
72 D0109	6+399	8+322	Saint-Vincent-des-Prés	72324	Remplacement poteaux téléphone	Alternat	29/04/2019	14/06/2019	48.28567, 00.38413
72 D0260	3+285	3+469	Commerveil	72086	Remplacement poteaux téléphone	Alternat	29/04/2019	14/06/2019	48.31844, 00.35051
72 D0028	13+830	13+900	Bernay-en-Champagne	72033	Point de bocage-Déploiement fibre	Alternat	03/05/2019	18/05/2019	48.07088, -00.05217
72 D0234	6+765	6+787	Villeneuve en Perseigne	72137	Reconstruction mur de soutènement	Alternat	08/05/2019	10/05/2019	48.43512, 00.26227
72 D0038	33+616	34+537	Sainte-Sabine-sur-Longève	72319	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.14635, 00.10720
72 D0038	35+380	37+881	Sainte-Sabine-sur-Longève	72319	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13620, 00.07304
72 D0038	37+881	38+941	Mézières-sous-Lavardin	72197	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13541, 00.05811
72 D0038	38+941	42+505	Conlie	72089	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13173, 00.02881
72 D0304	65+186	66+447	Tennie	72351	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.14101, -00.04700
72 D0304	66+447	68+569	Rouez	72256	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.15013, -00.06442
72 D0304	68+569	69+806	Crissé	72109	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.16017, -00.08333
72 D0304	69+806	72+855	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17072, -00.10321
72 D0004	42+244	42+585	Sillé-le-Guillaume	72334	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17742, -00.13621
72 D0004	42+585	43+504	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17862, -00.12602
72 D0310	40+735	40+995	Sillé-le-Guillaume	72334	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17362, -00.14906
72 D0044	5+695	6+040	Sarcé	72327	Pose de réseaux ENEDIS	Alternat	09/05/2019	24/06/2019	47.72001, 00.22848
72 D0078	10+418	10+545	Sarcé	72327	Pose de réseaux ENEDIS	Alternat	09/05/2019	24/06/2019	47.71971, 00.22577
72 D0069	11+744	15+380	Noyen-sur-Sarthe	72223	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	11/03/2019	14/06/2019	47.88767, -00.10126
72 D0035	6+1317	8+390	Chevillé	72083	Travaux de déploiement de fibre optique	Alternat	08/04/2019	15/04/2019	47.95420, -00.23238

72 D0069	11+943	15+376	Noyen-sur-Sarthe	72223	Travaux de déploiement de fibre optique	Alternat	23/04/2019	09/05/2019	47.88766, -00.10189
72 D0004	21+000	21+500	Joué-en-Charnie	72149	Travaux de déploiement de fibre optique	Alternat	17/04/2019	18/05/2019	48.00606, -00.21972
72 D0004	10+396	14+410	Poillé-sur-Vègre	72239	Travaux de déploiement de fibre optique	Alternat	22/04/2019	24/05/2019	47.93919, -00.25672
72 D0053	11+725	12+650	Précigné	72244	Renouvellement réseau AEP	Alternat	06/05/2019	19/07/2019	47.77113, -0.30587
72 D0004	1+100	1+600	Juigné-sur-Sarthe	72151	Travaux BRED	Alternat	02/05/2019	10/05/2019	47.85093, -00.32673