

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0357	2+310	2+370	Marolles-lès-Saint-Calais	72190	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	17/12/2018	18/01/2019	47.91729, 00.78132
72 D0357	2+810	2+990	Marolles-lès-Saint-Calais	72190	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	17/12/2018	18/01/2019	47.91815, 00.77454
72 D0357	7+026	9+590	Saint-Calais	72269	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	07/01/2019	29/03/2019	47.92790, 00.72163
72 D0357	7+026	9+590	Montaillé	72204	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	07/01/2019	29/03/2019	47.93289, 00.70221
72 D0357	4+1665	4+4884	Saint-Calais	72269	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	07/01/2019	29/03/2019	47.93362, 00.74846
72 D0357	0+700	3+520	Marolles-lès-Saint-Calais	72190	Travaux de tirage de fibre optique	Alternat	02/01/2019	01/03/2019	47.91481, 00.80300
72 D0357	0+700	3+520	Saint-Calais	72269	Travaux de tirage de fibre optique	Alternat	02/01/2019	01/03/2019	47.91877, 00.76945
72 D0058	9+330	9+530	Vancé	72368	Travaux de modification de l'ouvrage sur le Tusson	Alternat	07/01/2019	28/02/2019	47.84242, 00.65766
72 D0001	4+430	4+500	Cherré	72080	Dalle pour pose poste transformation	Alternat	14/01/2019	28/02/2019	48.14952, 00.68451
72 D0001	5+865	6+000	Cormes	72093	Dalle pour pose poste transformation	Alternat	14/01/2019	28/02/2019	48.13784, 00.69426
72 D0261	1+770	1+920	Courgenard	72105	Dalle pour pose poste transformation	Alternat	14/01/2019	28/02/2019	48.15233, 00.71437
72 D0302	27+555	29+927	Thorigné-sur-Dué	72358	Renouvellement réseau HTA	Alternat	14/01/2019	01/02/2019	48.04438, 00.52744
72 D0034	8+400	11+000	Bouloire	72042	Curage de fossés	Alternat	14/01/2019	25/01/2019	
72 D0034	11+000	12+850	Maisoncelles	72178	Curage de fossés	Alternat	14/01/2019	25/01/2019	47.95030, 00.56174
72 D0136	6+300	9+388	Valennes	72366	Réseaux électrique HTA	Alternat	14/01/2019	01/02/2019	48.02694, 00.81013
72 D0061	5+789	6+470	Thoiré-sur-Dinan	72356	Confortement de la berge	Alternat	14/01/2019	14/01/2019	47.75119, 00.45094
72 D0064	0+922	1+440	Courdemanche	72103	Dissimulation des réseaux	Alternat	14/01/2019	14/01/2019	47.80713, 00.56232
72 D0086	5+690	6+213	Courdemanche	72103	Dissimulation des réseaux	Alternat	14/01/2019	14/01/2019	47.80563, 00.56512
72 D0013	18+800	19+920	Pontvallain	72243	Restructuration HTA	Alternat	14/01/2019	14/01/2019	47.75098, 00.17362
72 D0063	27+192	27+826	Montval-sur-Loir	72071	Ouverture de tranchée pour la pose d'un réseau BTA	Alternat	14/01/2019	14/01/2019	47.70823, 00.42975
72 D0306	17+100	22+750	La Flèche	72154	Fibre	Alternat	10/12/2018	28/02/2019	47.68754, 00.02231
72 D0011	0,000	0+39	Vaas	72364	Renouvellement du réseau HTA	Alternat	30/11/2018	08/02/2019	47.65587, 00.31573
72 D0030	0+39	0+700	Vaas	72364	Renouvellement du réseau HTA	Alternat	30/11/2018	08/02/2019	47.82619, 00.28277
72 D0030	20+961	21+060	Vaas	72364	Renouvellement du réseau HTA	Alternat	30/11/2018	08/02/2019	47.65644, 00.31577
72 D0011	10+050	11+320	Dissay-sous-Courcillon	72115	Renouvellement ligne à haute tension	Alternat	10/12/2018	01/02/2019	47.67003, 00.44041
72 D0305	23+605	24+050	Dissay-sous-Courcillon	72115	Renouvellement ligne à haute tension	Alternat	10/12/2018	01/02/2019	47.67804, 00.45632
72 D0338	5+0	5+515	Dissay-sous-Courcillon	72115	Renouvellement ligne à haute tension	Alternat	10/12/2018	01/02/2019	47.67541, 00.45297
73 D0023	33+000	36+965	Le Bailleul	72022	Pose du réseau FTTH	Alternat	17/12/2018	31/01/2019	47.75750,-00.17484
72 D0134	0+395	1+290	Vion	72378	Pose d'un réseau AEP	Alternat	07/01/2019	28/02/2019	47.81784,-00.24323

72 D0069	13+000	15+500	Noyen-sur-Sarthe	72223	Pose du réseau FTTH	Alternat	07/01/2019	08/02/2019	47.89850,-00.10062
72 D0069	11+900	11+943	Pirmil	72237	Déploiement fibre optique	Alternat	14/01/2019	14/02/2019	47.90782,-00.10046
72 D0079	21+930	21+972	Pirmil	72237	Déploiement fibre optique	Alternat	14/01/2019	14/02/2019	47.90784,-00.10092
72 D0035	6+1150	6+1200	Brûlon	72050	Déploiement fibre optique	Alternat	14/01/2019	14/02/2019	47.95942,-00.23149
72 D0004	12+850	13+100	Avéssé	72019	Déploiement fibre optique	Alternat	14/01/2019	14/02/2019	47.94049,-00.25600
72 D0004	11+250	11+400	Poillé-sur-Vègre	72239	Déploiement fibre optique	Alternat	14/01/2019	04/02/2019	47.92653,-00.26265
72 D0055	10+510	10+555	Rouessé-Fontaine	72254	Pose réseau d'eau potable et branchements	Alternat	11/10/2018	11/02/2019	48.31939,00.15564
72 D0310	10+695	11+015	Rouessé-Fontaine	72254	Pose réseau d'eau potable et branchements	Alternat	11/10/2018	11/02/2019	48.31907,00.15697
72 D0103	4+510	4+540	Parennes	72229	Pose de garde corps sur O.A	Alternat	03/12/2018	15/01/2019	48.12512,-00.19564
72 D0130	6+785	7+970	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33428,00.19666
72 D0271	3+465	5+113	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33578,00.18980
72 D0019	32+350	35+500	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33698,00.20662
72 D0019	29+260	31+855	Les Méées	72192	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.31255,00.23197
72 D0067	0+000	1+665	Les Méées	72192	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.30367,00.22875
72 D0310	0+485	4+350	Saint-Rémy-du-Val	72317	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.35427,00.26229
72 D0117	11+685	14+625	Saint-Rémy-du-Val	72317	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.35276,00.25743
72 D0234	5+435	7+685	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.43751,00.26232
72 D0236	4+145	6+414	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.42946,00.25087
72 D0016	9+675	13+940	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.44435,00.23890
72 D0017	0+439	2+000	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.45410,00.25134
72 D0103B	3+670	4+800	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.16635,00.20097
72 D0103	0+467	1+100	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.15385,00.19798
72 D0310	41+175	41+577	Sillé-le-Guillaume	72334	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.17153,00.15523
72 D0310	41+577	47+425	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.16136,00.18891
72 D0005	10+210	10+685	Pezé-le-Robert	72234	Renforcement BT et travaux HTA et BTA en souterrain et aérien	Alternat	19/12/2018	19/02/2019	48.19198,00.04893
72 D0310	43+555	43+805	Rouessé-Vassé	72255	Remplacement, renforcement, recalage et implantations de poteaux téléphonique fibre optique	Alternat	02/01/2019	31/01/2019	48.16239,00.18382
72 D0046	6+640	11+070	Lavardin	72157	Tirage fibre optique	Alternat	20/12/2018	01/02/2019	48.07819,00.05927
72 D0004	39+885	40+591	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	31/12/2018	31/01/2019	48.16175,00.15026
72 D0114	4+530	4+565	Le Tronchet	72362	Raccordement basse tension	Alternat	02/01/2019	18/01/2019	48.17892,00.08221
72 D0056B	2+135	2+230	Rouessé-Fontaine	72254	Entretien sur O.A	Déviation 2 sens tous véhicules	07/01/2019	25/01/2019	48.32326,00.12282
72 D0150	2+760	2+945	Moulins-le-Carbonnel	72212	Réseau BT plus poste PSSA	Alternat	08/01/2019	18/01/2019	48.38109,00.01011

72 D0039	3+670	3+710	Moitron-sur-Sarthe	72199	Reprise de maçonnerie sur O.A	Alternat	08/01/2019	31/01/2019	48.25392, 00.05162
72 D0120	0+220	0+240	Ségrie	72332	Pose d'un cadre béton pour élargissement du pont	Alternat	07/01/2019	18/01/2019	48.20028, 00.00857
72 D0129	0+142	0+280	Piacé	72235	Maintenance sur antennes GSM pour Free	Déviaton 2 sens tous véhicules	14/01/2019	14/01/2019	48.20028, 00.00857