

**ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE 05 DU : 28 janvier 2019 au 03 février 2019**



RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0055	10+510	10+555	Rouessé-Fontaine	72254	Pose réseau d'eau potable et branchements	Alternat	11/10/2018	11/02/2019	48.31939, 00.15564
72 D0310	10+695	11+015	Rouessé-Fontaine	72254	Pose réseau d'eau potable et branchements	Alternat	11/10/2018	11/02/2019	48.31907, 00.15697
72 D0130	6+785	7+970	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33428, 00.19666
72 D0271	3+465	5+113	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33578, 00.18980
72 D0019	32+350	35+500	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33698, 00.20662
72 D0019	29+260	31+855	Les Méés	72192	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.31255, 00.23197
72 D0067	0+000	1+665	Les Méés	72192	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.30367, 00.22875
72 D0310	0+485	4+350	Saint-Rémy-du-Val	72317	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.35427, 00.26229
72 D0117	11+685	14+625	Saint-Rémy-du-Val	72317	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.35276, 00.25743
72 D0234	5+435	7+685	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.43751, 00.26232
72 D0236	4+145	6+414	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.42946, 00.25087
72 D0016	9+675	13+940	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.44435, 00.23890
72 D0017	0+439	2+000	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.45410, 00.25134
72 D0103B	3+670	4+800	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.16635, 00.20097
72 D0103	0+467	1+100	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.15385, 00.19798
72 D0310	41+175	41+577	Sillé-le-Guillaume	72334	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.17153, 00.15523
72 D0310	41+577	47+425	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.16136, 00.18891
72 D0005	10+210	10+685	Pezé-le-Robert	72234	Renforcement BT et travaux HTA et BTA en souterrain et aérien	Alternat	19/12/2018	19/02/2019	48.19198, 00.04893

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0310	43+555	43+805	Rouessé-Vassé	72255	Remplacement, renforcement, recalage et implantations de poteaux téléphonique fibre optique	Alternat	02/01/2019	31/01/2019	48.16239, 00.18382
72 D0046	6+640	11+070	Lavardin	72157	Tirage fibre optique	Alternat	20/12/2018	01/02/2019	48.07819, 00.05927
72 D0004	39+885	40+591	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	31/12/2018	31/01/2019	48.16175, 00.15026
72 D0039	3+670	3+710	Moitron-sur-Sarthe	72199	Reprise de maçonnerie sur O.A	Alternat	08/01/2019	31/01/2019	48.25392, 00.05162
72 D0120	14+300	17+360	Saint-Georges-le-Gaultier	72282	Remplacement et renforcement de poteaux télécom	Alternat	21/01/2019	08/02/2019	48.29233, 00.10244
72 D0105	11+550	13+480	Saint-Georges-le-Gaultier	72282	Remplacement et renforcement de poteaux télécom	Alternat	21/01/2019	08/02/2019	48.28660, 00.11616
72 D0168	0+000	1+515	Saint-Georges-le-Gaultier	72282	Remplacement et renforcement de poteaux télécom	Alternat	21/01/2019	08/02/2019	48.28196, 00.12001
72 D0106	1+945	2+090	Saint-Georges-le-Gaultier	72282	Remplacement et renforcement de poteaux télécom	Alternat	21/01/2019	08/02/2019	48.30621, 00.08046
72 D0304	53+745	55+330	Lavardin	72157	Installation fibre optique	Alternat	24/01/2019	08/03/2019	48.08857, 00.08137
72 D0026	2+165	2+215	Vivoin	72380	Renouvellement AEP	Alternat	15/01/2019	15/02/2019	48.23366, 00.15235
72 D0117	0+435	0+465	Marolles-les-Braults	72189	Elagage mécanique	Alternat	28/01/2019	01/02/2019	48.26588, 00.32221
73 D0023	33+000	36+965	Le Bailleul	72022	Pose du réseau FTTH	Alternat	17/12/2018	31/01/2019	47.75750, -00.17484
72 D0134	0+395	1+290	Vion	72378	Pose d'un réseau AEP	Alternat	07/01/2019	28/02/2019	47.81784, -00.24323
72 D0107	2+910	2+957	Viré-en-Champagne	72379	Raccordement ENEDIS	Alternat	28/01/2019	08/02/2019	47.99944, -00.28632
72 D0069	13+000	15+500	Noyen-sur-Sarthe	72223	Pose du réseau FTTH	Alternat	07/01/2019	08/02/2019	47.89850, -00.10062
72 D0198	0+940	1+030	Saint-Denis-d'Orques	72278	Restructuration HTA	Alternat	29/01/2019	06/02/2019	48.03678, -00.26459
72 D0069	11+900	11+943	Pirmil	72237	Déploiement fibre optique	Alternat	14/01/2019	14/02/2019	47.90782, -00.10046
72 D0079	21+930	21+972	Pirmil	72237	Déploiement fibre optique	Alternat	14/01/2019	14/02/2019	47.90784, -00.10092
72 D0035	6+1150	6+1200	Brûlon	72050	Déploiement fibre optique	Alternat	14/01/2019	14/02/2019	47.95942, -00.23149
72 D0004	12+850	13+100	Avessé	72019	Déploiement fibre optique	Alternat	14/01/2019	14/02/2019	47.94049, -00.25600
72 D0306	36+200	36+400	Le Bailleul	72022	Déploiement fibre optique	Alternat	21/01/2019	04/02/2019	47.76885, -00.20025

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0004	11+250	11+400	Poillé-sur-Vègre	72239	Déploiement fibre optique	Alternat	14/01/2019	04/02/2019	47.92653, -00.26265
72 D0306	17+100	22+750	La Flèche	72154	Fibre	Alternat	10/12/2018	28/02/2019	47.68754, 00.02231
72 D0011	0,000	0+39	Vaas	72364	Renouvellement du réseau HTA	Alternat	30/11/2018	08/02/2019	47.65587, 00.31573
72 D0030	0+39	0+700	Vaas	72364	Renouvellement du réseau HTA	Alternat	30/11/2018	08/02/2019	47.82619, 00.28277
72 D0030	20+961	21+060	Vaas	72364	Renouvellement du réseau HTA	Alternat	30/11/2018	08/02/2019	47.65644, 00.31577
72 D0011	10+050	11+320	Dissay-sous-Courcillon	72115	Renouvellement ligne à haute tension	Alternat	10/12/2018	01/02/2019	47.67003, 00.44041
72 D0305	23+605	24+050	Dissay-sous-Courcillon	72115	Renouvellement ligne à haute tension	Alternat	10/12/2018	01/02/2019	47.67804, 00.45632
72 D0338	5+0	5+515	Dissay-sous-Courcillon	72115	Renouvellement ligne à haute tension	Alternat	10/12/2018	01/02/2019	47.67541, 00.45297
72 D0307	25+610	25+750	Coulongé	72098	Renouvellement d'une canalisation	Alternat	14/01/2019	11/02/2019	47.70887, 00.19134
72 D0063	27+192	27+826	Montval-sur-Loir	72071	Ouverture de tranchée pour la pose d'un réseau BTA	Alternat	14/01/2019	18/02/2019	47.70823, 00.42975
72 D0186	2+000	2+144	Montval-sur-Loir	72071	Travaux d'adduction d'eau	Alternat	28/01/2019	24/02/2019	47.68062, 00.38999
72 D0064	0+922	1+440	Courdemanche	72103	Dissimulation des réseaux	Alternat	14/01/2019	05/04/2019	47.80713, 00.56232
72 D0086	5+690	6+213	Courdemanche	72103	Dissimulation des réseaux	Alternat	14/01/2019	05/04/2019	47.80563, 00.56512
72 D0013	18+800	19+920	Pontvallain	72243	Restructuration HTA	Alternat	14/01/2019	01/02/2019	47.75098, 00.17362
72 D0306	12+810	14+095	Thorée-les-Pins	72357	Réparation FTTH	Limitation de vitesse	24/01/2019	08/02/2019	47.67523, 00.07398
72 D0323	64+040	64+140	Guécélard	72146	Remplacement poteaux télécom	Limitation de vitesse	28/01/2019	15/02/2019	47.89680, 00.15440
72 D0357	7+026	9+590	Saint-Calais	72269	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	07/01/2019	29/03/2019	47.92790, 00.72163
72 D0357	7+026	9+590	Montaillé	72204	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	07/01/2019	29/03/2019	47.93289, 00.70221
72 D0357	4+1665	4+4884	Saint-Calais	72269	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	07/01/2019	29/03/2019	47.93362, 00.74846
72 D0357	0+700	3+520	Marolles-lès-Saint-Calais	72190	Travaux de tirage de fibre optique	Alternat	02/01/2019	01/03/2019	47.91481, 00.80300
72 D0357	0+700	3+520	Saint-Calais	72269	Travaux de tirage de fibre optique	Alternat	02/01/2019	01/03/2019	47.91877, 00.76945
72 D0058	9+330	9+530	Vancé	72368	Travaux de modification de l'ouvrage sur le Tusson	Alternat	07/01/2019	28/02/2019	47.84242, 00.65766
72 D0001	4+430	4+500	Cherré	72080	Dalle pour pose poste transformation	Alternat	14/01/2019	28/02/2019	48.14952, 00.68451

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0001	5+865	6+000	Cormes	72093	Dalle pour pose poste transformation	Alternat	14/01/2019	28/02/2019	48.13784, 00.69426
72 D0261	1+770	1+920	Courgenard	72105	Dalle pour pose poste transformation	Alternat	14/01/2019	28/02/2019	48.15233, 00.71437
72 D0302	27+555	29+927	Thorigné-sur-Dué	72358	Renouvellement réseau HTA	Alternat	14/01/2019	01/02/2019	48.04438, 00.52744
72 D0034	11+000	12+850	Maisoncelles	72178	Curage de fossés	Alternat	14/01/2019	25/01/2019	47.95030, 00.56174
72 D0136	6+300	9+388	Valennes	72366	Réseaux électrique HTA	Alternat	14/01/2019	28/02/2019	48.02694, 00.81013
72 D0323	2+700	3+500	Cherreau	72081	Travaux fibre optique	Alternat	17/01/2019	01/02/2019	48.19495, 00.69190
72 D0074	23+270	25+590	La Chapelle-Huon	72064	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.87051, 00.71645
72 D0074	23+270	25+590	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.86050, 00.73002
72 D0074B	0+400	2+860	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.88385, 00.70539
72 D0303	4+015	7+280	La Chapelle-Huon	72064	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.85558, 00.74786
72 D0303	4+015	7+280	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.86767, 00.74516
72 D0036	7+490	7+750	Saint-Jean-des-Échelles	72292	Travaux de sécurisation du réseau électrique BT	Alternat	28/01/2019	08/02/2019	48.13552, 00.74358
72 D0125	3+840	4+040	Saint-Jean-des-Échelles	72292	Travaux de sécurisation du réseau électrique BT	Alternat	28/01/2019	08/02/2019	48.13711, 00.74154
72 D0074	0+000	0+400	Thorigné-sur-Dué	72358	Curage de fossés	Alternat	28/01/2019	01/02/2019	48.03059, 00.54747
72 D0074	0+400	2+000	Saint-Michel-de-Chavaignes	72303	Curage de fossés	Alternat	28/01/2019	01/02/2019	48.02712, 00.55413
72 D0025	14+560	14+630	Torcé-en-Vallée	72359	Fouilles, pose de fourreaux et chambres pour fibre optique	Alternat	24/01/2019	25/01/2019	48.13964, 00.37940
72 D0301	17+180	21+425	Sillé-le-Philippe	72335	Fouilles, pose de fourreaux et chambres pour fibre optique	Alternat	24/01/2019	25/01/2019	48.11504, 00.34685