

ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE 31 du : 29 Juillet 2019 au 04 août 2019

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0058	9+306	9+380	Vancé	72368	Réfection ouvrage d'art	Déviation 2 sens tous véhicules	17/06/2019	30/07/2019	47.84204, 00.65602
72 D0074bis	0+500	2+410	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Renouvellement réseau AEP	Alternat	15/07/2019	16/08/2019	47.88292, 00.71836
72 D0089	10+000	10+360	Beillé	72031	Construction échangeur autoroute A11	Alternat	15/07/2019	15/10/2019	48.07701, 00.48204
72 D0089	10+360	10+500	La Chapelle-Saint-Rémy	72067	Construction échangeur autoroute A11	Alternat	15/07/2019	15/10/2019	48.07630, 00.48258
72 D0338	53+275	54+000	Saint-Saturnin	72320	Démolition intérieur Giratoire	Limitation de vitesse	29/07/2019	23/08/2019	48.04961, 00.17043
72 D0338G1	53+900	54+000	Saint-Saturnin	72320	Démolition intérieur Giratoire	Déviation 1 sens tous véhicules	29/07/2019	23/08/2019	48.04961, 00.17043
72 D0338	49+620	50+100	Le Mans	72181	Travaux GBA et PPHM	Limitation de vitesse	19/08/2019	28/08/2019	48.02005, 00.16966
72 D0338	38+419	39+037	Mulsanne	72213	Travaux enrobé	Déviation 2 sens tous véhicules	20/08/2019	22/08/2019	47.91747, 00.24366
72 D0041	17+150	17+296	Noyen-sur-Sarthe	72223	Dissimulation réseaux	Alternat	20/05/2019	02/08/2019	47.85918, -00.10289
72 D0309	25+490	25+630	Noyen-sur-Sarthe	72223	Dissimulation réseaux	Alternat	20/05/2019	02/08/2019	47.86116, -00.10587
72 D0004	3+000	15+847	Sablé-sur-Sarthe	72264	Relevé de chambres pour déploiement fibre	Alternat	27/05/2019	31/07/2019	47.90013, -00.28302
72 D0069	11+744	15+380	Noyen-sur-Sarthe	72223	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	17/06/2019	02/08/2019	47.89065, -00.10323
72 D0133	5+600	11+900	Mézeray	72195	Déploiement fibre optique	Déviation 2 sens tous véhicules	15/07/2019	16/08/2019	47.82068, -00.02909
72 D0133	10+000	10+000	Mézeray	72195	raccordement fibre optique forage sous la Vézanne	Alternat	04/07/2019	09/08/2019	47.81677, -00.04099
72 D0053	11+725	12+650	Précigné	72244	Renouvellement réseau AEP	Alternat	19/07/2019	03/08/2019	47.77113, -00.30587
72 D0038	33+616	34+537	Sainte-Sabine-sur-Longève	72319	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.14635, 00.10720
72 D0038	35+380	37+881	Sainte-Sabine-sur-Longève	72319	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13620, 00.07304
72 D0038	37+881	38+941	Mézières-sous-Lavardin	72197	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13541, 00.05811
72 D0038	38+941	42+505	Conlie	72089	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13173, 00.02881
72 D0304	65+186	66+447	Tennie	72351	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.14101, -00.04700
72 D0304	66+447	68+569	Rouez	72256	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.15013, -00.06442
72 D0304	68+569	69+806	Crissé	72109	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.16017, -00.08333
72 D0304	69+806	72+855	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17072, -00.10321

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0004	42+244	42+585	Sillé-le-Guillaume	72334	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17742, -00.13621
72 D0004	42+585	43+504	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17862, -00.12602
72 D0310	40+735	40+995	Sillé-le-Guillaume	72334	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17362, -00.14906
72 D0311	2+109	2+1509	Saint-Longis	72295	Forage dirigé	Alternat	29/07/2019	24/08/2019	48.35340, 00.35510
72 D0003	7+316	7+418	Aillières-Beauvoir	72002	Forage dirigé	Alternat	29/07/2019	24/08/2019	48.40961, 00.33013
72 D0003	1+357	1+479	Mamers	72180	Forage dirigé	Alternat	29/07/2019	24/08/2019	48.36095, 00.35897
72 D0109	4+590	6+091	Moncé-en-Saosnois	72201	Remplacemnt poteau France Telecom	Alternat	29/07/2019	28/09/2019	48.26312, 00.38093
72 D0143	10+318	11+331	Nauvay	72214	Remplacemnt poteau France Telecom	Alternat	29/07/2019	28/09/2019	48.25587, 00.39120
72 D0143	11+331	12+264	Avesnes-en-Saosnois	72018	Remplacemnt poteau France Telecom	Alternat	29/07/2019	28/09/2019	48.26502, 00.37419
72 D0117	0+290	1+549	Marolles-les-Braults	72189	Remplacemnt poteau France Telecom	Alternat	29/07/2019	28/09/2019	48.26974, 00.31943
72 D0132	1+280	1,300	Monhoudou	72202	Réparation OA	Alternat	22/05/2019	31/07/2019	48.28679, 00.31018
72 D0026	9+608	9+648	René	72251	Réfection Garde Corps OA	Alternat	27/05/2019	31/07/2019	48.27665, 00.21532
72 D0234	6+470	7+685	Villeneuve en Perseigne	72137	Déploiement Fibre optique	Alternat	03/06/2019	31/07/2019	48.43650, 00.26307
72 D0075	13+089	14,000	Assé-le-Riboul	72012	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	31/08/2019	48.20906, 00.10555
72 D0114	6+195	7+276	Assé-le-Riboul	72012	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	31/08/2019	48.17670, 00.10689
72 D0162	2+080	4+245	Assé-le-Riboul	72012	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	31/08/2019	48.18563, 00.09415
72 D0004	40+602	41+277	Sillé-le-Guillaume	72334	aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	12/06/2019	30/08/2019	48.16759, -00.14818
72 D0004	38+762	40+602	Rouessé-Vassé	72255	aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	12/06/2019	30/08/2019	48.15064, -00.15856
72 D0004	36+344	38+762	Rouez	72256	aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	12/06/2019	30/08/2019	48.13572, -00.17092
72 D0004	35+385	36+344	Parennes	72229	aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	12/06/2019	30/08/2019	48.12549, -00.17585
72 D0019	20+892	25+399	Marolles-les-Braults	72189	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	11/09/2019	48.27684, 00.30509
72 D0028	0+675	2+351	Chaufour-Notre-Dame	72073	deploiement fibre	Alternat	24/06/2019	10/08/2019	48.03315, 00.07952
72 D0028	2+351	2+697	Degré	72113	deploiement fibre	Alternat	24/06/2019	10/08/2019	48.03822, 00.06996
72 D0028	0+675	2+357	Chaufour-Notre-Dame	72073	deploiement fibre	Alternat	28/06/2019	31/07/2019	48.03315, 00.07952
72 D0028	2+351	2+700	Degré	72113	deploiement fibre	Alternat	28/06/2019	31/07/2019	48.03822, 00.06996
72 D0015	4,000	4+645	Assé-le-Boisne	72011	Relevé Chambres Télécom	Alternat	24/06/2019	31/08/2019	48.30913, -00.00398
72 D0055	19+688	21+880	Arçonnay	72006	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	01/08/2019	48.39000, 00.11437

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0019	47+44	47+392	Saint Paterne-Le Chevain	72308	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	01/08/2019	48.41263, 00.10546
72 D0338	88+250	89+250	Oisseau-le-Petit	72225	aménagement agglomération	Alternat	24/06/2019	25/10/2019	48.34884, 00.09092
72 D0056B	1+695	4+280	Rouessé-Fontaine	72254	deploiement fibre optique	Alternat	24/06/2019	02/08/2019	48.32140, 00.12919
72 D0129	5+418	6+070	Rouessé-Fontaine	72254	deploiement fibre optique	Alternat	24/06/2019	02/08/2019	48.31570, 00.14793
72 D0055	9+660	12+220	Rouessé-Fontaine	72254	deploiement fibre optique	Alternat	24/06/2019	02/08/2019	48.31638, 00.15734
72 D0310	8+807	11+848	Rouessé-Fontaine	72254	deploiement fibre optique	Alternat	24/06/2019	02/08/2019	48.31776, 00.16387
72 D0130	0,000	2,000	Chérancé	72078	deploiement fibre optique	Alternat	24/06/2019	02/08/2019	48.29082, 00.18363
72 D0130	2,000	4+196	Grandchamp	72142	deploiement fibre optique	Alternat	24/06/2019	02/08/2019	48.30568, 00.18569
72 D0130	4+196	6+614	Thoiré-sous-Contensor	72355	deploiement fibre optique	Alternat	24/06/2019	02/08/2019	48.31880, 00.20115
72 D0118	4,000	6,000	Chérancé	72078	deploiement fibre optique	Alternat	24/06/2019	02/08/2019	48.28588, 00.16399
72 D0021	20+000	21+140	Bernay-en-Champagne	72033	deploiement fibre optique	Alternat	01/07/2019	02/08/2019	48.07680, -00.04933
72 D0021	45+777	45+891	Saint-Aubin-de-Locquenay	72266	deploiement fibre optique	Alternat	04/07/2019	03/08/2019	48.27627, 00.02692
72 D0311	21+882	23+404	Saint Paterne-Le Chevain	72308	Renforcement réseau Gaz	Alternat	24/06/2019	30/08/2019	48.41321, 00.13666
72 D0019	47+120	47+392	Saint Paterne-Le Chevain	72308	Renforcement réseau Gaz	Alternat	01/07/2019	31/07/2019	48.41330, 00.10488
72 D0311	2+127	5+780	Saint-Longis	72295	deploiement fibre optique	Alternat	20/06/2019	15/08/2019	48.35222, 00.34667
72 D0116	0+764	5+000	Villaines-la-Carelle	72374	deploiement fibre optique	Alternat	20/06/2019	15/08/2019	48.37761, 00.30967
72 D0021	26+782	26+850	Conlie	72089	travaux accotement pour éolienne	Alternat	17/07/2019	10/08/2019	48.12915, 00.01701
72 D0075P	0+400	0+423	Conlie	72089	travaux accotement pour éolienne	Alternat	17/07/2019	10/08/2019	48.12930, 00.01654
72 D0038	42+347	42+554	Conlie	72089	travaux accotement pour éolienne	Alternat	15/07/2019	07/08/2019	48.12605, 00.01004
72 D0038	43+665	43+870	Conlie	72089	travaux accotement pour éolienne	Alternat	17/07/2019	10/08/2019	48.12520, 00.00749
72 D0304	62+790	63+760	Conlie	72089	travaux accotement pour éolienne	Alternat	17/07/2019	10/08/2019	48.12515, 00.00937
72 D0021	20+600	20+650	Bernay-en-Champagne	72033	deploiement fibre optique	Alternat	15/07/2019	10/08/2019	48.07722, 00.04856
72 D0311	21+882	23+882	Saint Paterne-Le Chevain	72308	pose canalisation gaz	Alternat	15/07/2019	02/08/2019	48.41349, 00.13518
72 D0088	16+444	17+075	Cures	72111	deploiement fibre optique	Alternat	22/07/2019	21/09/2019	48.08336, 00.00778
72 D0088	17+075	18+430	Conlie	72089	deploiement fibre optique	Alternat	22/07/2019	21/09/2019	48.09218, 00.00551
72 D0102	2+580	3+200	Crosnières	72110	Réparation conduite Orange	Alternat	24/06/2019	05/08/2019	47.76212, -00.13396
72 D0054	8+0	8+625	Saint-Jean-de-la-Motte	72291	Renforcement du réseau électrique basse tension aérien et souterrain	Alternat	01/07/2019	28/09/2019	47.74439, 00.04996

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0157	6+425	6+955	Saint-Jean-de-la-Motte	72291	Renforcement du réseau électrique basse tension aérien et souterrain	Alternat	01/07/2019	28/09/2019	47.74394, 00.05921
72 D0307	16+360	19+920	Pontvallain	72243	Travaux fibre optique	Alternat	26/06/2019	26/07/2019	47.71944, 00.22655
72 D0177	0+520	0+640	Villaines-sous-Lucé	72376	Pose d'une clôture	Alternat	14/07/2019	15/08/2019	47,86038 00,48163
72 D0323	89+800	90+700	La Flèche	72154	Travaux fibre optique	Alternat	15/07/2019	16/08/2019	47.70798, -00.04301
72 D0323	86+700	87+704	Clermont-Créans	72084	Maintenance radar	Alternat	19/07/2019		47.72283, -00.01051
72 D0013	20+580	20+850	Pontvallain	72243	Travaux d'aménagement d'un giratoire à l'intersection formée par la RD 13 et la RD 307	Déviatio	04/07/2019	18/10/2019	47.75319, 00.19579
72 D0307	20+190	20+720	Pontvallain	72243	Travaux d'aménagement d'un giratoire à l'intersection formée par la RD 13 et la RD 307	Alternat	04/07/2019	18/10/2019	47.75319, 00.19579
72 D0110	0+133	9+299	Pontvallain	72243	Travaux d'aménagement d'un giratoire à l'intersection formée par la RD 13 et la RD 307	Alternat	04/07/2019	18/10/2019	47.78503, 00.23523
72 D0323	75+550	76+800	Cérans-Foulletourte	72051	Neutralisation de la voie - Intervention sur le réseau électrique	Alternat	23/07/2019	30/07/2019	47.80912, 00.5838
72 D0033	22+780	22+860	Villaines-sous-Lucé	72376	Pose d'une clôture		31/07/2019	09/08/2019	47.90938, 00.47172
72 D0070	2+420	4+500	Bazouges-Cré	72025	Feu d'artifice	Déviatio	27/07/2019		47.66982, 00.17082
72 D0338	0+370	0+500	Dissay-sous-Courcillon	72115	Travaux de remplacement de poteaux		22/07/2019	19/08/2019	47.64653, 00.49645