

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0055	10+510	10+555	Rouessé-Fontaine	72254	Pose réseau d'eau potable et branchements	Alternat	11/10/2018	11/02/2018	48.31939 , 00.15564
72 D0310	10+695	11+015	Rouessé-Fontaine	72254	Pose réseau d'eau potable et branchements	Alternat	11/10/2018	11/02/2018	48.31907 , 00.15697
72 D0019	20+842	23+725	Marolles-les-Braults	72189	Relevé de chambres orange	Alternat	10/10/2018	31/12/2018	48.27211 , 00.30919
72 D0019	23+725	25+399	Courgains	72104	Relevé de chambres orange	Alternat	10/10/2018	31/12/2018	48.28730 , 00.29171
72 D0038	40+345	43+455	Conlie	72089	Fouille plus pose de fourreaux et chambres en micro tranchées	Alternat	22/10/2018	21/12/2018	48.12851 , 00.02440
72 D0310	7+345	8+137	Thoiré-sous-Contensor	72355	Relevés de chambres orange	Alternat	22/10/2018	15/12/2018	48.32382 , 00.19271
72 D0310	8+137	8+807	Grandchamp	72142	Relevés de chambres orange	Alternat	22/10/2018	15/12/2018	48.32210 , 00.18657
72 D0310	8+807	11+940	Rouessé-Fontaine	72254	Relevés de chambres orange	Alternat	22/10/2018	15/12/2018	48.31743 , 00.16512
72 D0055	10+424	10+875	Rouessé-Fontaine	72254	Relevés de chambres orange	Alternat	22/10/2018	15/12/2018	48.31671 , 00.15707
72 D0056B	1+835	2+285	Rouessé-Fontaine	72254	Relevés de chambres orange	Alternat	22/10/2018	15/12/2018	48.32273 , 00.12544
72 D0055	3+665	5+730	Chérancé	72078	Relevés de chambres orange	Alternat	22/10/2018	15/12/2018	48.26912 , 00.17288
72 D0130	3+243	4+197	Grandchamp	72142	Relevés de chambres orange	Alternat	22/10/2018	15/12/2018	48.30574 , 00.18620
72 D0130	4+197	4+524	Thoiré-sous-Contensor	72355	Relevés de chambres orange	Alternat	22/10/2018	15/12/2018	48.30918 , 00.19638
72 D0120	0+220	0+240	Ségrie	72332	Modification ouvrage d'art	Alternat	25/10/2018	20/12/2018	48.20031 , 00.00855
72 D0310	7+345	8+137	Thoiré-sous-Contensor	72355	Relevés de chambres orange	Alternat	22/10/2018	15/12/2018	48.32574 , 00.20106
72 D0039	3+670	3+710	Moitron-sur-Sarthe	72199	Entretien d'ouvrage	Alternat	15/11/2018	17/12/2018	48.25410 , 00.05178

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0027	13+256	14+642	Marolles-les-Braults	72189	Recherche et rehausse de 18 chambres de tirage	Alternat	12/11/2018	14/12/2018	48.26315 , 00.32580
72 D0027	14+642	16+604	Avesnes-en-Saosnois	72018	Recherche et rehausse de 18 chambres de tirage	Alternat	12/11/2018	14/12/2018	48.26809 , 00.35470
72 D0027	16+604	20+729	Moncé-en-Saosnois	72201	Recherche et rehausse de 18 chambres de tirage	Alternat	12/11/2018	14/12/2018	48.27488 , 00.37573
72 D0038	42+190	42+350	Conlie	72089	Pose d'un regard pour la mise en place d'un stabilisateur de pression sur le réseau d'eau potable	Alternat	12/11/2018	12/12/2018	48.12389 , 00.01219
72 D0304	60+850	60+950	Conlie	72089	Pose d'un regard pour la mise en place d'un stabilisateur de pression sur le réseau d'eau potable	Alternat	12/11/2018	12/12/2018	48.11039 , 00.01375
72 D0046	7+000	10+140	Lavardin	72157	Elagage mécanique	Alternat	21/11/2018	05/12/2018	48.07568 , 00.06741
72 D0075	5+328	5+825	Mézières-sous-Lavardin	72197	Implantation, remplacement, renforcement ou recalage de poteaux télécom fibre optique	Alternat	26/11/2018	21/12/2018	48.15962 , 00.03277
72 D0046	7+080	11+030	Lavardin	72157	Remplacement, renforcement ou recalage de poteaux télécom fibre optique	Alternat	26/11/2018	21/12/2018	48.07990 , 00.05617
72 D0304	54+215	55+540	Lavardin	72157	Remplacement, renforcement ou recalage de poteaux télécom fibre optique	Alternat	26/11/2018	21/12/2018	48.08982 , 00.07728
72 D0311	2+1785	4+965	Saint-Longis	72295	Recherche et rehausse de 5 chambres de tirage	Alternat	26/11/2018	14/12/2018	48.35358 , 00.35280
72 D0304	53+000	53+745	Aigné	72001	Elagage mécanique	Alternat	10/12/2018	21/12/2018	48.08515 , 00.09167
72 D0304	53+745	56+637	Lavardin	72157	Elagage mécanique	Alternat	10/12/2018	21/12/2018	48.08623 , 00.08960
72 D0304	56+637	56+885	Domfront-en-Champagne	72119	Elagage mécanique	Alternat	10/12/2018	21/12/2018	48.09646 , 00.05548
72 D0103	4+510	4+540	Parennes	72229	Pose de garde corps sur O.A	Alternat	03/12/2018	15/01/2019	48.12484 , -00.19534
72 D0005	14+560	14+960	Ségrie	72332	Terrassement pour la mise en service de câble	Alternat	05/12/2018	07/12/2018	48.19683 , 00.00340
72 D0005	14+105	14+190	Ségrie	72332	Maintenance sur une ligne moyenne tension	Alternat	07/12/2018	07/12/2018	48.19589 , -00.00003

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0004	19+800	27+420	Brûlon	72050	Déploiement fibre optique	Alternat	24/08/2018	24/12/2018	47.99300 , -00.22413
72 D0088	2+1000	2+1140	Coulans-sur-Gée	72096	Déploiement fibre optique	Alternat	12/11/2018	12/01/2018	47.9963 , 00.02039
72 D0277	4+140	4+870	Souigné-Flacé	72339	Renforcement Réseau Electrique	Alternat	16/11/2018	21/12/2018	47.99437 , 00.00026
72 D0239	2+479	2+663	Juigné-sur-Sarthe	72151	Remplacement du poteau n° 234671	Alternat	19/11/2018	17/12/2018	47.88339 , -00.28509
72 D0057	9+890	9+950	Avoise	72021	Construction de la ligne HTA BT "les rosiers"	Alternat	03/12/2018	14/12/2018	47.85084 , -00.19395
72 D0159	10+000	10+450	Précigné	72244	travaux GC pour orange	Alternat	03/12/2018	07/12/2018	47.76467 , -00.37065
72 D0305	8+270	8+705	Loir-en-Vallée	72262	Renouvellement réseau d'eau potable	Alternat	05/11/2018	07/12/2018	47.74485 , 00.59964
72 D0133	10+800	11+900	Cérans-Foulletourte	72051	Ouverture d tranchée pour la pose d'un réseau BTA et réseau BTA aérien	Alternat	05/11/2018	19/12/2018	47.81528 , 00.05065
72 D0011	0+039	0+700	Vaas	72364	Renouvellement réseau HTA	Alternat	30/11/2018	08/02/2018	47.65484 , 00.32217
72 D0306	22+050	22+750	La Flèche	72154	Travaux d'étude de raccordement réseau Haut Débit	Alternat	30/11/2018	28/12/2018	47.68913 , -00.04479
72 D0008	0+000	1+300	La Fontaine-Saint-Martin	72135	Busage de fossés pour cheminement piéton	Alternat	12/11/2018	07/12/2018	47.79287 , 00.04280
72 D0058	2+650	4+915	Loir-en-Vallée	72262	Renforcement réseau électrique	Alternat	19/11/2018	03/12/2018	47.77171 , 00.63152
72 D0076	5+840	6+925	Coulongé	72098	Réalisation d'un forage dirigé	Déviation 2 sens tous véhicules	13/11/2018	31/12/2018	47.70693 , 00.17837
72 D0302	27+555	29+947	Thorigné-sur-Dué	72358	Renouvellement réseau HTA	Alternat	19/11/2018	14/12/2018	48.04474 , 00.52732
72 D0007	13+035	14+140	Saint-Aubin-des-Coudrais	72267	Aménagement urbain	Déviation 2 sens tous véhicules	03/10/2018	14/12/2018	48.16995 , 00.57862
72 D0036	7+490	7+750	Saint-Jean-des-échelles	72292	Sécurisation réseau électrique BT	Alternat	12/11/2018	05/01/2019	48.13426 , 00.74425
72 D0125	3+840	4+040	Saint-Jean-des-échelles	72292	Sécurisation réseau électrique BT	Alternat	12/11/2018	05/01/2019	48.13711 , 00.74139
72 D0357	4+1665	4+4884	Saint-Calais	72269	Tirages et raccordements fibre optique	Alternat	23/11/2018	21/12/2018	47.93364 , 00.74895

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0357	7+0126	9+590	Saint-Calais	72269	Tirages et raccordements fibre optique	Alternat	20/11/2018	21/12/2018	47.92647 , 00.72728
72 D0357	7+0126	9+590	Montaillé	72204	Tirages et raccordements fibre optique	Alternat	20/11/2018	21/12/2018	47.93035 , 00.71319
72 D0097	16+000	22+000	La Chapelle-Saint-Rémy	72067	Curage de fossés	Alternat	26/11/2018	07/12/2018	48.10048 , 00.44118
72 D0097	16+000	22+000	Lombron	72165	Curage de fossés	Alternat	16/11/2018	07/12/2018	48.06538 , 00.41952
72D0001	4+455	4+890	Cormes	72093	Restructuration réseau électrique HT	Alternat	26/11/2018	28/12/2018	48.14829 , 00.68580
72D0001	4+455	4+890	Cherré	72080	Restructuration réseau électrique HT	Alternat	26/11/2018	28/12/2018	48.15008 , 00.68405
72 D0261	1+720	3+950	Cherré	72080	Restructuration réseau électrique HT	Alternat	26/11/2018	28/12/2018	48.15259 , 00.71354
72 D0001	4+430	4+500	Cherré	72080	Travaux préparation dalles pour pose de poste de transformation	Alternat	26/11/2018	28/12/2018	48.14866 , 00.68529
72 D0001	5+865	6+000	Cormes	72093	Travaux préparation dalles pour pose de poste de transformation	Alternat	26/11/2018	28/12/2018	48.13684 , 00.69463
72 D0261	1+770	1+920	Courgenard	72105	Travaux préparation dalles pour pose de poste de transformation	Alternat	26/11/2018	28/12/2018	48.15242 , 00.71417
72 D0261	2+770	3+000	Cormes	72093	Travaux préparation dalles pour pose de poste de transformation	Alternat	26/11/2018	28/12/2018	48.16200 , 00.67525
72 D0207	3+000	4+000	écorpain	72125	Curage de fossés	Alternat	26/11/2018	27/11/2018	47.90982 , 00.63988
72 D0059	17+865	18+000	Préval	72245	Renouvellement réseau assainissement communal	Déviation 2 sens tous véhicules	26/11/2018	21/12/2018	48.23386 , 00.62759
72 D0090	20+640	21+820	écorpain	72125	Renforcement réseau AEP	Déviation 2 sens tous véhicules	28/11/2018	11/01/2019	47.93301 , 00.62043
72 D0089	1+160	2+760	Saint-Célerin	72271	Travaux d'enfouissement fibre optique	Alternat	03/12/2018	07/12/2018	48.13421 , 00.41920
72 D0089	1+160	2+760	Torcé-en-Vallée	72359	Travaux d'enfouissement fibre optique	Alternat	03/12/2018	07/12/2018	48.13563 , 00.41182
72 D0301	17+180	21+425	Sillé-le-Philippe	72335	Travaux d'enfouissement fibre optique	Alternat	03/10/2018	07/12/2018	48.11594 , 00.34976
72 D0301	17+180	21+425	Torcé-en-Vallée	72359	Travaux d'enfouissement fibre optique	Alternat	03/10/2018	07/12/2018	48.13390 , 00.37464