

| RD | PR début | PR fin | Commune | N° INSEE | Nature des travaux | Mode d'exploitation | Date de début prévisionnelle | Date de fin prévisionnelle |
|-----------|----------|--------|-----------------------|----------|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 72 D0055 | 10+510 | 10+555 | Rouessé-Fontaine | 72254 | Pose réseau d'eau potable et branchements | Alternat | 11/10/2018 | 11/02/2018 |
| 72 D0310 | 10+695 | 11+015 | Rouessé-Fontaine | 72254 | Pose réseau d'eau potable et branchements | Alternat | 11/10/2018 | 11/02/2018 |
| 72 D0310 | 42+235 | 47+130 | Rouessé-Vassé | 72255 | Remplacement, renforcement ou recalage de poteaux télécom fibre optique | Alternat | 15/10/2018 | 13/11/2018 |
| 72 D0103B | 4+115 | 4+315 | Rouessé-Vassé | 72255 | Remplacement, renforcement ou recalage de poteaux télécom fibre optique | Alternat | 15/10/2018 | 13/11/2018 |
| 72 D0103 | 0+735 | 2+785 | Rouessé-Vassé | 72255 | Remplacement, renforcement ou recalage de poteaux télécom fibre optique | Alternat | 15/10/2018 | 13/11/2018 |
| 72 D0019 | 20+842 | 23+725 | Marolles-les-Braults | 72189 | Relevé de chambres orange | Alternat | 10/10/2018 | 31/12/2018 |
| 72 D0019 | 23+725 | 25+399 | Courgains | 72104 | Relevé de chambres orange | Alternat | 10/10/2018 | 31/12/2018 |
| 72 D0046 | 8+728 | 8+962 | Lavardin | 72157 | Création d'un réseau d'assainissement collectif | Déviation 2 sens tous véhicules | 15/10/2018 | 16/11/2018 |
| 72 D0038 | 40+345 | 43+455 | Conlie | 72089 | Fouille plus pose de fourreaux et chambres en micro tranchées | Alternat | 22/10/2018 | 21/12/2018 |
| 72 D0310 | 7+345 | 8+137 | Thoiré-sous-Contensor | 72355 | Relvés de chambres orange | Alternat | 22/10/2018 | 15/12/2018 |
| 72 D0310 | 8+137 | 8+807 | Grandchamp | 72142 | Relvés de chambres orange | Alternat | 22/10/2018 | 15/12/2018 |
| 72 D0310 | 8+807 | 11+940 | Rouessé-Fontaine | 72254 | Relvés de chambres orange | Alternat | 22/10/2018 | 15/12/2018 |
| 72 D0055 | 10+424 | 10+875 | Rouessé-Fontaine | 72254 | Relvés de chambres orange | Alternat | 22/10/2018 | 15/12/2018 |

| RD | PR début | PR fin | Commune | N° INSEE | Nature des travaux | Mode d'exploitation | Date de début prévisionnelle | Date de fin prévisionnelle |
|-----------|----------|--------|-----------------------|----------|------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 72 D0056B | 1+835 | 2+285 | Rouessé-Fontaine | 72254 | Relevés de chambres orange | Alternat | 22/10/2018 | 15/12/2018 |
| 72 D0055 | 3+665 | 5+730 | Chérancé | 72078 | Relevés de chambres orange | Alternat | 22/10/2018 | 15/12/2018 |
| 72 D0130 | 3+243 | 4+197 | Grandchamp | 72142 | Relevés de chambres orange | Alternat | 22/10/2018 | 15/12/2018 |
| 72 D0130 | 4+197 | 4+524 | Thoiré-sous-Contensor | 72355 | Relevés de chambres orange | Alternat | 22/10/2018 | 15/12/2018 |
| 72 D0120 | 0+220 | 0+240 | Ségrie | 72332 | Modification ouvrage d'art | Alternat | 25/10/2018 | 20/12/2018 |
| 72 D0310 | 7+345 | 8+137 | Thoiré-sous-Contensor | 72355 | Relevés de chambres orange | Alternat | 22/10/2018 | 15/12/2018 |
| 72 D0310 | 8+137 | 8+807 | Grandchamp | 72142 | Relevés de chambres orange | Alternat | 22/10/2018 | 15/12/2018 |
| 72 D0310 | 8+807 | 11+940 | Rouessé-Fontaine | 72254 | Relevés de chambres orange | Alternat | 22/10/2018 | 15/12/2018 |
| 72 D0055 | 10+424 | 10+875 | Rouessé-Fontaine | 72254 | Relevés de chambres orange | Alternat | 22/10/2018 | 15/12/2018 |
| 72 D0056B | 1+835 | 2+285 | Rouessé-Fontaine | 72254 | Relevés de chambres orange | Alternat | 22/10/2018 | 15/12/2018 |
| 72 D0055 | 3+665 | 5+730 | Chérancé | 72078 | Relevés de chambres orange | Alternat | 22/10/2018 | 15/12/2018 |
| 72 D0130 | 3+243 | 4+197 | Grandchamp | 72142 | Relevés de chambres orange | Alternat | 22/10/2018 | 15/12/2018 |
| 72 D0130 | 4+197 | 4+524 | Thoiré-sous-Contensor | 72355 | Relevés de chambres orange | Alternat | 22/10/2018 | 15/12/2018 |
| 72 D0004 | 19+800 | 27+420 | Brûlon | 72050 | Déploiement fibre optique | Alternat | 24/08/2018 | 24/12/2018 |
| 72 D0357 | 67+900 | 68+500 | Joué-en-Charnie | 72149 | Construction ligne HTA et BT | Alternat | 16/10/2018 | 29/11/2018 |

| RD | PR début | PR fin | Commune | N° INSEE | Nature des travaux | Mode d'exploitation | Date de début prévisionnelle | Date de fin prévisionnelle |
|----------|----------|--------|-----------------------|----------|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 72 D0023 | 36+800 | 37+000 | Le Bailleul | 72022 | étude de raccordement pour projet FTTH | Alternat | 24/10/2018 | 16/11/2018 |
| 72 D0306 | 35+286 | 35+500 | Le Bailleul | 72022 | étude de raccordement pour projet FTTH | Alternat | 24/10/2018 | 16/11/2018 |
| 72 D0220 | 0+150 | 0+250 | Sablé-sur-Sarthe | 72264 | maintenace de puits sur liaison souterraine | Alternat | 06/11/2018 | 06/11/2018 |
| 72 D0306 | 36+540 | 39+200 | Louailles | 72167 | étude de raccordement projet FTTH | Alternat | 22/10/2018 | 16/11/2018 |
| 72 D0043 | 12+692 | 12+788 | Saint-Pierre-des-Bois | 72312 | Enfouissement des réseaux | Déviation 2 sens tous véhicules | 07/11/2018 | 02/12/2018 |
| 72 D0004 | 21+100 | 22+950 | Joué-en-Charnie | 72149 | Déploiement fibre optique | Alternat | 17/09/2018 | 09/11/2018 |
| 72 D0357 | 71+010 | 72+640 | Joué-en-Charnie | 72149 | Déploiement fibre optique | Alternat | 17/09/2018 | 09/11/2018 |
| 72 D0357 | 65+416 | 67+786 | Chassillé | 72070 | Déploiement fibre optique | Alternat | 17/09/2018 | 09/11/2018 |
| 72 D0057 | 1+830 | 1+852 | Louailles | 72167 | Déploiement fibre optique | Alternat | 07/10/2018 | 09/11/2018 |
| 72 D0305 | 8+270 | 8+705 | Loir-en-Vallée | 72262 | Renouvellement réseau d'eau potable | Alternat | 05/11/2018 | 07/12/2018 |
| 72 D0133 | 10+800 | 11+900 | Cérans-Foulletourte | 72051 | Ouverture tranchée pour la pose d'un réseau BTA et réseau BTA aérien | Alternat | 05/11/2018 | 19/12/2018 |
| 72 D0133 | 10+800 | 11+909 | Cérans-Foulletourte | 72051 | Construction ligne électrique Haute Tension | Alternat | 22/10/2018 | 30/11/2018 |
| 72 D0063 | 27+720 | 27+837 | Montval-sur-Loir | 72071 | Pose d'un réseau électrique Haute tension | Alternat | 29/10/2018 | 16/11/2018 |
| 72 D0338 | 9+050 | 9+140 | Montval-sur-Loir | 72071 | | | | |
| 72 D0231 | 7+870 | 9+550 | Courdemanche | 72103 | Renforcement du réseau BT | Alternat | 23/10/2018 | 13/11/2018 |

| RD | PR début | PR fin | Commune | N° INSEE | Nature des travaux | Mode d'exploitation | Date de début prévisionnelle | Date de fin prévisionnelle |
|----------|----------|--------|--------------------------|----------|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 72 D0034 | 1+080 | 2+930 | Thorigné-sur-Dué | 72358 | Renouvellement réseau HTA | Alternat | 17/09/2018 | 31/10/2018 |
| 72 D0001 | 30+100 | 30+200 | Conflans-sur-Anille | 72087 | Démolition et reconstruction mur de clôture | Alternat | 01/10/2018 | 26/11/2018 |
| 72 D0007 | 13+035 | 14+140 | Saint-Aubin-des-Coudrais | 72267 | Aménagement urbain | Déviation 2 sens tous véhicules | 03/10/2018 | 14/12/2018 |
| 72 D0357 | 3+500 | 4+460 | Saint-Calais | 72269 | Reprise bandes stabilisées sur le barreau | Alternat | 08/10/2018 | 16/11/2018 |
| 72 D0074 | 23+500 | 25+600 | La Chapelle-Huon | 72064 | Curage de fossés | Déviation 2 sens tous véhicules | 19/10/2018 | 09/11/2018 |
| 72 D0091 | 14+900 | 15+500 | Montfort-le-Gesnois | 72241 | Mise à niveau accotements | Alternat | 05/11/2018 | 06/11/2018 |
| 72 D0249 | 6+500 | 8+000 | Montaillé | 72204 | Curage de fossés | Alternat | 05/11/2018 | 23/11/2018 |
| 72 D0098 | 5+750 | 7+600 | Saint-Maixent | 72296 | Reprofilage | Déviation 2 sens tous véhicules | 05/11/2018 | 05/11/2018 |
| 72 D0143 | 6+150 | 6+190 | Courcival | 72102 | Purge de chaussée | Déviation 2 sens tous véhicules | 05/11/2018 | 05/11/2018 |
| 72 D0059 | 1+410 | 1+450 | Bonnétable | 72039 | Purge de chaussée | Déviation 2 sens tous véhicules | 06/11/2018 | 07/11/2018 |
| 72 D0059 | 3+180 | 3+220 | Bonnétable | 72039 | Purge de chaussée | Déviation 2 sens tous véhicules | 07/11/2018 | 08/11/2018 |
| 72 N0338 | 29+694 | 31+250 | Écommoy | 72124 | Renouvellement du réseau d'adduction d'eau potable | Alternat | 22/10/2018 | 21/12/2018 |