

**ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE 14 DU : 1er au 7 avril 2019**



RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0130	6+785	7+970	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33428, 00.19666
72 D0271	3+465	5+113	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33578, 00.18980
72 D0019	32+350	35+500	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33698, 00.20662
72 D0019	29+260	31+855	Les Mées	72192	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.31255, 00.23197
72 D0067	0+000	1+665	Les Mées	72192	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.30367, 00.22875
72 D0310	0+485	4+350	Saint-Rémy-du-Val	72317	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.35427, 00.26229
72 D0117	11+685	14+625	Saint-Rémy-du-Val	72317	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.35276, 00.25743
72 D0234	5+435	7+685	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.43751, 00.26232
72 D0236	4+145	6+414	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.42946, 00.25087
72 D0016	9+675	13+940	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.44435, 00.23890
72 D0017	0+439	2+000	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.45410, 00.25134
72 D0103B	3+670	4+800	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.16635, 00.20097
72 D0103	0+467	1+100	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.15385, 00.19798
72 D0310	41+175	41+577	Sillé-le-Guillaume	72334	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.17153, 00.15523
72 D0310	41+577	47+425	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.16136, 00.18891
72 D0005	10+210	10+685	Pezé-le-Robert	72234	Renforcement BT et travaux HTA et BTA en souterrain et aérien	Alternat	19/12/2018	19/02/2019	48.19198, 00.04893

72 D0120	14+300	17+360	Saint-Georges-le-Gaultier	72282	Remplacement et renforcement de poteaux télécom	Alternat	21/01/2019	08/02/2019	48.29233, 00.10244
72 D0304	53+745	55+330	Lavardin	72157	Installation fibre optique	Alternat	24/01/2019	08/03/2019	48.08857, 00.08137
72 D0075	4+110	4+234	Mézières-sous-Lavardin	72197	Tirage cable Fibre	Alternat	04/02/2019	22/02/2019	48.15175, 00.02443
72 D0055	19+100	20+592	Champfleur	72056	Ouvertures chambres FT	Alternat	11/02/2019	08/03/2019	48.39010, 00.1151
72 D0055	20+592	21+1202	Arçonnay	72006	Ouvertures chambres FT	Alternat	11/02/2019	08/03/2019	48.39459, 00.09972
72 D0310	11,000	11+019	Rouessé-Fontaine	72254	Ouvertures chambres FT	Alternat	18/02/2019	23/02/2019	48.31814, 00.15459
72 D0106B	7+308	7+382	Saint-Ouen-de-Mimbré	72305	pose ligne aérienne	Alternat	19/02/2019	22/02/2019	48.29732, 00.04916
72 D0169	3+360	4+210	Neuvillalais	72216	BRED	Alternat	18/02/2019	15/03/2019	48.15998, -00.01259
72 D0105	19+614	19+688	Saint-Paul-le-Gaultier	72309	Branchement compteur	Alternat	18/02/2019	19/02/2019	48.33855, -00.12907
72 D0075	0,000	0+080	Conlie	72089	Tirage fibre optique	Alternat	18/02/2019	08/03/2019	48.12791, -00.01180
72 D0038	39+444	43+600	Conlie	72089	Tirage fibre optique	Alternat	18/02/2019	08/03/2019	48.12828, 00.02282
72 D0082	10+270	12,000	Mézières-sous-Lavardin	72197	Tirage fibre optique	Alternat	18/02/2019	08/03/2019	48.13970, 00.03480
72 D0074	23+270	25+590	La Chapelle-Huon	72064	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.87051, 00.71645
72 D0074	23+270	25+590	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.86050, 00.73002
72 D0074B	0+400	2+860	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.88385, 00.70539
72 D0303	4+015	7+280	La Chapelle-Huon	72064	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.85558, 00.74786
72 D0303	4+015	7+280	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.86767, 00.74516
72 D0302	11+150	17+009	Vibraye	72373	Travaux de fouilles et pose de fourreaux et chambre pour fibre	Alternat	06/03/2019	12/04/2019	47.93358, 00.70072
72 D0302	11+150	17+009	Lavaré	72158	Travaux de fouilles et pose de fourreaux et chambre pour fibre	Alternat	06/03/2019	12/04/2019	48.05307, 00.68899

72 D0098	1+345	4+100	Cherré	72080	FIR	Déviations 2 sens tous véhicules	27/03/2019	05/04/2019	48.16516, 00.65896
72 D0029	13+500	13+675	Bouër	72041	travaux d'enfouissement de réseaux.	Alternat	11/03/2019	10/05/2019	48.01945, 00.81334
72 D0090	18+225	18+900	Maisoncelles	72178	Travaux de renforcement réseau AEP	Déviations 2 sens tous véhicules	18/03/2019	19/04/2019	48.06441, 00.65305
72 D0090	18+550	18+750	Maisoncelles	72178	Travaux renforcement réseau HTA	Alternat	01/04/2019	19/04/2019	47.93253, 00.58890
72 D0099	3+630	3+720	Villaines-la-Gonais	72375	Travaux de réseau d'eau potable	Déviations 2 sens tous véhicules	02/04/2019	03/04/2019	48.12314, 00.61548
72 D0206	6+320	6+350	Saint-Cosme-en-Vairais	72276	Changement des MHA Diplexeurs	Déviations 2 sens tous véhicules	01/04/2019	02/04/2019	48.27852, 00.47881
72 D0064	0+922	1+480	Courdemanche	72103	Dissimulation des réseaux	Déviations 2 sens tous véhicules	13/03/2019	13/04/2019	47.80713, 00.56232
72 D0035	19+850	20+450	Noyen-sur-Sarthe	72223	Ouverture de tranchées pour réseaux HTA-BTA Enedis	Alternat	11/03/2019	19/04/2019	48.33428, 00.19666
72 D0069	11+744	15+380	Noyen-sur-Sarthe	72223	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	11/03/2019	14/06/2019	48.33578, 00.18980
72 D0251	2+290	2+430	Roézé-sur-Sarthe	72253	Pose d'un regard de sectorisation AEP	Alternat	11/03/2019	05/04/2019	48.31255, 00.23197
72 D0069	11+806	11+943	Pirmil	72237	Travaux de fibre optique	Alternat	01/04/2019	08/04/2019	47.90829, -00.09995
72 D0103B	3+670	4+800	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.16635, 00.20097
72 D0103	0+467	1+100	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.15385, 00.19798
72 D0310	41+175	41+577	Sillé-le-Guillaume	72334	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.17153, 00.15523
72 D0310	41+577	47+425	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.16136, 00.18891
72 D0310	46+290	46+400	Rouessé-Vassé	72255	Déplacement Poteaux	Alternat	28/02/2019	28/03/2019	48.15590, -00.21750
72 D0105	2+550	6+743	Mont-Saint-Jean	72211	Tirage fibre optique	Alternat	25/02/2019	03/05/2019	48.22358, -00.11130
72 D0310	10+161	10+540	Rouessé-Fontaine	72254	Forage	Alternat	04/03/2019	06/04/2019	48.31790, 00.16304
72 D0021	27+700	28+150	Conlie	72089	Busage -Terrassement	Alternat	04/03/2019	28/06/2019	48.13824, -00.01156
72 D0026	8+660	9+630	René	72251	remplacement poteau FT pour fibre	Alternat	20/03/2019	19/04/2019	48.27731, 00.20710

72 D0304	55+000	56+583	Lavardin	72157	Tirage fibre optique	Alternat	25/03/2019	19/04/2019	48.09400, 00.06344
72 D0304	56+583	58+000	Domfront-en-Champagne	72119	Tirage fibre optique	Alternat	25/03/2019	19/04/2019	48.09788, 00.05149
72 D0028	2+665	2+705	Degré	72113	Peinture sur OA Cofiroute	Alternat	18/03/2019	12/04/2019	48.03961, 00.06825
72 D0082	3+320	7+800	La Chapelle-Saint-Fray	72066	Tirage fibre optique	Alternat	18/03/2019	28/06/2019	48.10740, 00.09184
72 D0120	6+358	7+124	Douillet	72121	Pose fibre optique	Alternat	01/04/2019	30/05/2019	48.26488, -00.01190
72 D0310	23+140	25+687	Saint-Aubin-de-Locquenay	72266	Pose fibre optique	Alternat	01/04/2019	30/05/2019	48.27030, 00.00442
72 D0173	7+200	10+630	Montreuil-le-Chétif	72209	Pose fibre optique	Alternat	01/04/2019	30/05/2019	48.25464, -00.04916
72 D0103B	1+300	1+400	Rouessé-Vassé	72255	Modification réseau ENEDIS	Alternat	02/04/2019	20/04/2019	48.14857, -00.17998
72 D0027	13+256	21+350	Marolles-les-Braults	72189	Nettoyage conduite Téléphone	Alternat	28/03/2019	30/04/2019	48.27220, 00.36571
72 D0129	0+142	0,280	Piacé	72235	Maintenance sur antenne pylône	Déviation 2 sens tous véhicules	01/04/2019	01/04/2019	48.26819, 00.11315
72 D0311	3+000	5+000	Saint-Longis	72295	Remplacement 3 poteaux FT	Alternat	01/04/2019	05/04/2019	48.35014, 00.33851