

ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE DU : 24 au 30 septembre 2018

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle
72 D0034	1+080	2+930	Thorigné-sur-Dué	72358	Renouvellement réseau HTA	Alternat	17/09/2018	12/10/2018
72 D0323	14+000	14+500	Villaines-la-Gonais	72375	Aménagement carrefour	Alternat	11/09/2018	12/10/2018
72 D 0099	3+900	4+250	Villaines-la-Gonais	72375	Aménagement carrefour	Déviation 2 sens tous véhicules	11/09/2018	12/10/2018
72 D0357	7+026	10+186	Saint-Calais	72269	Relevage chambre Télécom	Alternat	10/09/2018	28/09/2018
72 D0357	7+026	10+186	Montaillé	72204	Relevage chambre Télécom	Alternat	10/09/2018	28/09/2018
72 D 0357	7+026	10+186	écorpain	72125	Relevage chambre Télécom	Alternat	10/09/2018	28/09/2018
72 D0357	7+026	10+186	Bouloire	72042	Relevage chambre Télécom	Alternat	10/09/2018	28/09/2018
72 D0357	7+026	10+186	Coudrecieux	72094	Relevage chambre Télécom	Alternat	10/09/2018	28/09/2018
72 D0034	1+080	2+930	Thorigné-sur-Dué	72358	Renouvellement réseau HTA	Alternat	13/09/2018	12/10/2018
72 D0323	4+230	4+630	Cherreau	72081	Abattage d'arbres	Alternat	25/09/2018	26/09/2018
72 D0020	21+755	22+324	Montfort-le-Gesnois	72241	Enduits	Déviation 2 sens tous véhicules	24/09/2018	24/09/2018
72 D0025	16+645	23+751	Torcé-en-Vallée	72359	Enduits	Déviation 2 sens tous véhicules	24/09/2018	28/09/2018
72 D0025	16+645	23+751	Lombron	72165	Enduits	Déviation 2 sens tous véhicules	24/09/2018	28/09/2018
72 D0237	0+000	6+265	La Chapelle-Saint-Rémy	72067	Enduits	Déviation 2 sens tous véhicules	24/09/2018	28/09/2018
72 D0237	0+000	6+265	Prévelles	72246	Enduits	Déviation 2 sens tous véhicules	24/09/2018	28/09/2018
72 D0033	12+200	13+070	Nuillé-le-Jalais	72224	Enduits	Déviation 2 sens tous véhicules	24/09/2018	28/09/2018

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle
72 D0085B	4+316	4+552	Lavaré	72158	Enduits	Déviations 2 sens tous véhicules	24/09/2018	28/09/2018
72 D0004	21+100	22+950	Joué-en-Charnie	72149	Déploiement fibre optique	Alternat	17/09/2018	26/10/2018
72 D0357	71+010	72+640	Joué-en-Charnie	72149	Déploiement fibre optique	Alternat	17/09/2018	26/10/2018
72 D0357	65+416	67+786	Chassillé	72070	Déploiement fibre optique	Alternat	17/09/2018	26/10/2018
72 D0057	6+380	6+590	Parcé-sur-Sarthe	72228	remplacement poteau n° 853002	Alternat	17/09/2018	12/10/2018
72 D0004	19+800	27+420	Brûlon	72050	Déploiement fibre optique	Alternat	24/08/2018	24/12/2018
72 D0253	0+775	1+800	Arthezé	72009	Ouverture de tranchée ENEDIS	Alternat	06/09/2018	04/10/2018
72 D0028	11+874	12+306	Bernay-en-Champagne	72033	construction d'une ligne électrique haute et basse tension	Alternat	09/07/2018	09/10/2018
72 D0310	2+617	4+953	Saint-Rémy-du-Val	72317	Relevés de chambres Orange	Alternat	23/07/2018	26/10/2018
72 D0310	4+953	7+342	Louvigny	72170	Relevés de chambres Orange	Alternat	23/07/2018	26/10/2018
72 D0310	7+342	8+138	Thoiré-sous-Contensor	72355	Relevés de chambres Orange	Alternat	23/07/2018	26/10/2018
72 D0310	8+138	8+807	Grandchamp	72142	Relevés de chambres Orange	Alternat	23/07/2018	26/10/2018
72 D0310	8+807	10+630	Rouessé-Fontaine	72254	Relevés de chambres Orange	Alternat	23/07/2018	26/10/2018
72 D0015	9+681	17+243	Saint-Paul-le-Gaultier	72309	Plantation, remplacement et renforcement de poteaux télécom et tirage fibre optique	Alternat	03/09/2018	05/10/2018
72 D0105	16+445	18+195	Saint-Paul-le-Gaultier	72309	Plantation, remplacement et renforcement de poteaux télécom et tirage fibre optique	Alternat	03/09/2018	05/10/2018
72 D0146	0+057	1+822	Saint-Paul-le-Gaultier	72309	Plantation, remplacement et renforcement de poteaux télécom et tirage fibre optique	Alternat	03/09/2018	05/10/2018
72 D0106	2+937	3+030	Saint-Paul-le-Gaultier	72309	Plantation, remplacement et renforcement de poteaux télécom et tirage fibre optique	Alternat	03/09/2018	05/10/2018
72 D0106	2+252	2+937	Saint-Georges-le-Gaultier	72282	Plantation, remplacement et renforcement de poteaux télécom et tirage fibre optique	Alternat	03/09/2018	05/10/2018
72 D0103	5+985	6+030	Rouez	72256	Construction ligne HTA	Alternat	25/09/2018	12/10/2018