

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0055	10+510	10+555	Rouessé-Fontaine	72254	Pose réseau d'eau potable et branchements	Alternat	11/10/2018	11/02/2019	48.31939, 00.15564
72 D0310	10+695	11+015	Rouessé-Fontaine	72254	Pose réseau d'eau potable et branchements	Alternat	11/10/2018	11/02/2019	48.31907, 00.15697
72 D0019	20+842	23+725	Marolles-les-Braults	72189	Relevé de chambres orange	Alternat	10/10/2018	31/12/2018	48.25811, 00.31323
72 D0019	23+725	25+399	Courgains	72104	Relevé de chambres orange	Alternat	10/10/2018	31/12/2018	48.28150, 00.30109
72 D0103	4+510	4+540	Parennes	72229	Pose de garde corps sur O.A	Alternat	03/12/2018	15/01/2019	48.28150, 00.30109
72 D0130	6+785	7+970	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33428, 00.19666
72 D0271	3+465	5+113	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33578, 00.18980
72 D0019	32+350	35+500	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33698, 00.20662
72 D0019	29+260	31+855	Les Méés	72192	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.31255, 00.23197
72 D0067	0+000	1+665	Les Méés	72192	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.30367, 00.22875
72 D0310	0+485	4+350	Saint-Rémy-du-Val	72317	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.35427, 00.26229
72 D0117	11+685	14+625	Saint-Rémy-du-Val	72317	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.35276, 00.25743
72 D0234	5+435	7+685	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.43751, 00.26232
72 D0236	4+145	6+414	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.42946, 00.25087
72 D0016	9+675	13+940	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.44435, 00.23890
72 D0017	0+439	2+000	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.45410, 00.25134
72 D0103B	3+670	4+800	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.16212, -00.19924
72 D0103	0+467	1+100	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.15569, -00.20033
72 D0310	41+175	41+577	Sillé-le-Guillaume	72334	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.17220, -00.15333
72 D0310	41+577	47+425	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.17061, -00.15820
72 D0005	10+210	10+685	Pezé-le-Robert	72234	Renforcement BT et travaux HTA et BTA en souterrain et aérien	Alternat	19/12/2018	19/02/2019	48.19226, -00.05172
72 D0310	43+555	43+805	Rouessé-Vassé	72255	remplacement, renforcement, recalage et implantations de poteaux téléphonique fibre optique	Alternat	02/01/2019	31/01/2019	48.16282, -00.18203

72 D0046	6+640	11+070	Lavardin	72157	Tirage fibre optique	Alternat	20/12/2018	01/02/2019	48.06845, 00.08331
72 D0004	39+885	40+591	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	31/12/2018	31/01/2019	48.15889, -00.15119
72 D0114	4+530	4+565	Le Tronchet	72362	Raccordement basse tension	Alternat	02/01/2019	18/01/2019	48.17898, 00.08198
72 D0023	33+000	36+965	Le Bailleul	72022	pose du réseau FTTH	Alternat	17/12/2018	31/01/2019	47.75750, -00.17484
72 D0306	17+100	22+750	La Flèche	72154	Fibre	Alternat	10/12/2018	28/02/2019	47.68754, 00.02231
72 D0011	0+000	0+039	Vaas	72364	Renouvellement du réseau HTA	Alternat	30/11/2018	08/02/2019	47.65587, 00.31573
72 D0030	0+039	0+700	Vaas	72364	Renouvellement du réseau HTA	Alternat	30/11/2018	08/02/2019	47.82619, 00.28277
72 D0030	20+961	21+060	Vaas	72364	Renouvellement du réseau HTA	Alternat	30/11/2018	08/02/2019	47.65644, 00.31577
72 D0011	10+050	11+320	Dissay-sous-Courcillon	72115	Renouvellement ligne à haute tension	Alternat	10/12/2018	01/02/2019	47.67003, 00.44041
72 D0305	23+605	24+050	Dissay-sous-Courcillon	72115	Renouvellement ligne à haute tension	Alternat	10/12/2018	01/02/2019	47.67804, 00.45632
72 D0338	5+000	5+515	Dissay-sous-Courcillon	72115	Renouvellement ligne à haute tension	Alternat	10/12/2018	01/02/2019	47.67541, 00.45297
72 D0036	7+490	7+750	Saint-Jean-des-Échelles	72292	Sécurisation réseau électrique BT	Alternat	12/11/2018	05/01/2019	48.13426 , 00.74425
72 D0125	3+840	4+040	Saint-Jean-des-Échelles	72292	Sécurisation réseau électrique BT	Alternat	12/11/2018	05/01/2019	48.13711 , 00.74139
72 D0090	20+640	21+820	Écorpain	72125	Renforcement réseau AEP	Déviaton 2 sens tous véhicules	28/11/2018	11/01/2019	47.93301 , 00.62043
72 D0301	17+180	21+630	Sillé-le-Philippe	72335	Pose fourreaux et chambres pour fibre optique	Alternat	17/12/2018	11/01/2019	48.11649, 00.35085
72 D0025	14+560	14+630	Torcé-en-Vallée	72359	Pose fourreaux et chambres pour fibre optique	Alternat	17/12/2018	11/01/2019	48.13896, 00.38039
72 D0357	2+310	2+370	Marolles-lès-Saint-Calais	72190	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	17/12/2018	18/01/2019	47.91729, 00.78132
72 D0357	2+810	2+990	Marolles-lès-Saint-Calais	72190	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	17/12/2018	18/01/2019	47.91815, 00.77454