

# ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE 08 DU : 17 février 2019 au 23 février 2019

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0130	6+785	7+970	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33428, 00.19666
72 D0271	3+465	5+113	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33578, 00.18980
72 D0019	32+350	35+500	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33698, 00.20662
72 D0019	29+260	31+855	Les Mées	72192	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.31255, 00.23197
72 D0067	0+000	1+665	Les Mées	72192	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.30367, 00.22875
72 D0310	0+485	4+350	Saint-Rémy-du-Val	72317	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.35427, 00.26229
72 D0117	11+685	14+625	Saint-Rémy-du-Val	72317	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.35276, 00.25743
72 D0234	5+435	7+685	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.43751, 00.26232
72 D0236	4+145	6+414	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.42946, 00.25087
72 D0016	9+675	13+940	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.44435, 00.23890
72 D0017	0+439	2+000	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.45410, 00.25134
72 D0103B	3+670	4+800	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.16635, 00.20097
72 D0103	0+467	1+100	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.15385, 00.19798
72 D0310	41+175	41+577	Sillé-le-Guillaume	72334	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.17153, 00.15523
72 D0310	41+577	47+425	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.16136, 00.18891
72 D0005	10+210	10+685	Pezé-le-Robert	72234	Renforcement BT et travaux HTA et BTA en souterrain et aérien	Alternat	19/12/2018	19/02/2019	48.19198, 00.04893
72 D0120	14+300	17+360	Saint-Georges-le-Gaultier	72282	Remplacement et renforcement de poteaux télécom	Alternat	21/01/2019	08/02/2019	48.29233, 00.10244
72 D0304	53+745	55+330	Lavardin	72157	Installation fibre optique	Alternat	24/01/2019	08/03/2019	48.08857, 00.08137

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0075	4+110	4+234	Mézières-sous-Lavardin	72197	Tirage cable Fibre	Alternat	04/02/2019	22/02/2019	48.15175, 00.02443
72 D0055	19+100	20+592	Champfleurl	72056	Ouvertures chambres FT	Alternat	11/02/2019	08/03/2019	48.39010, 00.1151
72 D0055	20+592	21+1202	Arçonnay	72006	Ouvertures chambres FT	Alternat	11/02/2019	08/03/2019	48.39459, 00.09972
72 D0310	11,000	11+019	Rouessé-Fontaine	72254	Ouvertures chambres FT	Alternat	18/02/2019	23/02/2019	48.31814, 00.15459
72 D0106B	7+308	7+382	Saint-Ouen-de-Mimbré	72305	pose ligne aérienne	Alternat	19/02/2019	22/02/2019	48.29732, 00.04916
72 D0169	3+360	4+210	Neuvillalais	72216	BRED	Alternat	18/02/2019	15/03/2019	48.15998, -00.01259
72 D0105	19+614	19+688	Saint-Paul-le-Gaultier	72309	Branchement compteur	Alternat	18/02/2019	19/02/2019	48.33855, -00.12907
72 D0075	0,000	0+080	Conlie	72089	Tirage fibre optique	Alternat	18/02/2019	08/03/2019	48.12791, -00.01180
72 D0038	39+444	43+600	Conlie	72089	Tirage fibre optique	Alternat	18/02/2019	08/03/2019	48.12828, 00.02282
72 D0082	10+270	12,000	Mézières-sous-Lavardin	72197	Tirage fibre optique	Alternat	18/02/2019	08/03/2019	48.13970, 00.03480
72 D0357	7+026	9+590	Saint-Calais	72269	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	07/01/2019	29/03/2019	47.92790, 00.72163
72 D0357	7+026	9+590	Montaillé	72204	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	07/01/2019	29/03/2019	47.93289, 00.70221
72 D0357	4+1665	4+4884	Saint-Calais	72269	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	07/01/2019	29/03/2019	47.93362, 00.74846
72 D0357	0+700	3+520	Marolles-lès-Saint-Calais	72190	Travaux de tirage de fibre optique	Alternat	02/01/2019	01/03/2019	47.91481, 00.80300
72 D0357	0+700	3+520	Saint-Calais	72269	Travaux de tirage de fibre optique	Alternat	02/01/2019	01/03/2019	47.91877, 00.76945
72 D0058	9+330	9+530	Vancé	72368	Travaux de modification de l'ouvrage sur le Tusson	Alternat	07/01/2019	28/02/2019	47.84242, 00.65766
72 D0001	4+430	4+500	Cherré	72080	Dalle pour pose poste transformation	Alternat	14/01/2019	28/02/2019	48.14952, 00.68451
72 D0001	5+865	6+000	Cormes	72093	Dalle pour pose poste transformation	Alternat	14/01/2019	28/02/2019	48.13784, 00.69426
72 D0261	1+770	1+920	Courgenard	72105	Dalle pour pose poste transformation	Alternat	14/01/2019	28/02/2019	48.15233, 00.71437
72 D0302	27+555	29+927	Thorigné-sur-Dué	72358	Renouvellement réseau HTA	Alternat	14/01/2019	20/02/2019	48.04438, 00.52744

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0136	6+300	9+388	Valennes	72366	Réseaux électrique HTA	Alternat	14/01/2019	28/02/2019	48.02694, 00.81013
72 D0074	23+270	25+590	La Chapelle-Huon	72064	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.87051, 00.71645
72 D0074	23+270	25+590	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.86050, 00.73002
72 D0074B	0+400	2+860	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.88385, 00.70539
72 D0303	4+015	7+280	La Chapelle-Huon	72064	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.85558, 00.74786
72 D0303	4+015	7+280	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.86767, 00.74516
72 D0074	6+000	11+000	Coudrecieux	72094	Curage de fossés	Alternat	18/02/2019	01/03/2019	48.00227, 00.61255
72 D0090	21+280	21+800	Écorpain	72125	Renforcement réseau AEP	Déviation 2 sens tous véhicules	11/02/2019	01/03/2019	47.93305, 00.63009
72 D0323	30+000	31+000	Connerré	72090	Recépage d'arbres	Alternat	20/02/2019	22/02/2019	48.03919, 00.44715
72 D0089	8+367	8+436	La Chapelle-Saint-Rémy	72067	Chargement de grumes	Alternat	21/02/2019	22/02/2019	48.09191, 00.47428
72 D0306	17+100	22+750	La Flèche	72154	Fibre	Alternat	10/12/2018	28/02/2019	47.68754, 00.02231
72 D0063	27+192	27+826	Montval-sur-Loir	72071	Ouverture de tranchée pour la pose d'un réseau BTA	Alternat	14/01/2019	18/02/2019	47.70823, 00.42975
72 D0186	2+000	2+144	Montval-sur-Loir	72071	Travaux d'adduction d'eau	Alternat	28/01/2019	24/02/2019	47.68077, 00.38999
72 D0064	0+922	1+440	Courdemanche	72103	Dissimulation des réseaux	Alternat	14/01/2019	05/04/2019	47.80713, 00.56232
72 D0086	5+690	6+213	Courdemanche	72103	Dissimulation des réseaux	Alternat	14/01/2019	05/04/2019	47.80563, 00.56512
72 D0037	7+0	7+420	Bazouges-Cré	72025	Renforcement HTA souterrain+poste PRCS+Construction BT en souterrain et en aérien	Alternat	28/01/2019	10/03/2019	47.63943, -00.13021
72 D0054	15+0	16+50	Luché-Pringé	72175	Pose d'un câble HTA sous accotement	Déviation 2 sens tous véhicules	11/02/2019	22/03/2019	47.69771, 00.08572
72 D0134	0+395	1+290	Vion	72378	pose d'un réseau AEP	Alternat	07/01/2019	28/02/2019	47.81784, -00.24323
72 D0081	0+236	0+475	Saint-Pierre-des-Bois	72312	Renouvellement réseau AEP et EP	Alternat	04/02/2019	04/03/2019	47.94335, -00.13929
72 D0357	67+800	68+500	Joué-en-Charnie	72149	Mise en service ENEDIS	Alternat	18/02/2019	22/02/2019	48.02073, -00.15193