

# ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE 09 DU : 24 février 2019 au 2 mars 2019

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0130	6+785	7+970	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33428, 00.19666
72 D0271	3+465	5+113	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33578, 00.18980
72 D0019	32+350	35+500	Louvigny	72170	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.33698, 00.20662
72 D0019	29+260	31+855	Les Méés	72192	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.31255, 00.23197
72 D0067	0+000	1+665	Les Méés	72192	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.30367, 00.22875
72 D0310	0+485	4+350	Saint-Rémy-du-Val	72317	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.35427, 00.26229
72 D0117	11+685	14+625	Saint-Rémy-du-Val	72317	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.35276, 00.25743
72 D0234	5+435	7+685	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.43751, 00.26232
72 D0236	4+145	6+414	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.42946, 00.25087
72 D0016	9+675	13+940	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.44435, 00.23890
72 D0017	0+439	2+000	Villeneuve en Perseigne	72137	Relevés de chambres orange	Alternat	03/12/2018	30/03/2019	48.45410, 00.25134
72 D0103B	3+670	4+800	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.16635, 00.20097
72 D0103	0+467	1+100	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.15385, 00.19798
72 D0310	41+175	41+577	Sillé-le-Guillaume	72334	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.17153, 00.15523
72 D0310	41+577	47+425	Rouessé-Vassé	72255	Tirage fibre optique	Alternat	17/12/2018	15/04/2019	48.16136, 00.18891
72 D0304	53+745	55+330	Lavardin	72157	Installation fibre optique	Alternat	24/01/2019	08/03/2019	48.08857, 00.08137
72 D0075	4+110	4+234	Mézières-sous-Lavardin	72197	Tirage cable Fibre	Alternat	04/02/2019	22/02/2019	48.15175, 00.02443
72 D0055	20+592	21+1202	Arçonnay	72006	Ouvertures chambres FT	Alternat	11/02/2019	08/03/2019	48.39459, 00.09972

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0169	3+360	4+210	Neuwillalais	72216	BRED	Alternat	18/02/2019	15/03/2019	48.15998, -00.01259
72 D0075	0,000	0+080	Conlie	72089	Tirage fibre optique	Alternat	18/02/2019	08/03/2019	48.12791, -00.01180
72 D0038	39+444	43+600	Conlie	72089	Tirage fibre optique	Alternat	18/02/2019	08/03/2019	48.12828, 00.02282
72 D0082	10+270	12,000	Mézières-sous-Lavardin	72197	Tirage fibre optique	Alternat	18/02/2019	08/03/2019	48.13970, 00.03480
72 D0310	46+290	46+400	Rouessé-Vassé	72255	Déplacement Poteaux	Alternat	28/02/2019	28/03/2019	48.5590, -00.21750
72 D0310	5+715	5+736	Louvigny	72170	Branchement	Alternat	26/02/2019	28/02/2019	48.33022, 00.22083
72 D0002	17+103	18+384	Saint-Cosme-en-Vairais	72276	Course Cyclisme	Déviation 1 sens tous véhicules	03/03/2019	03/03/2019	48.27084, 00.48639
72 D0085	0+180	1+397	Saint-Cosme-en-Vairais	72276	Course Cyclisme	Déviation 1 sens tous véhicules	03/03/2019	03/03/2019	48.27118, 00.46158
72 D0105	2+550	6+743	Mont-Saint-Jean	72211	Tirage fibre optique	Alternat	25/02/2019	03/05/2019	48.22358, -00.11130
72 D0105	4+110	4+234	Mont-Saint-Jean	72211	Tirage fibre optique	Alternat	22/02/2019	08/03/2019	48.22358, -00.11130
72 D0103	17+720	17+780	Pezé-le-Robert	72234	Renforcement Réseau ERDF	Alternat	18/02/2019	22/03/2019	48.19079, -00.05472
72 D0357	7+026	9+590	Saint-Calais	72269	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	07/01/2019	29/03/2019	47.92790, 00.72163
72 D0357	7+026	9+590	Montaillé	72204	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	07/01/2019	29/03/2019	47.93289, 00.70221
72 D0357	4+1665	4+4884	Saint-Calais	72269	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	07/01/2019	29/03/2019	47.93362, 00.74846
72 D0357	0+700	3+520	Marolles-lès-Saint-Calais	72190	Travaux de tirage de fibre optique	Alternat	02/01/2019	01/03/2019	47.91481, 00.80300
72 D0357	0+700	3+520	Saint-Calais	72269	Travaux de tirage de fibre optique	Alternat	02/01/2019	01/03/2019	47.91877, 00.76945
72 D0058	9+330	9+530	Vancé	72368	Travaux de modification de l'ouvrage sur le Tusson	Alternat	07/01/2019	28/02/2019	47.84242, 00.65766
72 D0001	4+430	4+500	Cherré	72080	Dalle pour pose poste transformation	Alternat	14/01/2019	28/02/2019	48.14952, 00.68451
72 D0001	5+865	6+000	Cormes	72093	Dalle pour pose poste transformation	Alternat	14/01/2019	28/02/2019	48.13784, 00.69426

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0261	1+770	1+920	Courgenard	72105	Dalle pour pose poste transformation	Alternat	14/01/2019	28/02/2019	48.15233, 00.71437
72 D0136	6+300	9+388	Valennes	72366	Réseaux électrique HTA	Alternat	14/01/2019	28/02/2019	48.02694, 00.81013
72 D0074	23+270	25+590	La Chapelle-Huon	72064	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.87051, 00.71645
72 D0074	23+270	25+590	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.86050, 00.73002
72 D0074B	0+400	2+860	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.88385, 00.70539
72 D0303	4+015	7+280	La Chapelle-Huon	72064	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.85558, 00.74786
72 D0303	4+015	7+280	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	28/01/2019	30/04/2019	47.86767, 00.74516
72 D0074	6+000	11+000	Coudrecieux	72094	Curage de fossés	Alternat	18/02/2019	01/03/2019	48.00227, 00.61255
72 D0090	21+280	21+800	Écorpain	72125	Renforcement réseau AEP	Déviation 2 sens tous véhicules	11/02/2019	01/03/2019	47.93305, 00.63009
72 D0323	30+000	31+000	Connerré	72090	Recépage d'arbres	Alternat	20/02/2019	27/02/2019	48.03919, 00.44715
72 D0085	28+780	29+280	Dollon	72118	Travaux de broyage	Alternat	25/02/2019	01/03/2019	48.05719, 00.59248
72 D0178	0+000	1+000	Nogent-le-Bernard	72220	Abattage d'arbres	Déviation 2 sens tous véhicules	25/01/2019	27/01/2019	48.22925, 00.49638
72 D0064	0+922	1+440	Courdemanche	72103	Dissimulation des réseaux	Alternat	14/01/2019	05/04/2019	47.80713, 00.56232
72 D0086	5+690	6+213	Courdemanche	72103	Dissimulation des réseaux	Alternat	14/01/2019	05/04/2019	47.80563, 00.56512
72 D0037	7+0	7+420	Bazouges-Cré	72025	Renforcement HTA souterrain+poste PRCS+Construction BT en souterrain et en aérien	Alternat	28/01/2019	10/03/2019	47.63943, -00.13021
72 D0054	15+0	16+50	Luché-Pringé	72175	Pose d'un câble HTA sous accotement	Déviation 2 sens tous véhicules	11/02/2019	22/03/2019	47.69771, 00.08572