

# Chantiers routiers du 12 au 18 août 2019

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY	Commentaire
72 D0054	8+0	8+625	Saint-Jean-de-la-Motte	72291	Renforcement du réseau électrique basse tension aérien et souterrain	Alternat	01/07/2019	28/09/2019	47.74439, 00.04996	
72 D0157	6+425	6+955	Saint-Jean-de-la-Motte	72291	Renforcement du réseau électrique basse tension aérien et souterrain	Alternat	01/07/2019	28/09/2019	47.74394, 00.05921	
72 D0177	0+520	0+640	Villaines-sous-Lucé	72376	Pose d'une clôture	Alternat	14/07/2019	15/08/2019	47.86038, 00.48163	
72 D0323	89+800	90+700	La Flèche	72154	Travaux fibre optique	Alternat	15/07/2019	16/08/2019	47.70798, -00.04301	
72 D0013	20+580	20+850	Pontvallain	72243	Travaux d'aménagement d'un giratoire à l'intersection formée par la RD 13 et la RD 307	Déviations 2 sens poids lourds	04/07/2019	18/10/2019	47.75319, 00.19579	Interdiction générale de la circulation RD 13 du PR 20+580 au PR 20+850, alternat de 7 h 30 à 17 h et déviations jour et nuit du 04/07 au 18/10/2019.
72 D0307	20+190	20+720	Pontvallain	72243	Travaux d'aménagement d'un giratoire à l'intersection formée par la RD 13 et la RD 307	Alternat	04/07/2019	18/10/2019	47.75319, 00.19579	Alternat réglé par feux de chantier de 7 h 30 à 17 h et déviations jour et nuit du 04/07 au 18/10/2019.
72 D0110	0+133	9+299	Pontvallain	72243	Travaux d'aménagement d'un giratoire à l'intersection formée par la RD 13 et la RD 307		04/07/2019	18/10/2019	47.78503, 00.23523	Les véhicules de + de 7,5 t sont autorisés à circuler sur la section départementale n° 110 .
72 D0338	0+370	0+500	Dissay-sous-Courcillon	72115	Travaux de remplacement de poteaux		22/07/2019	19/08/2019	47.64653, 00.49645	
72 D0038	33+616	34+537	Sainte-Sabine-sur-Longève	72319	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.14635, 00.10720	
72 D0038	35+380	37+881	Sainte-Sabine-sur-Longève	72319	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13620, 00.07304	
72 D0038	37+881	38+941	Mézières-sous-Lavardin	72197	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13541, 00.05811	
72 D0038	38+941	42+505	Conlie	72089	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13173, 00.02881	
72 D0304	65+186	66+447	Tennie	72351	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.14101, -00.04700	

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY	Commentaire
72 D0304	66+447	68+569	Rouez	72256	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.15013, -00.06442	
72 D0304	68+569	69+806	Crissé	72109	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.16017, -00.08333	
72 D0304	69+806	72+855	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17072, -00.10321	
72 D0004	42+244	42+585	Sillé-le-Guillaume	72334	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17742, -00.13621	
72 D0004	42+585	43+504	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17862, -00.12602	
72 D0310	40+735	40+995	Sillé-le-Guillaume	72334	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17362, -00.14906	
72 D0311	2+109	2+1509	Saint-Longis	72295	Forage dirigé	Alternat	29/07/2019	24/08/2019	4835340, 00,35510	
72 D0003	7+316	7+418	Aillières-Beauvoir	72002	Forage dirigé	Alternat	29/07/2019	24/08/2019	48,40961, 00,33013	
72 D0003	1+357	1+479	Mamers	72180	Forage dirigé	Alternat	29/07/2019	24/08/2019	48,36095, 00,35897	
72 D0109	4+590	6+091	Moncé-en-Saosnois	72201	Remplacement poteau France Telecom	Alternat	29/07/2019	28/09/2019	(48,26312, 00,38093)	
72 D0143	10+318	11+331	Nauvay	72214	Remplacement poteau France Telecom	Alternat	29/07/2019	28/09/2019	48,25587, 00,39120)	
72 D0143	11+331	12+264	Avesnes-en-Saosnois	72018	Remplacement poteau France Telecom	Alternat	29/07/2019	28/09/2019	48,26502, 00,37419	
72 D0117	0+290	1+549	Marolles-les-Braults	72189	Remplacement poteau France Telecom	Alternat	29/07/2019	28/09/2019	48,26974, 00,31943	
72 D0075	13+089	14,000	Assé-le-Riboul	72012	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	31/08/2019	48.20906, 00.10555	
72 D0114	6+195	7+276	Assé-le-Riboul	72012	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	31/08/2019	48.17670, 00.10689	
72 D0162	2+080	4+245	Assé-le-Riboul	72012	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	31/08/2019	48.18563, 00.09415	
72 D0004	40+602	41+277	Sillé-le-Guillaume	72334	Aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	12/06/2019	30/08/2019	48.16759, -00.14818	
72 D0004	38+762	40+602	Rouessé-Vassé	72255	Aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	12/06/2019	30/08/2019	48.15064, -00.15856	
72 D0004	36+344	38+762	Rouez	72256	Aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	12/06/2019	30/08/2019	48.13572, -00.17092	
72 D0004	35+385	36+344	Parennes	72229	Aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	12/06/2019	30/08/2019	48.12549, -00.17585	
72 D0019	20+892	25+399	Marolles-les-Braults	72189	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	11/09/2019	48.27684, 00.30509	
72 D0015	4,000	4+645	Assé-le-Boisne	72011	Relevé Chambres Télécom	Alternat	24/06/2019	31/08/2019	48.30913, -00.00398	
72 D0338	88+250	89+250	Oisseau-le-Petit	72225	Aménagement agglomération	Alternat	24/06/2019	25/10/2019	48.34884, 00.09092	
72 D0311	21+882	23+404	Saint Paterne-Le Chevain	72308	Renforcement réseau Gaz	Alternat	24/06/2019	30/08/2019	48,41321, 00,13666	
72 D0019	47+120	47+392	Saint Paterne-Le Chevain	72308	Renforcement réseau Gaz	Alternat	01/07/2019	31/07/2019	48.41330, 00.10488	
72 D0311	2+127	5+780	Saint-Longis	72295	Déploiement fibre optique	Alternat	20/06/2019	15/08/2019	48.35222, 00.34667	
72 D0116	0+764	5+000	Villaines-la-Carelle	72374	Déploiement fibre optique	Alternat	20/06/2019	15/08/2019	48.37761, 00.30967	

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY	Commentaire
72 D0088	16+444	17+075	Cures	72111	Déploiement fibre optique	Alternat	22/07/2019	21/09/2019	48.08336, -00.00778	
72 D0088	17+075	18+430	Conlie	72089	Déploiement fibre optique	Alternat	22/07/2019	21/09/2019	48.09218, -00.00551	
72 D0103	9+407	9+780	Rouez	72256	Comice agricole	Limitation de vitesse	17/08/2019	18/08/2019	48.14357, -00.11659	
72 D0038	6+394	10+361	Commerveil	72086	Aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	30/07/2019	30/09/2019	48.29641, 00.35368	
72 D0258	1,000	2+753	Saint-Léonard-des-Bois	72294	Changement poteaux FT	Alternat	12/08/2019	13/09/2019	48.35297, -00.06333	
72 D0146	6,000	8,000	Saint-Léonard-des-Bois	72294	Changement poteaux FT	Alternat	12/08/2019	13/09/2019	48.36601, -00.06020	
72 D0146	0+168	0+384	Saint-Paul-le-Gaultier	72309	Changement poteaux FT	Alternat	12/08/2019	13/09/2019	48.32159, -00.10243	
72 D0112	6+301	8+539	Saint-Léonard-des-Bois	72294	Changement poteaux FT	Alternat	12/08/2019	13/09/2019	48.35689, -00.08833	
72 D0270	0+261	0+668	Saint-Léonard-des-Bois	72294	Changement poteaux FT	Alternat	12/08/2019	13/09/2019	48.35956, -00.08522	
72 D0105	11+495	16+556	Saint-Paul-le-Gaultier	72309	Changement poteaux FT	Alternat	12/08/2019	13/09/2019	48.32425, -00.12049	
72 D0105	13,000	15+609	Saint-Georges-le-Gaultier	72282	Changement poteaux FT	Alternat	12/08/2019	13/09/2019	48.30040, -00.10384	
72 D0106	0+616	0+875	Saint-Georges-le-Gaultier	72282	Changement poteaux FT	Alternat	12/08/2019	13/09/2019	48.30206, -00.09770	
72 D0120	16+940	17+534	Saint-Georges-le-Gaultier	72282	Changement poteaux FT	Alternat	12/08/2019	13/09/2019	48.29876, -00.12194	
72 D0074bis	0+500	2+410	Saint-Gervais-de-Vic	72286	Renouvellement réseau AEP	Alternat	15/07/2019	16/08/2019	47.88292, 00.71836	
72 D0089	10+000	10+360	Beillé	72031	Construction échangeur autoroute A11	Alternat	15/07/2019	15/10/2019	48.07701, 00.48204	
72 D0089	10+360	10+500	La Chapelle-Saint-Rémy	72067	Construction échangeur autoroute A11	Alternat	15/07/2019	15/10/2019	48.07630, 00.48258	
72 D0338	53+275	54+000	Saint-Saturnin	72320	Démolition intérieur Giratoire	Limitation de vitesse	29/07/2019	23/08/2019	48.04961, 00.17043	
72 D0338G12	53+900	54+000	Saint-Saturnin	72320	Démolition intérieur Giratoire	Déviation 1 sens tous véhicules	29/07/2019	23/08/2019	48.04961,00.17043	