

ETAT DES CHANTIERS POUR LA SEMAINE 28 du : 08 Juillet 2019 au 14 Juillet 2019



RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0038	33+616	34+537	Sainte-Sabine-sur-Longève	72319	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.14635, 00.10720
72 D0038	35+380	37+881	Sainte-Sabine-sur-Longève	72319	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13620, 00.07304
72 D0038	37+881	38+941	Mézières-sous-Lavardin	72197	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13541, 00.05811
72 D0038	38+941	42+505	Conlie	72089	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.13173, 00.02881
72 D0304	65+186	66+447	Tennie	72351	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.14101, -00.04700
72 D0304	66+447	68+569	Rouez	72256	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.15013, -00.06442
72 D0304	68+569	69+806	Crissé	72109	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.16017, -00.08333
72 D0304	69+806	72+855	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17072, -00.10321
72 D0004	42+244	42+585	Sillé-le-Guillaume	72334	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17742, -00.13621
72 D0004	42+585	43+504	Saint-Rémy-de-Sillé	72315	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17862, -00.12602
72 D0310	40+735	40+995	Sillé-le-Guillaume	72334	Raccordement parc éolien	Alternat	05/05/2019	27/09/2019	48.17362, -00.14906
72 D0173	11+090	11+110	Montreuil-le-Chétif	72209	Pose débimètre	Alternat	13/05/2019	27/07/2019	48.27596, -00.03959
72 D0226B	0+400	0+450	Montreuil-le-Chétif	72209	Pose débimètre	Alternat	13/05/2019	27/07/2019	48.24475, -00.02787
72 D0132	1+280	1,300	Monhoudou	72202	Réparation OA	Alternat	22/05/2019	31/07/2019	48.28679, 00.31018
72 D0026	9+608	9+648	René	72251	Réfection Garde Corps OA	Alternat	27/05/2019	31/07/2019	48.27665, 00.21532
72 D0234	6+470	7+685	Villeneuve en Perseigne	72137	Déploiement Fibre optique	Alternat	03/06/2019	31/07/2019	48.43650, 00.26307
72 D0016	13+030	13+050	Villeneuve en Perseigne	72137	branchement AEP	Alternat	10/06/2019	12/07/2019	48.44465, 00.27228
72 D0075	13+089	14,000	Assé-le-Riboul	72012	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	31/08/2019	48.20906, 00.10555

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0114	6+195	7+276	Assé-le-Riboul	72012	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	31/08/2019	48.17670, 00.10689
72 D0162	2+080	4+245	Assé-le-Riboul	72012	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	31/08/2019	48.18563, 00.09415
72 D0004	40+602	41+277	Sillé-le-Guillaume	72334	Aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	12/06/2019	30/08/2019	48.16759, -00.14818
72 D0004	38+762	40+602	Rouessé-Vassé	72255	Aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	12/06/2019	30/08/2019	48.15064, -00.15856
72 D0004	36+344	38+762	Rouez	72256	Aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	12/06/2019	30/08/2019	48.13572, -00.17092
72 D0004	35+385	36+344	Parennes	72229	Aiguillage et tirage de câbles fibre optique	Alternat	12/06/2019	30/08/2019	48.12549, -00.17585
72 D0019	20+892	25+399	Marolles-les-Braults	72189	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	11/09/2019	48.27684, 00.30509
72 D0120	6,000	6+050	Montreuil-le-Chétif	72209	Implantation poteau fibre	Alternat	17/06/2019	20/07/2019	48.24305, -00.03251
72 D0120	12+120	12+170	Douillet	72121	Implantation poteau fibre	Alternat	17/06/2019	20/07/2019	48.28626, -00.06513
72 D0173	7+780	7+810	Montreuil-le-Chétif	72209	Implantation poteau fibre	Alternat	17/06/2019	20/07/2019	48.24954, -00.04318
72 D0173	5+200	5+240	Montreuil-le-Chétif	72209	Implantation poteau fibre	Alternat	17/06/2019	20/07/2019	48.22860, -00.04386
72 D0173B	0,000	0+020	Montreuil-le-Chétif	72209	Implantation poteau fibre	Alternat	17/06/2019	20/07/2019	48.25082, -00.04551
72 D0173B	0+295	0+310	Montreuil-le-Chétif	72209	Implantation poteau fibre	Alternat	17/06/2019	20/07/2019	48.25071, -00.04955
72 D0226B	0+110	0+135	Montreuil-le-Chétif	72209	Implantation poteau fibre	Alternat	17/06/2019	20/07/2019	48.24619, -00.03121
72 D0028	0+675	2+351	Chaufour-Notre-Dame	72073	Déploiement fibre	Alternat	24/06/2019	10/08/2019	48.03315, 00.07952
72 D0028	2+351	2+697	Degré	72113	Déploiement fibre	Alternat	24/06/2019	10/08/2019	48.03822, 00.06996
72 D0028	0+675	2+357	Chaufour-Notre-Dame	72073	Déploiement fibre	Alternat	28/06/2019	31/07/2019	48.03315, 00.07952
72 D0028	2+351	2+700	Degré	72113	Déploiement fibre	Alternat	28/06/2019	31/07/2019	48.03822, 00.06996
72 D0038	40+455	43+225	Conlie	72089	Fibre optique tirage	Alternat	17/06/2019	19/07/2019	48.12299, 00.01315
72 D0015	4,000	4+645	Assé-le-Boisne	72011	Relevé Chambres Télécom	Alternat	24/06/2019	31/08/2019	48.30913, -00.00398
72 D0055	19+688	21+880	Arçonnay	72006	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	01/08/2019	48.39000, 00.11437

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0019	47+44	47+392	Saint Paterne-Le Chevain	72308	Relevé Chambres Télécom	Alternat	11/06/2019	01/08/2019	48.41263, 00.10546
72 D0338	88+250	89+250	Oisseau-le-Petit	72225	Aménagement agglomération	Alternat	24/06/2019	25/10/2019	48.34884, 00.09092
72 D0258	1+000	2+753	Saint-Léonard-des-Bois	72294	Changement poteaux FT	Alternat	24/06/2019	26/07/2019	48.35297, -00.06333
72 D0146	6+000	8+000	Saint-Léonard-des-Bois	72294	Changement poteaux FT	Alternat	24/06/2019	26/07/2019	48.36601, -00.06020
72 D0146	0+168	0+384	Saint-Paul-le-Gaultier	72309	Changement poteaux FT	Alternat	24/06/2019	26/07/2019	48.32159, -00.10243
72 D0112	6+301	8+539	Saint-Léonard-des-Bois	72294	Changement poteaux FT	Alternat	24/06/2019	26/07/2019	48.35689, -00.08833
72 D0270	0+261	0+668	Saint-Léonard-des-Bois	72294	Changement poteaux FT	Alternat	24/06/2019	26/07/2019	48.35956, -00.08522
72 D0105	11+495	16+556	Saint-Paul-le-Gaultier	72309	Changement poteaux FT	Alternat	24/06/2019	26/07/2019	48.32425, -00.12049
72 D0105	13,000	15+609	Saint-Georges-le-Gaultier	72282	Changement poteaux FT	Alternat	24/06/2019	26/07/2019	48.30040, -00.10384
72 D0106	0+616	0+875	Saint-Georges-le-Gaultier	72282	Changement poteaux FT	Alternat	24/06/2019	26/07/2019	48.30206, -00.09770
72 D0120	16+940	17+534	Saint-Georges-le-Gaultier	72282	Changement poteaux FT	Alternat	24/06/2019	26/07/2019	48.29876, -00.12194
72 D0056B	1+695	4+280	Rouessé-Fontaine	72254	Déploiement fibre optique	Alternat	24/06/2019	02/08/2019	48.32140, 00.12919
72 D0129	5+418	6+070	Rouessé-Fontaine	72254	Déploiement fibre optique	Alternat	24/06/2019	02/08/2019	48.31570, 00.14793
72 D0055	9+660	12+220	Rouessé-Fontaine	72254	Déploiement fibre optique	Alternat	24/06/2019	02/08/2019	48.31638, 00.15734
72 D0310	8+807	11+848	Rouessé-Fontaine	72254	Déploiement fibre optique	Alternat	24/06/2019	02/08/2019	48.31776, 00.16387
72 D0130	0+000	2+000	Chérancé	72078	Déploiement fibre optique	Alternat	24/06/2019	02/08/2019	48.29082, 00.18363
72 D0130	2+000	4+196	Grandchamp	72142	Déploiement fibre optique	Alternat	24/06/2019	02/08/2019	48.30568, 00.18569
72 D0130	4+196	6+614	Thoiré-sous-Contensor	72355	Déploiement fibre optique	Alternat	24/06/2019	02/08/2019	48.31880, 00.20115
72 D0118	4+000	6+000	Chérancé	72078	Déploiement fibre optique	Alternat	24/06/2019	02/08/2019	48.28588, 00.16399
72 D0338	89+162	89+362	Oisseau-le-Petit	72225	Fouille sur réseau orange	Alternat	09/07/2019	09/07/2019	48.35418, 00.09071
72 D0021	20+000	21+140	Bernay-en-Champagne	72033	déploiement fibre optique	Alternat	01/07/2019	02/08/2019	48.07680, -00.04933

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0021	45+777	45+891	Saint-Aubin-de-Locquenay	72266	Déploiement fibre optique	Alternat	04/07/2019	03/08/2019	48.27627, 00.02692
72 D0311	21+882	23+404	Saint Paterne-Le Chevain	72308	Renforcement réseau Gaz	Alternat	24/06/2019	30/08/2019	48,41321, 00,13666
72 D0019	47+120	47+392	Saint Paterne-Le Chevain	72308	Renforcement réseau Gaz	Alternat	01/07/2019	31/07/2019	48.41330, 00.10488
72 D0311	2+127	5+780	Saint-Longis	72295	Déploiement fibre optique	Alternat	20/06/2019	15/08/2019	48.35222, 00.34667
72 D0116	0+764	5+000	Villaines-la-Carelle	72374	Déploiement fibre optique	Alternat	20/06/2019	15/08/2019	48.37761, 00.30967
72 D0026	2+791	2+854	Vivoin	72380	Déploiement fibre optique	Alternat	08/07/2019	19/07/2019	48.23847, 00.15605
72 D0021	20+143	21+140	Bernay-en-Champagne	72033	Déploiement fibre optique	Alternat	08/07/2019	10/07/2019	48.07661, -00.05066
72 D0119	0+000	0+267	Beillé	72031	Construction d'un giratoire	Déviatation 2 sens tous véhicules	09/05/2019	17/07/2019	48.07368, 00.48335
72 D0089	10+202	10+684	La Chapelle-Saint-Rémy	72067	Construction d'un giratoire	Alternat	06/05/2019	17/07/2019	48.07825, 00.48080
72 D0089	10+202	10+684	Beillé	72031	Construction d'un giratoire	Alternat	06/05/2019	17/07/2019	48.07580, 00.48289
72 D0119	0+000	0+267	Beillé	72031	Construction d'un giratoire	Déviatation 2 sens tous véhicules	06/05/2019	27/07/2019	48.07294, 00.48338
72 D0058	9+306	9+380	Vancé	72368	Réfection ouvrage d'art	Déviatation 2 sens tous véhicules	17/06/2019	12/07/2019	47.84204, 00.65602
72 D0323	1+750	2+600	Avezé	72020	Enduits d'usure	Alternat	08/07/2019	08/07/2019	48.22449, 00.68053
72 D0323	2+600	5+000	Cherreau	72081	Enduits d'usure	Alternat	08/07/2019	08/07/2019	48.20646, 00.67406
72 D0001	4+450	6+300	Cormes	72093	Renforcement réseau électrique	Alternat	28/06/2019	12/07/2019	48.14023, 00.69221
72 D0001	6+300	6+700	Lamnay	72156	Renforcement réseau électrique	Alternat	28/06/2019	12/07/2019	48.13182, 00.69859
72 D0033	15+792	16+300	Volnay	72382	Renforcement ligne électrique BT	Alternat	17/06/2019	19/07/2019	47.97306, 00.46087
72 D0060	7+000	12+000	Bonnétable	72039	Reprofilage	Déviatation 2 sens tous véhicules	08/07/2019	08/07/2019	48.20456, 00.45623
72 D0060	12+000	14+000	Nogent-le-Bernard	72220	Reprofilage	Déviatation 2 sens tous véhicules	08/07/2019	08/07/2019	48.22853, 00.48034
72 D0034	29+910	30+050	Vancé	72368	Travaux sur réseau eau potable	Alternat	08/07/2019	12/07/2019	47.82434, 00.64284
72 D0001	10+000	13+400	Lamnay	72156	Reprofilage	Alternat	09/07/2019	11/07/2019	48.09499, 00.72098
72 D0001	13+400	14+000	Champrond	72057	Reprofilage	Alternat	09/07/2019	11/07/2019	48.07590, 00.72828
72 D0357	12+000	12+600	Montaillé	72204	Enduits d'usure	Alternat	09/07/2019	11/07/2019	47.94418, 00.66252

RD	PR début	PR fin	Commune	N° INSEE	Nature des travaux	Mode d'exploitation	Date de début prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle	Coordonnées XY
72 D0357	12+600	14+500	Ecorpain	72125	Enduits d'usure	Alternat	09/07/2019	11/07/2019	47.94736, 00.64989
72 D0041	17+150	17+296	Noyen-sur-Sarthe	72223	Dissimulation réseaux	Alternat	20/05/2019	02/08/2019	47.85918, -00.10289
72 D0309	25+490	25+630	Noyen-sur-Sarthe	72223	Dissimulation réseaux	Alternat	20/05/2019	02/08/2019	47.86116, -00.10587
72 D0053	11+725	12+650	Précigné	72244	Renouvellement réseau AEP	Alternat	06/05/2019	19/07/2019	47.77113, -0.30587
72 D0004	3+000	15+847	Sablé-sur-Sarthe	72264	Relevé de chambres pour déploiement fibre	Alternat	27/05/2019	31/07/2019	47.90013, -00.28302
72 D0069	11+744	15+380	Noyen-sur-Sarthe	72223	Tirage et raccordement fibre optique	Alternat	17/06/2019	02/08/2019	47.89065, -00.10323
72 D0107	0+500	1+000	Viré-en-Champagne	72379	Broyage et évacuation de bois	Alternat	27/06/2019	12/07/2019	47.97886, -00.29754
72 D0133	10+000	10+000	Mézeray	72195	raccordement fibre optique forage sous la Vézanne	Alternat	04/07/2019	09/08/2019	47.81677, -00.04099
72 D0357	52+950	54+782	Coulans-sur-Gée	72096	Enduit	Alternat	08/07/2019	10/07/2019	48.02167, 00.01842
72 D0323	56+980	60+600	Spay	72344	Enduit	Alternat	11/07/2019	16/07/2019	47.91886, 00.16247
72 D0338	49+000	50+850	Le Mans	72181	Tapis	Limitation de vitesse	23/07/2019	26/07/2019	48.02172, 00.16913
72 D0314	3+066	4+920	Yvré-l'Évêque	72386	Tapis	Déviation 1 sens tous véhicules	08/07/2019	09/07/2019	48.00835, 00.26345
72 D0102	2+580	3+200	Crosnières	72110	Réparation conduite Orange	Alternat	24/06/2019	05/08/2019	47.76212, -00.13396
72 D0054	8+000	8+625	Saint-Jean-de-la-Motte	72291	Renforcement du réseau électrique basse tension aérien et souterrain	Alternat	01/07/2019	28/09/2019	47.74439, 00.04996
72 D0157	6+425	6+955	Saint-Jean-de-la-Motte	72291	Renforcement du réseau électrique basse tension aérien et souterrain	Alternat	01/07/2019	28/09/2019	47.74394, 00.05921
72 D0307	16+360	19+920	Pontvallain	72243	Travaux fibre optique	Alternat	26/06/2019	26/07/2019	47.71944, 00.22655